

ALLEGATO C – MATRICE DEI RISCHI

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato
Rischio di progettazione	Non presente				
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Non presente				
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	Non presente				
Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	Non presente				
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Bassa	Non quantificabili		NO	SI
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	Bassa	Non quantificabili		NO	SI
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Media	Possibile riduzione della percentuale del 90% di soggetti che chiederanno l'accesso al concessionario		NO	SI
Rischio di contrazione della domanda specifica	Non presente				
Rischio di manutenzione straordinaria	Non presente				
Rischio di performance	Bassa			NO	SI
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Non presente				
Rischio di commissionamento	Non presente				
Rischio amministrativo	Non presente				
Rischio espropri	Non presente				
Rischio ambientale e/o archeologico	Non presente				
Rischio normativo – politico - regolamentare	Non presente				
Rischio finanziario	Non presente				
Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	Basso			NO	SI
Rischio delle relazioni industriali	Non presente				
Rischio di obsolescenza tecnica	Non presente				
Rischio di interferenze	Non presente				