



COMUNE DI REGGIO EMILIA

**N° REP. 55899**

**Atto integrativo al**

**contratto n. rep. 55862 del 19.12.2017,**

a seguito dell'approvazione di variante in corso d'opera, ai sensi degli artt. 106 e 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento all'appalto dei lavori di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"), nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – asse 6 "Città attrattive e partecipate"- primo stralcio funzionale - CIG 7164837289.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno 2018 – duemiladiciotto – addì 13 (tredici) - del mese di novembre, in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, presso uno dei locali della Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f. CRBRRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Piazza Camillo Prampolini n. 1 (c.f. 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche committente, ente appaltante o stazione appaltante, l'Arch. Massimo Magnani, nato a Reggio Emilia il 05.07.1967, in qualità di Dirigente dell'Area "Competitività, Innovazione sociale,

Territorio e Beni comuni” del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 55193 del 27/04/2018, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo, in virtù degli artt. 40 – 49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001”, così come completato dall'art. 15 del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia”;

dall'altra parte

per il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra:**

- **TECTON Società Cooperativa**, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Gramsci n. 54/L (p.i./c.f. 00141440354), impresa capogruppo mandataria;
- **COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Società Cooperativa**, con sede in Reggio nell'Emilia, Viale Timavo n. 97 (p.i./c.f. 00143320356), impresa mandante;
- **TORREGGIANI & C. S.p.a.**, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Tenni n. 88/90 (p.i./c.f. 00267150357), impresa mandante;

costituito, con quote di partecipazione rispettivamente del 44,689%, del 42,937% e del 12,374%, in data 31.10.2017, giusta atto pubblico n. rep. 47738 – raccolta n. 16349, registrato il 02.11.2017 al n. 15164 Serie 1T Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, a ministero del Dott. Antonio Caranci, Notaio in Reggio Emilia, qui allegato in copia riprodotta da originale cartaceo, il Sig. Fulvio Salami, nato a Reggio Emilia il 12.08.1966, c.f. SLMFLV66M12H223H, in legale rappresentanza del citato

raggruppamento, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo.

Comparenti, delle cui identità personali, poteri e qualifiche sono certo e faccio fede e che mi richiedono di ricevere il presente atto su supporto informatico, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, nel rispetto dell'art. 47 comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 01.06.2017, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostrì di S. Pietro"), nell'ambito del programma POR- FESR 2014-2020 (Programma Operativo Regionale-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Asse 6 "Città attrattive e partecipate", primo stralcio funzionale;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 659 del 27.06.2017, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di cui sopra, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 2.102.846,94, oltre Iva, di cui Euro 2.060.912,04 per lavori, Euro 41.934,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara e costi di manodopera sul sub-totale dei lavori (al netto degli oneri della sicurezza) assoggettabili a ribasso pari a Euro 628.990,35, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del Decreto medesimo; contestualmente, è stato accertato il contributo regionale nell'ambito del programma di finanziamento POR-FESR sopra citato;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1048 del 27.07.2017, di modifica lex

specialis di gara per emenda di errori materiali, è stata revocata la pubblicazione del bando e ripubblicata la lex specialis emendata (rif. P.G n. 78163 del 02.08.2017); nel contempo, si è stabilita la data del 30.08.2017 quale nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

- espletate le operazioni di gara, con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1168 del 30.10.2017, è stato approvato il verbale della commissione esaminatrice e si è addivenuti all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori in oggetto, al R.T.I. tra Tecton Soc.Coop., Coop.Cattolica Costruzioni Edili Soc.Coop., Torreggiani & C. Spa, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, recante un punteggio complessivo di 70,18 punti su 100,00, ed un ribasso economico del 17,50%, corrispondente ad un valore monetario di aggiudicazione pari ad Euro 1.742.187,33, di cui Euro 41.934,90 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- in data 19.12.2017, con atto pubblico amministrativo n. rep. 55862, qui integralmente richiamato, è stato formalizzato l'affidamento dei lavori sopra specificati;
- durante l'esecuzione dei lavori, si sono verificati rinvenimenti imprevisti e imprevedibili in fase progettuale, che hanno determinato la necessità di una variante in corso d'opera; pertanto con Determinazione Dirigenziale RUD n. 840 del 07.08.2018, è stato recepito l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, documenti entrambi qui integralmente richiamati e conferiti i lavori di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 e dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al succitato Raggruppamento, per un corrispettivo aggiuntivo di Euro 331.970,44, di cui Euro 7.990,63 per oneri di sicurezza, oltre IVA, che eleva l'importo contrattuale da

Euro 1.742.187,33 ad Euro 2.074.157,77, comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad Euro 49.925,53, oltre Iva; l'incremento di corrispettivo è avvenuto nel rispetto del ribasso offerto in sede di gara;

- al fine di integrare in valida e regolare forma il contratto principale n. rep. 55862 del 19.12.2017, le parti addivengono alla stipula del presente atto;
- nel rispetto dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'ente appaltante ha provveduto a pubblicare avviso di avvenuta modifica contrattuale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 27.08.2018;
- l'Ente appaltante dà atto che:
  - relativamente all'impresa capogruppo mandataria TECTON Soc. Coop.va , si sono conclusi, con esito positivo, i controlli sui requisiti generali e morali, nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell'appaltatore, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo degli esiti acquisiti per altra precedente procedura dell'Ente, con riferimento al medesimo operatore economico (Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1083 del 09.07.2018), a norma di quanto espressamente affermato dall'art. 81 comma 4 del Codice degli Appalti;
  - relativamente alle mandanti COOP.VA CATTOLICA COSTR.EDILI e TORREGGIANI & C. Spa, con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1694 del 26.10.2018, si dà atto che si sono conclusi, con esito positivo, i controlli di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- ai fini della stipula del presente atto, in riferimento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si attesta che:
  - TECTON Soc.coop.va - capogruppo mandataria -, COOP.VA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Soc.Coop.va e TORREGGIANI & C. Spa - società

mandanti -, sono iscritte alla “White list” della Prefettura di Reggio Emilia, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui alla legge 190/2012 e al D.P.C.M. del 18.04.2013, come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016, rispettivamente con provvedimenti n. 2424/15, n. 1729/16 e n. 1320/15 che, pur essendo scaduti rispettivamente in date 09.03.2018, 29.06.2018 e 16.10.2017, risultano, alla data odierna, essere in corso d'istruttoria per il rinnovo e, pertanto, come da normativa vigente in materia, si procede con la stipula del presente contratto, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego;

- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso,

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono qua-

le parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il committente, affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori di variante in corso d'opera nell'ambito del restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostrì di S. Pietro"), nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – asse 6 "Città attrattive e partecipate"- primo stralcio funzionale -, ai sensi degli artt. 106 e 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Lo svolgimento dei succitati lavori viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli elaborati progettuali relativi alla suddetta perizia ed approvati con Determinazione Dirigenziale RUD n. 840 del 07.08.2018, tra i quali la relazione tecnica, l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, documenti tutti qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, nonché nel rispetto di quanto indicato nei seguenti articoli contenuti nell'atto di sottomissione: "**Art. 1** - Il sig. Fulvio Salami, nella sua qualità di Rappresentante legale dell'ATI appaltatrice dei lavori, si è assunto l'impegno di eseguire i lavori di variante, senza eccezione alcuna, secondo le indicazioni contenute nella perizia medesima ed approvati dal RUP, comprese le indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori nell'ambito dei propri poteri discrezionali. Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel citato contratto, agli stessi prezzi unitari in essi elencati oltre ai nuovi prezzi di seguito concordati. - **Art. 2** - L'importo totale complessivo delle lavorazioni di cui trattasi ammonta, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, a € 2.074.157,77 (duemilionesettantaquattromilacentocinquantesette/77) con un aumento pari a € 331.970,44 rispetto al precedente importo autorizzato, quindi con un importo

che è compatibile alle indicazioni del comma 2 art.149 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'importo suddetto sono compresi € 49.925,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, confermati pari all'importo originario di contratto. -

**Art. 3** – Vengono concordati n. 66 nuovi prezzi unitari di n.72 proposti di seguito riportati, relativi a lavorazioni non previste nel contratto originale. In particolare l'Impresa esprime riserva sui seguenti N.P.: **N.P. 006-N.P.055-N.P.058-N.P.059-N.P.061-N.P.069-N.P. MI08**. Gli importi sono determinati al netto del ribasso offerto dall'Impresa. - **Art. 4** – Per effetto dell'approvazione della presente perizia di variante, vengono concessi ulteriori 48 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori stabilendo che il nuovo termine di fine lavori, tenendo conto di 3 sospensioni dei lavori concesse per un totale di 36 giorni naturali e consecutivi, è pertanto il 31 (trentuno) ottobre 2018.”

4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.11.2000, nonché dal Protocollo d'Intesa per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23.10.2006 ed integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 4699/74 del 23.03.2007, legalmente esecutiva; altresì, è stipulato nel rispetto delle norme pattizie di cui al “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, approvato con Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011 e successivo rinnovo con atto di G.C. P.G. n. 23050 del 31.07.2013.

5. Il valore del presente atto integrativo è pari ad Euro 331.970,44 cui Euro

7.990,63 per oneri di sicurezza, oltre IVA, che elevano l'importo contrattuale da Euro 1.742.187,33 ad Euro 2.074.157,77, comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad Euro 49.925,53, oltre Iva.

6. L'aggiudicatario ha prodotto, intestato all'A.T.I., in data 02.10.2018, Atto di variazione – Appendice n. 1, con effetto sino alla data del 31.10.2019 ed elevante la somma garantita pari ad Euro 152.441,39, di Euro 29.047,41 - per un totale di Euro 181.488,80 -, alla polizza fideiussoria n. 1/2599/96/157727713 del 07.11.2017, emessa da UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Parma.

I componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese sono tutti in possesso delle seguenti certificazioni di qualità, in corso di validità:

- Tecton Soc.Coop.va capogruppo mandataria – certificato n. 501002706-Rev. 06 UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da TUV Italia Srl Via Carducci 125 Sesto S.Giovanni (MI);
- COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Soc.Coop.va mandante, certificato n. 219/18 UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da Società Italiana di Certificazione Industriale Srl Via Emilia Ospizio 17 Reggio Emilia;
- TORREGGIANI & C. Spa mandante, certificato n. CERT-13662-2004-AQ-BOL-SINCERT UNI ES ISO 9001:2015, rilasciato da DNV-GL sede di Vimercate (MB) e, pertanto, usufruiscono della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria qui prevista, a norma di legge.

7. L'appaltatore ha prodotto, altresì, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 1/2550/88/157746412 del 23.11.2017, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Agenzia 2550 Reggio Emilia subagenzia 225, in corso di validità.

8. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii., i conti correnti bancari dedicati, da

utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale sono i seguenti:

- TECTON Soc.Coop. - Unicredit Corp. Banking – Fil. operativa Emilia ovest, IBAN IT10R0200812926000500015662; Credito Emiliano Sede di Reggio Emilia IBAN IT54F0303212800010000024333; Monte Paschi Ag. 1 Reggio Emilia IBAN IT28X0103012802000000849410; BPM Spa Ag. E di Reggio Emilia IBAN IT38F0503412803000000004413; B.P.E.R. Sede di Reggio Emilia IBAN IT40A053871280000000000065; Cariparma Sede di Reggio Emilia IBAN IT50I0623012800000005660581; Unipol Banca Fil. 213 Reggio Emilia IBAN IT45J031271280400000001137; Banca Intesa Ag. 1 di Reggio Emilia IBAN IT54C030691280900000001552; Carisbo Ag. Gonzaga, IBAN IT30G063851280407402380255P; Emilbanca Ag. 71 Reggio Emilia IBAN IT36O0707212803071250142074; Popolare Vicenza – Fil. di Reggio Emilia IBAN IT89M0572812800249570805193; Banco Posta di Reggio Emilia, IBAN IT28O0760112800001025583129. L'impresa dichiara che le persone delegate ad operarvi sono: Meglioli Giuseppe, nato il 22.08.1959 a Scandiano (RE), c.f. MGLGPP59M22I496K e Salami Fulvio, nato il 12.08.1966 a Reggio Emilia, c.f. SLMFLV66M12H223H;

- COOP. CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Soc.Coop.Banca - BPM Agenzia 3 Reggio Emilia IBAN IT47Z050341280300000001520 - con delega ad operarvi nei riguardi del Sig. Romano Fieni, nato il 08.08.1936 a Reggio Emilia, c.f. FNIRMN36M08H223I;

- TORREGGIANI & C. Spa – Banca Unicredit Spa di Reggio Emilia, IBAN IT16S0200812814000500030344; Banca Credito Coop.vo Reggiano di Reggio Emilia, IBAN IT75Q0809512803000100121134; Banco BPM Spa di Reggio

Emilia, IBAN IT31N0503412803000000018792. Le persone delegate ad operarvi sono: Seligardi Leo, nato il 31.01.1950 a Reggio Emilia, c.f. SLGLEO50A31H223G e Iori Andrea, nato il 17.10.1967 a Reggio Emilia, c.f. RIONDR67R17H223D.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG 7164837289), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Le disposizioni di cui al presente punto si estendono ai subappaltatori.

9. Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione

del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle attività connesse al presente contratto, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il contraente potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinentemente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il contraente non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi

e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.

10. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto, soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n° 642 del 26.10.1972 e s.m.i. ed all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 s.m.i., tra cui quelle per diritti di segreteria, previste dalla Tabella D allegata alla Legge n. 604 del 08.06.1962 s.m.i., ammontanti complessivamente ad Euro 1.843,00, sono a carico dell'appaltatore, che, antecedentemente alla stipula del contratto, ne ha disposto l'assolvimento mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per esplicita dispensa concessami dalle parti medesime, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con l'apposizione di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", verificata a mia cura ex art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della

sucitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso Pa-  
rER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bo-  
logna - struttura accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

In presenza delle parti io, Segretario Generale, ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di quattordici pagine a video e otto righe della quindicesi-  
ma, oltre alle firme.

p. il Comune di Reggio Emilia

Arch. Massimo Magnani

p. il R.T.I. tra

Tecton Soc. Coop.

Coop.Cattolica Costruzioni Edili Soc.Coop

Torreggiani & C. Spa

Sig. Fulvio Salami

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Maria Carbonara