

GARA RIAPERTURA BRACCIO STORICO VIALE RAMAZZINI

Quesito 5

Con riferimento agli “elementi di valutazione di natura quantitativa” di busta C di offerta tecnica, ed in particolare cronoprogramma lavori aggiornato in relazione all’offerta relativa al termine di ultimazione lavori, posato che l’elaborato di riferimento sia il VRA-F-A-CRO in cui:

- *Si prevede una durata temporale complessiva dell’unico stralcio pari a 253 giorni*
- *Si stima la durata delle attività di bonifica terre in 30 giorni (compresi nel conteggio dei 253 complessivi)*

Dal riscontro con elaborato VRA-B-BS-REL-BS (pag. 30 – Cronoprogramma) si evince che per le attività di bonifica vengono considerati 77 giorni.

Poiché la messa in conto della durata effettiva delle attività di bonifica condizionerebbe l’offerta sui tempi, si chiede a codesto Ente: quale durata deve essere considerata per le attività di bonifica nella offerta di riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori in appalto?

Risposta al quesito 5

Si precisa che la durata per le attività di bonifica è pari a 77 giorni come riportato nell’elaborato VRA-B-BS-REL-BS (pag. 30). Rispetto all’elaborato VRA-F-A-CRO, si precisa che le prime attività relative alle operazioni di bonifica sono realizzabili in concomitanza e senza interferenze con la FASE 0 di durata pari a 47 gg.

Pertanto le opere di bonifica, che nel cronoprogramma hanno durata pari a 30 giorni, complessivamente hanno una durata pari a giorni $47+30=77$ giorni.