

**RISPOSTE TECNICHE AI QUESITI POSTI DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA
GARA PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI RIVALTA
ERRATA CORRIGE ALLA RISPOSTA 1 del file Quesiti Vari 4**

1. Si richiede chiarimento in merito ai tempi relativi all'ultimazione dell'ampliamento ala nord-ovest che il cronoprogramma riporta entro il 12 novembre 2011, tempo impossibile per ultimare i lavori.
E' previsto un nuovo tempo di ultimazione già stabilito oppure sarà successivamente indicato in base ai tempi di aggiudicazione della gara?

RISPOSTA

LA SCRITTA DEL CRONOPROGRAMMA

LA DURATA DELLE LAVORAZIONI E' PREVISTA PER UN TOTALE DI MESI 23 E 20 GIORNI, CON LA PRESCRIZIONE , PREVISTA IN CAPITOLATO, DI ULTIMARE E CONSEGNARE LE OPERE DELL'AMPLIAMENTO NORD-OVEST ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2011

VIENE SOSTITUITA CON:

IL TEMPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E' STABILITO IN 720 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI, CON LA PRESCRIZIONE, PREVISTA IN CAPITOLATO, DI ULTIMARE E CONSEGNARE LE OPERE DELL'AMPLIAMENTO NORD-OVEST IN 400 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI.