



Area Servizi alla Persona | Servizio Politiche di Welfare e Intercultura

Via G. Da Castello, 13 - 42121 Reggio Emilia tel. + 39 0522 456313

Reggio Emilia, 17/02/2021

Dr Alberto Prampolini  
Dirigente Servizio Appalti e  
Contratti

Oggetto: Spostamento decorrenza prevista dalla procedura di cui alla determina a contrarre n. 1284 DEL 15/12/2020 SERVIZIO “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA’ DELLE PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE, IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ E/O IN USCITA DA PERCORSI DI MARGINALITA’, E/O A BENEFICIARI DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’” e successive comunicazioni di modifica rispetto a CPV e procedura (aperta)

Facendo seguito a quanto anticipato, con riferimento allo slittamento di due mesi della decorrenza prevista delle attività previste dalla determina a contrarre, necessario per l’espletamento delle procedure di gara (da maggio anziché da marzo), e tenuto conto della esigenza di conclusione delle attività al 31 dicembre 2022 (scadenza attività finanziamento progetto PON PAIS) si rende necessario modificare i seguenti articoli del capitolato :

- l’art. 8 per quanto riguarda il monte ore del personale richiesto **da 72 a 79** ore settimanali (art. del capitolato )
- l’art. 11 del capitolato prevedendo la durata di **20 mesi anziché 22**
- al medesimo art. 11 l’importo della proroga tecnica, per effetto del calcolo su 20 mesi anziché su 22, **diventa di € 49.500,00 anziché di € 45.000,00.**

Di tali variazioni si darà conto della determina di proroga di imminente approvazione.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio  
dr.ssa Lorenza Benedetti