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Definizioni

Ai fini del presente Schema si intendono:
• per  Amministrazione il Comune di Reggio Emilia;
• per  Stazione Appaltante il Comune di Reggio Emilia;
• per  Appaltatore l’Impresa selezionata  per i lavori;
• per  R.U.P. il Responsabile Unico del Procedimento; 

SNORME DI RIFERIMENTO E VINCOLANTI
• Codice  Appalti “Disposizioni  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/ue,

2014/24/ue  e  2014/25/ue  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
approvato con DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 50; 

• Capitolato Generale, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei
lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000
n. 145; 

• Regolamento, il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163”, approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010 e s.m.i. per gli
articoli ancora vigenti; 

• Tutte le Leggi statali e Regionali e relativi regolamenti, le Normi UNI e le istruzioni
vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che
l'Appaltatore  con  la  firma  del  contratto  dichiara  di  conoscere  integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse. 

erativi ordine di lavoro e tipologia degli interventi in ragione della tempistica
Premessa

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo  Quadro da

stipulate con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Nuovo

Codice Appalti sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l’esecuzione

di lavori di 

1. manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a:
◦ strade
◦ marciapiedi
◦ piste ciclabili
◦ ponti, sovrappassi, sottopassi
◦ segnaletica stradale orizzontale e verticale

2. interventi di reperibilità a chiamata



3. piccole opere di movimentazione transenne per manifestazioni

4. cura dei quartieri

L'importo dei lavori è stato suddiviso pertanto in 5 lotti funzionali in relazione alla zona

di intervento in cui è stato suddiviso in territorio del comune di Reggio Emilia 

Gli  interventi  oggetto  dell'Accordo  non  risultano  predeterminati  nel  numero,  ma sono

quelli che si renderanno necessari rispetto alle  esigenze della stazione Appaltante, entro i

limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso. Le tipologie di interventi da realizzare e le

relative specifiche tecniche sono indicati  nella   PARTE VI - NORME TECNICHE DEGLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

PARTE I CARATTERISTICHE GENERALI  DELL'ACCORDO QUADRO

1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto si configura come appalto misto di lavori e servizi e consiste nell'affidamento

degli interventi indicati in premessa.

I lavori manutentivi  sono finalizzati  al mantenimento dello stato di decoro e di vivibilità

dei luoghi, all’eliminazione di situazioni di pericolo, a garantire il corretto mantenimento

della segnaletica, a garantire il servizio di reperibilità e di movimentazione delle transenne

in caso di eventi e manifestazioni. 

L' Accordo Quadro ha  la finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati che verranno

assegnati all’operatore economico Aggiudicatario durante il periodo di durata stabilito dal

dal  presente  capitolato   e  che  saranno  volti  all’esecuzione  di  singoli  interventi  di

manutenzione. 

Pertanto, con la presente procedura, si intende regolamentare l’affidamento dell’accordo

quadro per lotti e gli affidamenti di appalti specifici concernenti l’esecuzione di lavori di

manutenzione e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti per la durata

dell’accordo quadro dovessero rendersi necessarie per garantire l’efficienza funzionale del

patrimonio stradale; 



Pertanto  con l’affidatario  verranno stipulati  contratti  derivati  (specifici)  che  verteranno

sulle  varie  tipologie  di  lavori  (es:  manutenzione  ordinaria  della  zona,  manutenzione

straordinaria di singoli ambiti, movimentazione transenne per manifestazioni ecc….). Tali

contratti  saranno  preceduti  da  approvazione  di  determinazione  dirigenziale,  recante

oggetto dell’affidamento e relativo impegno di spesa.

Si  specifica  che  rientreranno  negli  ambito  delle  opere  di  urbanizzazione  oggetto

dell'Accordo tutte quelle  a qualsiasi titolo acquisite, che dovessero entrare a far parte del

patrimonio comunale successivamente alla stipula dell'accordo stesso.

 In particolare

all’interno del presente Capitolato sono contenuti :

- La durata dell’accordo quadro;

- Il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati i singoli lavori.

- Le regole relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti specifici;

- La tipologia di prestazioni affidabili.

2- Per la DESCRIZIONE DEI LAVORI vedere la PARTE IV

3- NATURA E VALORE DELL' ACCORDO QUADRO

La fattispecie contrattuale dell'accordo è definibile quale contratto normativo finalizzato

alla  fissazione del contenuto di futuri contratti che l'Amministrazione Comunale si riserva

di  stipulare   o  meno.  Tutti  gli  interventi  oggetto  dell'Accordo  Quadro  non  sono

predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso

dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. 

Pertanto  l'importo  complessivo  dell'Accordo  è  presunto,  non  impegna  la

stazione  appaltante  a  stipulare  contratti  fino  a  quella  concorrenza,  e  non

costituisce per l'impresa selezionata    minimo garantito.   

L’ importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo è  dettagliato  nella seguente

tabella, per valori al netto dell'IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza  

E' da sottolineare che l'importo complessivo è stato suddiviso in  5 lotti funzionali in 

relazione alla zona di intervento in cui è stato ripartito in territorio del comune di 

Reggio Emilia, così come di seguito  riportato.



Importo dei lotti territoriali: 

I lotti 2 – 5 hanno il medesimo importo presunto

Il  lotto  1  Zona  Centro  prevede  la  voce  “Manifestazioni”  intesa  come

movimentazione transenne e non prevede gli interventi di “Cura dei Quartieri”

I  soggetti  partecipanti  potranno  formulare  offerta  su  uno  o  più  lotti  ma
risultare aggiudicatari di un solo lotto.

Si dispone pertanto di formulare offerta economica per ogni lotto cui si intende

QUADRO ECONOMICO SUDDIVISO PER LOTTI

ANNO 2019
Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5

Centro Sud Ovest Nord Est

3.1

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Manutenzione ordinaria infrastrutture € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00

Manutenzione ordinaria segnaletica € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Manutenzione straordinaria € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

€ 410.000,00 € 410.000,00 € 410.000,00 € 410.000,00 € 410.000,00

3.2 Interventi di reperibilità a chiamata € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

3.3 Manifestazioni € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.4 Cura dei quartieri € 0,00 € 143.250,00 € 143.250,00 € 143.250,00 € 143.250,00

TOTALE LAVORI anno 2019 € 530.000,00 € 573.250,00 € 573.250,00 € 573.250,00 € 573.250,00

ANNO 2020
Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5

Centro Sud Ovest Nord Est

3.1

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Manutenzione ordinaria infrastrutture € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00

Manutenzione ordinaria segnaletica € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Manutenzione straordinaria € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

€ 410.000,00 € 410.000,00 € 410.000,00 € 410.000,00 € 410.000,00

3.2 Interventi di reperibilità a chiamata € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

3.3 Manifestazioni € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.4 Cura dei quartieri € 0,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00

TOTALE LAVORI anno 2020 € 530.000,00 € 467.500,00 € 467.500,00 € 467.500,00 € 467.500,00

Importi annuali totali manutenzione 
ordinaria e straordinaria

Importi annuali totali manutenzione 
ordinaria e straordinaria

€ 1.060.000,00 € 1.040.750,00 € 1.040.750,00 € 1.040.750,00 € 1.040.750,00TOTALE LAVORI PER LOTTO DEL 
BIENNIO



partecipare, ciascuna in differente busta, mentre l'offerta tecnica sarà univoca.

Si  procederà  pertanto  all’assegnazione  dei  lotti  medesimi  con  il  seguente
ordine:
Lotto 1: zona centro
Lotto 2: sud
Lotto 3: ovest
Lotto 4: nord
Lotto 5: est

L’assegnatario di un lotto sarà escluso dall’assegnazione dei lotti successivi.

Si ribadisce che l'importo complessivo dell'Accordo è presunto, e che l’importo

dei contratti applicativi affidati terrà conto dei limiti posti dagli stanziamenti di

bilancio per i capitoli di riferimento, per ciascun anno di durata dell’accordo. 

4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

l'Accordo  Quadro  che  verrà  stipulato  con  l’operatore  economico  Aggiudicatario  della

presente  procedura  per  ogni  lotto  ha  una  durata  temporale  di  DUE  anni  (24 mesi)

decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per

ulteriori  6  (sei)  mesi,  su  comunicazione  scritta  all’Appaltatore,  a  seguito  di  non

compimento della cifra stabilita dal Valore Stimato si ogni singolo Accordo. Per durata

dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può aggiudicare

il  singolo appalto specifico derivato. L’Accordo potrà risolversi anticipatamente, rispetto

alla  durata  stabilita,  a  seguito  dell’esaurimento  della  somma  stabilita  come  importo

massimo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all’assegnazione o stipula di tanti

contratti specifici il cui totale equivale all’intero importo massimo. 

Il ribasso offerto  non inciderà sulla capienza dell'Accordo, ma sarà applicato

sull’elenco prezzi e si tradurrà pertanto in maggior quantità di lavori eseguibili.

l'Accordo Quadro sarà affidato mediante procedura aperta .

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95 comma 3, cioè il Criterio

dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (vedere l’elaborato “CRITERI PER LA

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” ) 



5 - QUANTITATIVO MASSIMO E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo massimo delle prestazioni per ciascun lotto, rappresentativo della sommatoria

del quantitativo degli appalti specifici che presumibilmente verranno stipulati nei tre anni

in virtù dell'Accordo Quadro  è l'importo indicato nella riga “Totale lavori in appalto”

del precedente ART. 3.

L' importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da

imputare  all’ammontare  dell’appalto  specifico,  verrà  computata  di  volta  in  volta,  in

relazione alle attività da svolgere, all’interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun

ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti

e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 . 

6- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

a) Il presente Capitolato Speciale ed i seguenti elaborati:

Elaborato n° 1 relazione tecnica
Elaborato n° 2 - Elenco Prezzi;
Elaborato n° 3 - Quadro economico;
Elaborato n° 4 - Capitolato Speciale d'appalto.

La  sottoscrizione  del  presente  Capitolato  Speciale  e  dei  suoi  allegati  equivale  a

dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e  incondizionata  accettazione  della  legge,  dei

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti  pubblici di lavori pubblici,

nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo.

7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare i soggetti  di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 in possesso

dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.



Requisiti di idoneità professionale:

• l'iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro di cui all'art.83 co.3 del D.Lgs.

50/2016.

• possesso di ATTESTAZIONE SOA per la categoria  OG 3 – strade, autostrade, ponti,

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e

relative opere complementari.

CLASSIFICA III 

Per  quanto concerne  la  partecipazione  di  consorzi  e  di  raggruppamenti  temporanei  e

consorzi ordinari di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

IVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

8- RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO E DOMICILIO;

L’Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di Reggio Emilia  o provincia ai sensi

della  normativa  vigente;  a  tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le

intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione

dipendente dal contratto.

L’Aggiudicatario deve altresì  comunicare nei modi prescritti  dalla normativa vigente, le

generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

L’Aggiudicatario deve nominare, prima dell’inizio dell’Accordo ed a sua cura e spese, un

tecnico  professionalmente  preparato  ed  in  grado  di  coordinare  le  attività  previste,  di

seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso

di  assenza.  Il  D.T.  è  responsabile  dell’organizzazione,  della  programmazione  e

dell’esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal D.L.

(Direttore  dei  Lavori  dell’Amministrazione)  tramite  telefono  fisso  o  mobile.  Il  D.T.

rappresenta l’Aggiudicatario  a  tutti  gli  effetti  e,  pertanto,  tutte  le  comunicazioni  a  lui

rivolte dal D.L. e/o dall’Amministrazione s’intendono date all’Aggiudicatario. I nominativi

del D.T. e del sostituto devono essere notificati all’Amministrazione per iscritto entro dieci

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’Accordo ed almeno tre giorni prima dalla



data di inizio dello stesso. L’Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso

della durata dell’Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo

sostituto  senza  che  l’Aggiudicatario  possa  opporre  eccezione  alcuna.  In  tal  caso

l’Aggiudicatario  provvede  alla  sostituzione  entro  10gg.  solari  dalla  richiesta  pena  la

risoluzione dell’Accordo Quadro.

L’Aggiudicatario  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall’imperizia  o  dalla

negligenza  del  proprio  personale,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall’Aggiudicatario deve

essere tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione del nominativo del

Direttore  Tecnico  incaricato  deve  essere  accompagnata  dal  deposito  presso

l’Amministrazione del nuovo atto di mandato.

9- PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO 

Per l’espletamento delle attività manutentive l’Aggiudicatario deve disporre di personale

addetto  professionalmente qualificato, in possesso degli  attestati  tecnici  richiesti  dalle

norme vigenti. 

Il  personale  addetto  deve  essere  in  numero  sufficiente  allo  svolgimento  tempestivo,

efficiente ed agevole di tutte le attività previste.  

L'aggiudicatario dovrà poter organizzare il  lavori su squadre al  fine di far fronte a più

interventi contemporaneamente. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà

essere conforme alla  tipologia  dei  lavori  da eseguire ed alle  disposizioni  normative in

materia. 

All’inizio  dell’Accordo,  l’Aggiudicatario  comunicherà  all’Amministrazione  l’elenco  del

personale impiegato attestandone la formazione e riportando i  nominativi  e la relativa

qualifica professionale.  L’Aggiudicatario,  inoltre, aggiorna costantemente l’elenco di  cui

sopra  comunicando  all’Amministrazione  tutte  le  eventuali  variazioni  che  dovessero

intervenire nel corso dell’Accordo ( in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni



di personale qualificato).

10- INIDONEITA' PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO/COTTIMISTI/SUBAPPALTATORI 

Nel caso in cui  il Direttore dei Lavori  di ciascun appalto specifico accerti motivatamente

l'inidoneità nell'esecuzione dei lavori di personale specifico/squadre/ditte subappaltatrici o

cottimiste,  si  provvederà  tramite  lo  strumento  dell'ordine  di  servizio  a  richiedere

l'immediato allontanamento e sostituzione.

I soggetti di cui sia richiesto l'allontanamento non dovranno essere utilizzati per successivi

appalti specifici.

11- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il  subappalto e l’affidamento in  cottimo devono essere autorizzati  dall’Amministrazione

preventivamente all’inizio dei relativi lavori, previa richiesta scritta dell’Appaltatore.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.

Le  singole  lavorazioni  sono  subappaltabili  o  affidabili  in  cottimo  secondo  le  modalità

specificate nel bando di gara e nel rispetto della normativa.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare .

L’affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

• che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta, o nel caso di variante in sede di

sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i lavori o le parti di

opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo ;

• che l’Appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all’articolo 105 del

Codice;

• l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di

cui all'articolo 80 del Codice;

• che l’Amministrazione abbia richiesto per il subAppaltatore le informazioni antimafia

nei casi previsti “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”

stipulato il 15-4-2011 tra Comune di Reggio Emilia e Prefettura di Reggio Emilia



successivamente rinnovato nel 2013, oppure che il subAppaltatore sia iscritto alle

White List

L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine

può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati

motivi.

Trascorso il  medesimo termine, eventualmente prorogato,  senza che l’Amministrazione

abbia  provveduto  l’autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  qualora  siano

verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto. 

L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di imprese. In tal

caso,  unitamente  alla  richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto,  deve  essere  prodotto

anche  il  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza,  relativo  all’associazione

subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di

scrittura  privata  autenticata  (o  copia  autenticata  di  esso)  dal  cui  testo  risulti

espressamente:

1. che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento

temporaneo tra loro;

2. che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il  fine di  eseguire

lavori  in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonchè dei

lavori affidati in subappalto;

3. che  l'esecuzione  del  subappalto  determina  la  responsabilità  solidale  di  tutte  le

imprese  facenti  parte  del  raggruppamento  stesso  nei  confronti  dell’Appaltatore

committente  oppure,  se  presentata  da  imprese  costituite  in  raggruppamento

temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art.92 del Regolamento, determina,

nei  confronti  dell’Appaltatore  committente,  la  responsabilità  dell'Impresa

capogruppo  per  la  parte  di  opera  dalla  stessa  assunta  e  la  responsabilità

dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste

ultime assunte;

4. che il  mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta

causa non ha effetti nei confronti dell’Appaltatore committente;



5. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,

delle Imprese mandanti nei confronti dell’Appaltatore committente in relazione al

subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori

principali fino all'estinzione di ogni rapporto;

L’Appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  all’Amministrazione,  dopo  l’aggiudicazione

definitiva a richiesta dell’Amministrazione stessa e prima dell’inizio dei lavori, l’elenco delle

imprese coinvolte nel Piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai

servizi di cui agli artt. 2 e 3 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori

pubblici”,  sottoscritto  dal  Sindaco  del  Comune  di  Reggio  Emilia,  giusta  deliberazione

Giunta Comunale  PG.  7742/154del  17.05.2011,  legalmente  esecutiva,  successivamente

rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale PG 23050 del 30/07/2013.

L’Amministrazione procede a verifiche e controlli. Qualora dai controlli  stessi dovessero

verificarsi  condizioni  ostative  di  soggetti  in  elenco  all’esecuzione  di  lavori  pubblici,

l’Appaltatore è obbligato ad escludere dall’elenco dei  suoi  fornitori  tale  soggetto e ad

individuarne altro, che sarà sottoposto ai medesimi controlli.

L’Appaltatore  è  obbligato  altresì  a  comunicare  ogni  eventuale  variazione  dell’elenco,

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Responsabilità in materia di Subappalto

L’Appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  per

l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs.

n.646  del  1982  ed  è  data  all'amministrazione  appaltante  la  facolta'  di  chiedere  la

risoluzione del contratto.

Pagamento dei Subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e



dei cottimisti,  ad esclusione dei casi  previsti dall'articolo 105 comma 13 del

Codice.

Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto, l’Appaltatore è

obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni  dalla data di  ciascun

pagamento effettuato nei confronti  del  subAppaltatore o cottimista,  copia delle fatture

quietanziate  relative  ai  pagamenti  da  esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o

cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non

trasmetta  le  fatture  quietanzate  dal  subAppaltatore  entro  il  predetto  termine,

l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Nel  caso  in  cui  La  Stazione  appaltante  debba  corrispondere  direttamente  al

subAppaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore  e i

subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare all'amministrazione una nota in

cui indicano la percentuale di lavoro di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.

12- CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà prestata nell'importo,  nelle forme e nei  tempi indicati   dal

Codice., art. 103 comma 1. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal

raggiungimento  di  un  importo  di  appalti  specifici  per  lavori  eseguiti  pari  al  90%

dell’importo dell’intero lotto.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 10 %, cessa di avere effetto ed è

svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione

avvengono  di  diritto,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali,  richieste,  autorizzazioni,

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per

le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno

delle condizioni  dei  successivi  appalti  specifici.  L’incameramento della garanzia avviene

con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo

restando  il  diritto  dell’Aggiudicatario  di  proporre  azione  innanzi  l’autorità  giudiziaria

ordinaria.



Ai sensi  del  comma 7 dell’art.  103 del Codice, l’Appaltatore è obbligato a costituire  e

consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, una

polizza  assicurativa  che  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del

danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza  deve assicurare la

stazione  appaltante  contro  la  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso

dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione

autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.  

13 DIREZIONE LAVORI 

L’Amministrazione  istituirà,  per  ciascun  contratto  specifico,  un  Ufficio  di  Direzione  dei

Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione

delle opere.

La  nomina  dei  Direttori  dei  Lavori   verrà  comunicata  all'Appaltatore  all'atto  della

stipulazione di ciascun contratto specifico. 

14 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI.

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art.

1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

a)  raggiungimento,  accertato  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  del  limite

massimo  globale  previsto  per  l’applicazione  delle  penali  (10%  del  valore  massimo

dell’Accordo Quadro);

b)  concordato  preventivo  senza  continuità  aziendale,  fallimento,  liquidazione,  stato  di

moratoria  e  conseguenti  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  intervenuti  a  carico

dell’Aggiudicatario;



c) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di

prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonchè per frodi nei riguardi

dell’Amministrazione,  di  subappaltatori,  di  fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri  soggetti

comunque interessati  ai  lavori,  servizi  o forniture,  ai  sensi  dell’articolo 135 del  D.Lgs.

163/2006 ss.mm. e ii.;

d)  nel  caso  in  cui,  durante  la  vigenza  dell’Accordo  quadro,  vengano  a  mancare  le

condizioni richieste nell’Art. 80 del Codice , o si dimostri che in fase di gara siano state

rese false dichiarazioni;

e)  cessione,  da  parte  dell’Aggiudicatario,  dell’Accordo  quadro  o  di  singoli  Contratti

specifici;

f) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;

g)  inadempienza  accertata,  da  parte  dell’Aggiudicatario,  alle  norme  di  legge  sulla

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010

e ss. mm. e ii.;

h) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di

sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;

i) risoluzione di n. 2 (due) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni,

per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa

di due specifici Contratti, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro

medesimo  e  di  tutti  i  Contratti  in  essere  riferiti  allo  stesso  Accordo,  ritenendo

l’Aggiudicatario  responsabile  dei  danni  derivanti  dalle  suddette  inadempienze  e  dalla

mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso

d’opera;

l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti  specifici che

determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;

Risoluzione dei contratti specifici:

a)  raggiungimento  del  limite  massimo  previsto  per  l’applicazione  delle  penali  (10%

dell’importo contrattuale);



b)  inadempimento  alle  disposizioni  della  Direzione  dei  Lavori  riguardo  ai  tempi  di

esecuzione  del  contratto  specifico  o  quando risulti  accertato  il  mancato  rispetto  delle

ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del

contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d)  inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del

singolo contratto;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo

degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti  specifici,  rispeterà le modalità

previste dall’art. 108 del Codice.

La  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  legittima  anche  la  risoluzione  dei  singoli  contratti

specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro

medesimo. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di

nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

15 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto

previsto  da tutti  i  piani  per le  misure  di  sicurezza fisica  dei  lavoratori,  sono a carico

dell’Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal

direttore  dei  lavori,  in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere

eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti  collaudabili,  esattamente  conformi  al  progetto  e  a

perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per

i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal  capitolato  o  dalla

descrizione delle opere. In ogni caso l’Aggiudicatario non deve dare corso all’esecuzione di

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;



b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,

in  relazione  alla  entità  dell’opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per

assicurare  una  perfetta  e  rapida esecuzione  di  tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e

palizzate,  adeguatamente  protetti,  in  adiacenza  di  proprietà  pubbliche  o  private,  la

recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,  la manutenzione del cantiere stesso,

l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la

circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali

opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;

c) l’assunzione in proprio,  tenendone indenne l’Amministrazione, di  ogni  responsabilità

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

dell’impresa a termini di contratto;

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla

direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti

all’interno dell’attività oggetto di contratto;

f) il ricevimento, lo scarico e il  trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego

secondo  le  disposizioni  della  direzione  lavori,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei

materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i

quali competono a termini di contratto (specifico) all’Aggiudicatario le assistenze alla posa

in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Aggiudicatario fossero apportati ai materiali

e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Aggiudicatario;

g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale

siano affidati lavori di altro tipo, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di  sollevamento per tutto il

tempo  necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  l’Amministrazione  intenderà  eseguire

direttamente  oppure  a  mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali,  come  dall’Amministrazione,

l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale

addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure

di sicurezza;



h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti  provvisori  di  acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i

consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo

rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o

lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza;

i) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo

sia previsto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla

realizzazione delle opere simili;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei

punti  prescritti  e  quanto altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,

nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi

e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti

in consegna;

n) la consegna (di volta in volta precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio) di

eventuale quantitativo di  materiale usato smontato dall’area di  cantiere ed idoneo per

costituire parti di ricambio omogenei per successive manutenzioni;

o) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione

lavori;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere  adottato  ogni  provvedimento

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere

eseguite,  restando a  carico  dell’Aggiudicatario  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali

danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie

a garantire  l’incolumità  degli  operai,  delle  persone addette  ai  lavori  stessi  e dei  terzi,



nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute

nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità

in  caso di  infortuni  a  carico  dell’Aggiudicatario,  restandone sollevati  l’Amministrazione,

nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

q)  richiesta,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi

dall’Amministrazione (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali

soggetti  coinvolti  o  competenti  in  relazione  ai  lavori  in  esecuzione)  interessati

direttamente o indirettamente ai  lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e a seguire tutte  le

disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione

delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di

assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

16 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di

due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

c)  a  firmare  i  libretti  delle  misure,  i  brogliacci  e  gli  eventuali  disegni  integrativi,

sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

a) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e

somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal direttore dei lavori che per

la loro natura si giustificano mediante fattura;

c) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di

mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e

ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa) nonché a firmare le relative liste

settimanali  sottopostegli  dal  direttore dei  lavori  anche mediante  l’ausilio  di  software e

strumenti informatici.

d) a lavori ultimati, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche

mediante  il  ricorso  a  ditta  specializzata,  ad  un'accurata  pulizia  delle  aree  oggetto

dell'intervento e della via di transito, tale da garantire l'immediato utilizzo dei aree stesse.



Il competenze Servizio comunale provvederà tramite proprio personale specializzato alle

verifica dell'adempimento di tale obbligo.

e) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'Aggiudicatario

assume  l’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  al  contratto,  secondo  la

disciplina contenuta nella norma ora richiamata. 

17 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO

Ai sensi del dell’art.35 comma 18 del Codice la Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore

l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura del 20%, entro quindici giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori. 

L’erogazione  dell’anticipazione  é  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fidejussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata dell’I.V.A. all’aliquota di

legge  e  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero

dell’anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei lavori. 

L’anticipazione sarà riferita e gestita nell’ambito dei singoli appalti specifici.

18 PENALI

All’Aggiudicatario  dell’Accordo  Quadro  in  caso  di  inadempienza  accertata  durante

l’esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all’1 per mille

dell’importo di ciascun contratto specifico per le seguenti ipotesi di inadempienza:

- per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti

le opere da realizzare;

-  per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità

dell’opera;

-  per  ogni  giorno di  ritardo nell’ultimazione dei  lavori  dove non è richiesta  la  somma

urgenza o l’urgenza di esecuzione ;

- nell’esecuzione di ordini di servizio impartiti nell’ambito del contratto sia per l’avvio delle



opere previste che per la loro ultimazione a regola d’arte;

Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli

interventi :

- nel caso in cui l’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e

senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. è soggetto ad una penale di Euro 500,00

per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione

del  pagamento  immediatamente  successivo  al  verificarsi  della  relativa  condizione  di

ritardo.

L’applicazione  delle  penali  previste  dal  presente  articolo  non  preclude  il  diritto

dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun

caso  l’Aggiudicatario  dall’adempimento  dell’obbligazione  per  la  quale  si  è  reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali medesime.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.

Qualora l’Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10%

dell’importo  del  contratto,  sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e,

come tale, passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico.

19 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono

essere rispettate  tutte  le  prescrizioni  di  legge e di  regolamento in  materia di  qualità,

provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la

descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e le  modalità  di  esecuzione di  ogni  categoria  di

lavoro,  tutte  le  indicazioni  contenute  o  richiamate  contrattualmente  nel  presente

Capitolato Speciale .

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il

luogo della  loro  provenienza e l’eventuale sostituzione  di  quest’ultimo,  si  applicano le



normative vigenti sul tema.

In generale i materiali  forniti e gli  interventi realizzati su impianti tecnologici dovranno

essere accompagnati dalla certificazione di idoneità, se prevista a seconda della tipologia

merceologica  e  della  tipologia  delle  lavorazioni  eseguite,  come  previsto  dalle  vigenti

normative in materia.

20 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che

tutelerà i propri diritti a norma di legge.

21 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’Aggiudicatario  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme

vigenti  in  materia,  nonché eventualmente  entrate  in  vigore  nel  corso dei  lavori,  e  in

particolare:

a)  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  degli  appalti  ricadenti  nell’Accordo

Quadro,  l’Aggiudicatario  si  obbliga ad applicare  integralmente il  contratto  nazionale  di

lavoro in vigore;

b)  i  suddetti  obblighi  vincolano  l’Aggiudicatario  anche  qualora  non  sia  aderente  alle

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o

artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni  dell’impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua

qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all’Amministrazione dell’osservanza delle norme anzidette da

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto

non  sia  stato  autorizzato  non  esime  l’Aggiudicatario  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza

pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione;



d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di

ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente,  qualora

l’Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Amministrazione può pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il

relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.

22 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli  altri  oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli  altri  oneri dovuti ad enti territoriali  (occupazione temporanea di suolo

pubblico,  passi  carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento a discarica  ecc.)

direttamente  o  indirettamente  connessi  alla  gestione  del  cantiere  e  all’esecuzione dei

lavori;

d)  le  spese,  le  imposte  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione

dell’Accordo e dei singoli contratti;

Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione  del  lavoro,  dalla  consegna  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  regolare

esecuzione.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo.

23 RECESSO

La Stazione appaltante  ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto

dall’art. 109 del Codice.



Parte II APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO

24 CONTRATTO RELATIVO ALL’APPALTO SPECIFICO

Trattandosi di Accordo Quadro stipulato con un unico Operatore Economico,  nel contratto

relativo al singolo appalto specifico  l’Amministrazione, all’atto della stipula, si atterrà alle

condizioni  generali  inerenti  il  medesimo  Accordo  contenute  all’interno  del  presente

Capitolato Speciale e dei suoi allegati. 

25 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

L’Amministrazione,  trattandosi  di   Accordo Quadro assegnato ad un singolo  operatore

economico,  affiderà tramite proprio rappresentante incaricato ciascun appalto specifico

ponendo in essere le seguenti attività:

a) Preliminarmente, l’Amministrazione procederà alla definizione dell’oggetto del singolo

appalto (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere ed eventuali

servizi accessori connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;

b)  Successivamente,  l’Amministrazione  provvederà  a  comunicare  l'oggetto  del  singolo

appalto da affidare e  alla eventuale richiesta d’offerta relativa all’intervento da eseguire,

che dovrà rispettare i termini e le condizioni previste nell’Accordo Quadro; 

c) A seguito della valutazione dell'offerta, se richiesta, o direttamente nel caso in cui non

fosse necessaria un'offerta integrativa specifica, l’Amministrazione procederà ad affidare

l’appalto mediante la stipula del relativo contratto in favore dell’Operatore Economico che

si  è  aggiudicato  il  lotto,  operando  sui  prezzi  unitari  le  medesime  condizioni  offerte

(ribasso) all’interno dell’Accordo stesso. 

26 OGGETTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

Gli  oggetti  degli  appalti  specifici  basati  sull’Accordo  Quadro   verteranno  sulle  varie

tipologie di lavori (es: manutenzione ordinaria della zona, manutenzione straordinaria di

singoli ambiti, movimentazione transenne per manifestazioni ecc….). Tali contratti saranno



preceduti  da  approvazione  di  determinazione  dirigenziale,  recante  oggetto

dell’affidamento e relativo impegno di spesa.

27 CONTENUTI  DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

Oltre  che  il  riferimento  all’Accordo  Quadro,  di  norma  ogni  contratto  specifico  dovrà

contenere i seguenti elementi:

• la  descrizione  sommaria  delle  opere  contrattualizzate  con  i  riferimenti  alla/e

richiesta/e ed all’offerta eventuale (da allegare al contratto) che hanno generato il

contratto medesimo;

• l’importo contrattualizzato;

• le modalità di pagamento del corrispettivo;

• la tipologia dell’intervento o degli interventi da realizzare ed i tempi necessari per

l’esecuzione;

• eventuali clausole di dettaglio necessarie rispetto alla tipologia delle lavorazioni;

• eventuali elaborati grafici necessari per la puntualizzazione dei lavori oggetto del

contratto specifico.

• Le modalità di accertamento della regolare esecuzione.

28 SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

(D. Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09)

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  D.L.vo  81/08  e  ss.  mm.  ii.,  a  seguito

dell’Aggiudicazione  dell'Accordo Quadro  prima della stipula  dei  singoli  appalti  specifici,

l'Aggiudicatario dovrà prendere contatti con il Direttore dei lavori per essere informato sui

rischi  specifici  esistenti  nell'ambiente  in  cui  è  destinato  ad  operare  e  sulle  misure  di

prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.

In via preliminare si sono individuate come interferenze quelle contenute all’interno del

documento  D.U.V.R.I.  del  presente  Capitolato  smesso  a  disposizione  dalla  Stazione

Appaltante.  Considerando che al  momento della  stipula  di  appalti  specifici  potrebbero



essere  cambiate  le  condizioni  legate  ai  rischi  interferenti,  l’Amministrazione,  quando

stipulerà un appalto specifico, provvederà, se necessario, a redigere il Piano di Sicurezza e

Coordinamento  e  nominare  il  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione

individuando, tra l’altro, i relativi costi della sicurezza.

In  generale,  l'Aggiudicatario  è  tenuto  ad  osservare  tutte  le  norme  vigenti  sulla

prevenzione  infortuni  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  ed  a  fornire  ogni  certificazione  e

documentazione  in  merito  nel  caso  che  queste  vengano  espressamente  richieste

dall’Amministrazione.  In  caso  di  tre  inadempienze,  l'Amministrazione  potrà  risolvere

l’Accordo  Quadro  ed  incamerare  la  cauzione  definitiva,  ferme  restando  le  eventuali

responsabilità civili e penali in carico all'Aggiudicatario.

Quest’ultimo garantisce inoltre che il personale, nell’eseguire i lavori di manutenzione di

cui al presente capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi

specifici propri dell’attività, nonché un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e

protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

L’Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione

venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di

protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.)

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di redigere e di consegnare all’Amministrazione, entro trenta

giorni dall’aggiudicazione un piano operativo di sicurezza (redatto in conformità all’allegato

XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.,  nonché alla migliore letteratura tecnica in

materia  )  per  quanto  attiene  alle  scelte  autonome  dell’Aggiudicatario  e  le  relative

responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei  lavori  che

potenzialmente saranno oggetto dei contratti specifici. 

Resta  inteso  che  successivamente  all’atto  di  stipula  di  ciascun  appalto  specifico  e

comunque prima dell’inizio  delle  attività  previste  nel  singolo  contratto,  l’Aggiudicatario

provvederà a stilare un aggiornamento del proprio piano operativo di sicurezza (stilato

entro  i  trenta giorni  dall’aggiudicazione  dell’Accordo),  complementare  e  di  dettaglio  al

piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  che  contribuirà  a  far  parte  integrante  della

documentazione relativa all’Accordo ed al singolo appalto specifico.



Le  gravi  violazioni  dei  piani  di  sicurezza  da  parte  dell’Aggiudicatario  sono  causa  di

risoluzione del  contratto,  previa  costituzione in mora.   La vigilanza sull’osservanza dei

piani di sicurezza è  affidata al direttore dei lavori.  L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad

adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e

contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del

piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione.

29  VIZI  E  DIFFORMITÀ  DI  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  RELATIVI  AGLI  APPALTI

SPECIFICI

All’ultimazione  delle  lavorazioni  oggetto  di  ciascun contratto  specifico  la  Direzione  dei

lavori procederà all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite

un verbale. In sede di stipula di ciascun contratto specifico si stabilirà l'esatta modalità di

accertamento della regolarità dell'esecuzione dei lavori.

In ogni caso, in sede di accertamento sommario saranno rilevati e verbalizzati dalla D.L.

eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il

risarcimento del danno all’Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la

penale per i ritardi prevista all’interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione

all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal

mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

30 PAGAMENTI

I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati   secondo la cadenza

stabilita nei contratti specifici.

I  pagamenti  in  acconto,  se  previsti  in  acconto,  avverranno  sulla  base  di  apposita

documentazione  di  avanzamento,  mantenendo  di  norma  un  pagamento  a  saldo

dell'importo pari al 10% di ciascun contratto specifico. 

La  sottoscrizione  da  parte  dell'Aggiudicatario  e  del  Direttore  dei  lavori  della

documentazione attestante l'avanzamento dei lavori, costituisce condizione necessaria per

l'emissione delle relative fatture.



Per ciascuno dei suddetti contratti,  verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei

lavori.

I pagamenti in acconto saranno pagati a netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari

allo  0.5%.  Tali  ritenute  verranno  rilasciate  in  seguito  al  certificato  di  regolare

esecuzione/collaudo, inerente le opere oggetto di  specifico contratto, predisposto dalla

Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti.

Il  termine  di  pagamento dal  ricevimento della  fattura  sarà  di  30  gg.  salvo  differente

disposizione.

31 VALIDITA' DEI PREZZI 

I  prezzi  contrattuali  sono  vincolanti  anche  per  la  definizione,  valutazione  e

contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora

ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice.

Nel  caso  in  cui  prima della  stipula  o  durante  l'esecuzione  di  ogni  contratto  specifico

emerga l'esigenza di effettuare lavorazioni non dettagliate nell'elenco prezzi di Accordo

Quadro, si procederà a stilare un verbale nuovi prezzi concordando le nuove voci sulla

base dei riferimenti di mercato effettuando una specifica analisi di prezzo.

I  rapporti  ed i  vincoli  negoziali  di  cui  al  presente  articolo  si  riferiscono solo  ai  lavori

ribassabili, mentre ciò non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere che

verranno calcolati di volta in volta all’interno dell’appalto specifico.

Parte III - NORME PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI

32 DIREZIONE LAVORI

Per  la  corretta  esecuzione  degli  appalti  ricadenti  all’interno  dell’Accordo  Quadro,

l’Amministrazione   nomina  un  proprio  D.L.  Direttore  dei  Lavori  che,  direttamente  o

coadiuvato  da  propri  incaricati  facenti  parte  della  struttura  organizzativa

dell’Amministrazione,  provvederà  alla  gestione  e  al  controllo  di  tutte  le  attività



dell’Aggiudicatario. La direzione Lavori presiederà tutte le fasi degli interventi dalla stipula

dell’appalto  specifico  (invio  delle  richieste)  al  controllo  finale  dell’operato  e  sarà

comunicata  all’Aggiudicatario  con  i  relativi  recapiti  da  utilizzare  per  ogni  tipo  di

comunicazione (posta cert, fax, telefono, e-mail).

Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più aree la Struttura

della  direzione  lavori  che  dovrà  interloquire  ed  interfacciarsi  con  l’utenza  e  con

l’Aggiudicatario potrà quindi essere così costituita da più direttori operativi (assegnati a più

aree) facenti capo ad un unico Direttore dei Lavori:

L'Aggiudicatario,  all'atto  della  stipula  dell’Accordo  Quadro,  dovrà  comunicare

all’Amministrazione  per  iscritto  i  dati  della  propria  sede  operativa,  i  nominativi  delle

persone di cui sopra, del D.T. che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, e del suo

sostituto.

33 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

All'atto di stipula di ciascun contratto specifico seguirà la consegna formale dei lavori.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle

more della stipula formale del contratto. Ciascun contratto specifico individuerà il termine

temporale nell'arco del quale l'Aggiudicatario dovrà dar concluse le prestazioni oggetto del

contratto in funzione della tipologia degli interventi manutentivi.

Non appena avvenuta l’ultimazione di tutte le attività manutentive previste all’interno di

uno specifico contratto, l’Aggiudicatario informerà per iscritto la direzione dei lavori che

previo  adeguato  preavviso,  procederà  alle  necessarie  operazioni  in  contraddittorio,

redigendo,  per  le  opere  riscontrate  come regolarmente  eseguite,  l’apposito  verbale  di

ultimazione.

34 SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni dei lavori potranno essere disposte dal Direttore dei Lavori nei casi e con le

modalità previste dall’art. 107 del Codice e non daranno diritto a risarcimento alcuno a



favore dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dagli stessi articoli.

Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,

l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate

dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte. In tal caso

non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato può richiederne la proroga, ai sensi del comma 5.

La disposizione di  sospensioni e riprese dei lavori,  nonché la concessione di  proroghe

determinano l’onere in capo all’Appaltatore di rivedere il Programma Esecutivo dei Lavori,

provvedendo, se del caso, all'aggiornamento.

35 ACCERTAMENTO DELLE OPERE

Il Direttore  dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento all’accertamento delle opere

compiute:  qualora  l’Appaltatore  non  si  presentasse  ad  eseguire  in  contraddittorio  tali

operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e,

nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza

sostenere  gli  verranno  addebitati  e  saranno trattenuti  dalle  rate  di  acconto  e/o  dalla

cauzione.

In tale evenienza, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per

l’eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla

emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente  da  quanto  sopra,  l’Appaltatore  è  tenuto  a  richiedere  a  tempo

opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quegli accertamenti che

successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire. 

36 RISERVE DELL’APPALTATORE

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli

viene presentato. 

Nel  caso  in  cui  l'esecutore,  non  firmi  il  registro,  è  invitato  a  farlo  entro  il  termine



perentorio  di  quindici  giorni  e,  qualora  persista  nell'astensione o  nel  rifiuto,  se  ne  fa

espressa  menzione  nel  registro.   Se  l'esecutore,  ha  firmato  con  riserva,  qualora

l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della

stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,

scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con

precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate

deduzioni.  Se il  direttore  dei  lavori  omette di  motivare in  modo esauriente  le  proprie

deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al

riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che,

per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2,

oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine

sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade

dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si

riferiscono. 

Ove  per  qualsiasi  legittimo  impedimento  non  sia  possibile  una  precisa  e  completa

contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di

conseguenza  sugli  ulteriori  documenti  contabili,  quantità  dedotte  da  misurazioni

sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di

contabilizzazione definitiva delle categorie di  lavorazioni interessate vengono portate in

detrazione le partite provvisorie. 

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione

o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,

successivo  all'insorgenza  o alla  cessazione del  fatto  che  ha determinato  il  pregiudizio

dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche



nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al

cessare  del  fatto  pregiudizievole.  Le  riserve  non espressamente  confermate  sul  conto

finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni

sulle  quali  esse  si  fondano.  In  particolare,  le  riserve  devono  contenere  a  pena  di

inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore,  ritiene gli  siano

dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

37 REGOLARE ESECUZIONE

L’Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati e quanto messo a

dimora per un minimo di 24 mesi dopo l’avvenuta installazione/messa a dimora e ne sarà

comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine

suddetto. Entro tale termine l’Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a

sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della cattiva

qualità  dei  materiali  o  per  difetto  di  montaggio  restando a suo  carico  tutte  le  spese

sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano

d’opera...).  Al  termine  delle  prestazioni,  laddove  previsto,  l’Aggiudicatario  è  tenuto  a

rilasciare all’Amministrazione la dichiarazione di  conformità del  lavoro eseguito; di  tale

dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la  tipologia  di  materiali

impiegati.

Il  certificato  di  regolare  esecuzione  deve  essere  redatto  entro  3  mesi  dal  termine

dell’intervento.
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38 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’AGGIUDICATARIO

Nel caso in cui all’interno di singoli contratti specifici vi siano degli interventi complessi e/o

particolari,  per  durata o per necessità di  organizzazione temporale e di  priorità,  verrà

richiesto all’Aggiudicatario un programma dettagliato dei lavori da eseguire.



Tale programma dovrà essere preliminarmente approvato e/o modificato dalla D.L. prima

di renderlo esecutivo a tutti gli effetti.

39 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il  relativo programma esecutivo,  qualora presente,  o

della loro ritardata ultimazione:

a)  il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti  tecnologiche

necessarie  al  suo  funzionamento,  per  l'approvvigionamento  dell'energia  elettrica  e

dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal

direttore  dei  lavori  o  dagli  organi  di  vigilanza  in  materia  sanitaria  e  di  sicurezza,  ivi

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre

prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario

comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

e) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri

incaricati dall’Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale

dipendente;

g) le sospensioni disposte dall’Ammnistrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore

per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  o  dal  R.U.P.  per  inosservanza  delle  misure  di

sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,

previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h)  le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o

da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in

materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi



dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

i) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

40 LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E REPERIBILITÀ

Il lavoro notturno, festivo e reperibilità è compreso, compensato e soddisfatto così come

previsto  dalla  regolamentazione  vigente  e  da  quanto  stabilito  all’interno  del  presente

capitolato. L’Aggiudicatario dovrà garantire, anche a mezzo telefonico cellulare o fax, la

ricezione degli ordinativi od ordini di servizio, la reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni

festivi e pre-festivi per eventuali interventi su chiamata, da iniziarsi per il pronto intervento

entro i termini stabiliti per i lavori urgenti o di emergenza e/o comunque in funzione della

tipologia del singolo intervento manutentivo richiesto.

41 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate

dalla D.L.  e saranno valutate mediante l’applicazione dei prezzi  di  cui  all’elenco prezzi

contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori

in  variante,  si  procede  alla  formazione  di  nuovi  prezzi,  mediante  apposito  verbale  di

concordamento.



PARTE IV- NORME TECNICHE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  


