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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30

e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori,

come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente

ad  oggetto  la  “Riqualificazione  e  recupero  funzionale  del  Capannone  15  b/c”

previa  “Bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine

Reggiane  lotto  15”, parte  integrante  del  presente  appalto,  nell’ambito  del

"PRU_IP-1a.bis  -  Ambito  Centro  Intermodale  (CIM)  ed  ex  Officine Reggiane  -

capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di

viale  Ramazzini  e  capannone  15" del  Programma  di  Riqualificazione  Urbana

“PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce” in Reggio nell’Emilia” 

CIG_______________CUP J82J18000090001;
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CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

1.1.  L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni ne-

cessari per la  "Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15 b/c" quale

componente del sub-comparto est denominato "PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermo-

dale (CIM) ed ex Officine Reggiane - Capannone 19, Capannone 18,  Capannone 17,

piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e Capannone 15"  del Programma di

Riqualificazione Urbana “PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce” in Reggio

nell’Emilia -  CIG ………...     CUP J82I18000040001 previa esecuzione, anch’essa ricom-

presa nell’oggetto dell’appalto, dei lavori di  bonifica dei suoli  e di  ripristino ambientale

(prioritariamente mediante completa rimozione dei rifiuti, in subordine, in areali specifici,

mediante messa in sicurezza permanente) di aree interne al Comparto di Riqualificazione

Urbana "PRU_IP- 1a" stesso, in Reggio nell'Emilia.

Il tutto,  in conformità: (i) al Progetto Esecutivo denominato “Riqualificazione e recupero

funzionale del Capannone 15 B/C” previa “Bonifica suoli e ripristino ambientale del sito

contaminato Ex Officine Reggiane – lotto 15” approvato da STU Reggiane s.p.a. con deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione n. ………. del ………...2020 (nel seguito, en-

trambi indicati unitariamente come "Progetto");  (ii)  al  progetto Operativo di bonifica del

suolo contaminato autorizzato con autorizzazione n. DET.AMB-2018-2901 del 08/06/2018;

1.2. -Il "PRU_IP  Bando Periferie Reggiane/SantaCroce" persegue l'obiettivo strategico

di rigenerare/riqualificare parte del quartiere storico "Santa Croce" e di sviluppare nel con-

tempo il "Parco della conoscenza, innovazione e creatività" quale volano per promuovere

-lo sviluppo competitivo del territorio e delle sue imprese, nelle seguenti modalità:  nel

- - -sub comparto est ("PRU_IP 1a.bis  Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reg-
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-giane  Capannone 19, Capannone 18, Capannone 17, piazzale Europa, braccio storico

di viale Ramazzini e Capannone 15") il primo consolidato nucleo del "Parco della cono-

scenza, innovazione e creatività" è costituito dai centri di ricerca già esistenti: il Centro In-

ternazionale Loris Malaguzzi e il Tecnopolo (capannone 19) che comprende laboratori uni-

versitari e centri di ricerca per il trasferimento tecnologico. A questi si è affiancato il Ca-

pannone 18, la cui riqualificazione si è di recente conclusa e che già ospita la sede di im-

portanti realtà imprenditoriali. La crescita e la sinergia di queste strutture incentiverà altre

aziende di eccellenza a collocarsi in quest'area per sviluppare filiere innovative e nuove

imprese,  con l'obiettivo di  generare e implementare nuove idee,  al  fine  di  aumentare

l'attrattività e la competitività della città e del suo tessuto economico e produttivo; 

1.3. L’area complessiva che interessa il Capannone 15 b/c conta una Superficie Territo-

riale di circa 26.936 mq; l’ambito specifico del Capannone 15 b/c conta invece una Super-

ficie Fondiaria di 10.590 mq.

Intervento di bonifica

1.4. In particolare sul Capannone 15 b/c sono previste delle preliminari lavorazioni di

bonifica dei suoli e di ripristino ambientale (prioritariamente mediante la completa rimozio-

ne dei rifiuti, in subordine,m in specifici areali, mediante la messa in sicurezza permanen-

te) di aree interne al Comparto e della rimozione delle coperture del fabbricato in cemento

amianto (per una superficie di 6.270mq).

1.5. In generale si tratta di interventi relativi a: la rimozione del materiale contaminato, il

trasporto e il conferimento off site in impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero; la

rimozione di terreno da ree contaminate interne ai capannone dopo il sostegno ovvero la

demolizione dell’edificio esistente; la messa in sicurezza permanente (MISP) dei settori

contaminati nelle aree interessate da fabbricati; eventualmente la rimozione di cisterne e

dei terreni laddove dovessero risultare contaminati da idrocarburi; lo scavo del terreno per

lo spessore di 1m e reinterro di materiale in colonna A nelle aree destinate a verde pubbli-

co, privato e residenziale.

1.6. l’intervento relativo alla rimozione e smaltimento dell’amianto prevede: redazione e
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presentazione del piano di lavoro presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Am-

bienti di lavoro dell’Ausl territorialmente competente per la bonifica dei materiali  in ce-

mento-amianto (ai sensi dell’art.256, comma 5 del D.lgs81/2008); rispetto ade eventuali

specifiche prescrzioni da parte della stessa Ausl e comunicazione di inizio e fine lavori tra-

scorsi i tempi previsti dalla presentazione del Piano di Lavoro; personale specializzato e

regolarmente fornito di tutti i dispositivi presonali di sicurezza per gli operatori addetti alla

rimozione dell’amianto; incapsulamento, rimozione e confezionamento di bancali di mate-

riali in cemento-amianto ai sensi del DM06/09/94 per lo smaltimento in discariche autoriz-

zate; trasporto in discarica autorizzata o a centro di stoiccaggio con mezzi autorizzati al

trasporto dei rifiuti; garanzia di restituibilità delle aree bonificate con verifica di totale as-

senza di residui di amianto.

Intervento di riqualificazione

1.7. Il progetto del Capannone 15b e 15c si innesta sulla maglia ortogonale dell’area

delle Reggiane, prevedendo la valorizzazione di più ambiti: l'affaccio est sul parcheggio

Tecnopolo – capannone 17, il fronte sud prospiciente la ferrovia FFSS in continuità con il

grande fronte urbano del capannone 15a, il  fronte est affacciante sul grande corridoio

centrale  al  comparto  reggiane  e  dirimpetto  al  capannone  11,  ed  il  fronte  nord  quasi

saldato con il capannone 18 aumentando sensibilmente l’estensione dello spazio pubblico

addizionale, ricavato all’interno del capannone, come un continuum dello spazio verde,

integrando nella sostanza il macrosistema della città-parco con il microsistema degli uffici

– laboratori verso una predisposizione spaziale anche per il tempo libero.

1.8. Il  progetto prevede il  recupero e il  consolidamento delle murature perimetrali  di

facciata che si intenderanno mantenere (Capannone 15 C), mentre la parte che si ritiene

meno significativa per la filosofia del progetto (prevalentemente il lato est del Capannone

15 B) viene demolita per lasciare a nudo la copertura con la struttura portante costituita

dalle colonne metalliche, travi e travetti sempre in metallo.

1.9. Nella parte del capannone 15 C dove è previsto il consolidamento delle murature e

nella parte del Capannone 15 B che verrà destinata a parcheggio, come anche in altre

parti  del  Capannone 15B in corrispondenza delle zone di  maggior valenza funzionale
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legata  agli  spazi  dell’Incubatore  e  alle  zone  di  passaggio,  è  prevista  la  sostituzione

dell’attuale  copertura con una  nuova copertura metallica  leggera,  dal  profilo  simile  a

quello del capannone o comunque trasparente e leggera ovvero in policarbonato.

1.10. Tra i  blocchi  riqualificati,  verranno realizzati  ampi  giardini  a  verde che saranno

elemento di comunicazione tra CIM - parcheggio Tecnopolo – cap 17 ad ovest, e l’ampia

zona a parco prevista ad est,  e saranno di collegamento con l'area di  verde pubblico

localizzata  tra  i  due  assi  di  collegamento  a  fianco.  I  percorsi  ottempereranno  alle

prescrizioni normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

1.11. Viene inoltre previsto per le aree esterne la realizzazione di una nuova viabilità di

accesso al comparto da viale Ramazzini e la realizzazione di una grande area verde nella

zona localizzata tra il Capannone 15 b/c e il Capannone 11. Ad est del capannone 15 b-c

verrà realizzata una grande area verde che costituirà un nuovo polmone verde per tutto il

comparto riqualificato. Ad oggi infatti questo spazio  è impermeabile ed è una semplice

area di  risulta  tra  il  capannone 15 b-c  e  il  capannone 11.  Questa  ampia  area verde

integrerà il sistema a verde in progetto anche negli altri interventi a costituire un vero e

proprio  sistema  così  come  si  può  vedere  dalla  planimetria  sottostante.  L’area  verde

occuperà una superficie  di  circa 6.200  mq e verrà piantumata con essenze arboree

definite sulla base del progetto complessivo dell’area. L’area potrà essere attrezzata per

diversi usi sia come semplice luogo di sosta e di aggregazione fino a diventare una sorta

di prolungamento degli spazi interni del capannone e quindi una sorta di quinta verde

dove  allestire  attività  di  varia  natura  connesse  con  le  funzioni  presenti  all’intero

dell’edificio.

1.12. Natura e destinazione dei locali  : è prevista la realizzazione dell’incubatore tematico

è costituito  da un edificio  indipendente realizzato  all’interno del  Capannone 15B sarà

progettato completo di tutte le dotazioni impiantistiche salvo le divisorie interne. Il progetto

del  Capannone  15C  definisce  gli  spazi  dotati  di  finiture,  terminali  e  divisorie  che

consentano l’utilizzo degli  spazi nella configurazione che viene indicata nelle tavole di

progetto.  In  particolare:  Blocco  1:  laboratorio  ricerca  innovazione:  1.015  mq;  Blocco

2:laboratorio  ricerca  innovazione:  1635  mq,  Blocco  3:laboratorio  ricerca  innovazione:

640mq + Incubatore: 700mq. In relazione alle attività laboratoriali è stato recentemente

ottenuto un finanziamento per  la  realizzazione di  una nuova costruzione destinata ad
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ospitare un “incubatore tematico” da collocare al piano terra e primo del Capannone 15 B

che  avrà  l’obiettivo  di  favorire  lo  sviluppo  di  nuove  imprese,  sia  spin-off  di  matrice

Universitaria  sia  imprese  innovative  basate  su  tecnologie  e/o  competenze  nate  sul

mercato, da parte della costituenda “ATI REI Fondazione - STU Reggiane”.

1.13. il  “PRU -  IP 1a.bis”  approvato prevede all'art.12 NTA -  “Interventi,  destinazioni

d’uso, indici e quantità di progetto del PRU”, per quanto riguarda le destinazioni d’uso

ammesse nel “PRU_IP-1a.bis”: “sono conformi a quelle previste per il Polo funzionale PF-

4 dall’art. 5.8 delle NdA del PSC e dal relativo Accordo territoriale, così come specificato

nell’Accordo territoriale integrativo (Allegato 1 al presente PRU) sottoscritto tra Comune e

Provincia di Reggio Emilia.

Le destinazioni d’uso ammesse, nel seguito meglio specificate, sono le seguenti:

quote di residenza (collettiva, non turistica);

attività terziarie, culturali e di servizio;

attività di ricerca, con laboratori, incubatori e spin-off di imprese per lo sviluppo di

progetti  finalizzati  al  trasferimento  tecnologico,  all’innovazione  del  territorio  e

dell’economia reggiana;

attività a servizio della mobilità e dell’interscambio;

attività produttive compatibili.

1.14. Nello  specifico  il  piano  stabilisce  che  nel  sub-comparto  “PRU_IP-1a.bis”  sia

“possibile insediare le seguenti funzioni di cui all’art. 1.6.1 delle NdA del RUE:

funzioni residenziali  di  cui alla lettera A),  limitatamente alla residenza collettiva

(non turistica) di cui alla lettera a2;

funzioni di servizio e terziarie e attività a servizio della mobilità e dell’interscambio

di cui alla lettera B), con riferimento alle seguenti attività: b1, b2, b3, b4, b5, b6,

b8, b10.1, b10.3, b10.4, b14, b16;
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funzioni produttive manifatturiere e assimilabili di cui alla lettera C), limitatamente

alle  attività  manifatturiere  industriali  o  artigianali  di  cui  alla  lettera  c1  e

limitatamente alle mostre, magazzini e depositi di cui alla lettera c3;

la  residenza  connessa  alle  attività  insediate  è  ammessa  limitatamente  ad  un

alloggio pertinenziale per ciascuna unità edilizia (lotto), nella dimensione massima

di 175 mq di Sc e comunque in misura non eccedente il 20% della Sc dell’unità

produttiva.

Le funzioni  da  insediare  dovranno in  particolare  essere compatibili  con il  progetto  di

bonifica ambientale dell’area autorizzato all’interno del procedimento di cui allì’art.242 del

Dlgs  152/2006  ed  essere  conformi  con  la  vigente  disciplina  del  Piano  di  Rischio

Aeroportuale (PdRA)”.

Nel medesimo articolo del suddetto comparto del PRU, viene indicato che in merito alle

categorie di intervento ammesse “ è possibile attuare ogni tipo di intervento previsto nel

Capo 1.5 delle NTA del RUE”.

1.15. Sono compresi nell'appalto tutti  i  lavori,  i  servizi,  le prestazioni,  le forniture e le

provviste necessarie per dare il  lavoro completamente compiuto secondo le condizioni

stabilite  dal  presente  capitolato  e  dagli  atti  di  gara,  con  le  caratteristiche  tecniche,

qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo e dai relativi allegati, dei quali

l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

1.16. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte

e  l'appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell'adempimento  dei  propri

obblighi. Trova applicazione, in ogni caso, il disposto dell'articolo 1374 codice civile.

1.17. Devono  pertanto  intendersi  compresi  nell'Appalto  gli  oneri  derivanti  da  quanto

sopra  scritto  e  dalle  condizioni  non  espressamente  sopra  indicate,  ma  comunque

necessarie per la realizzazione dell'intervento in conformità al progetto.

1.18. Le maggiori interferenze del cantiere riguardano essenzialmente le lavorazioni in

prossimità dell'area di accesso al cantiere, inclusa l'area di stoccaggio e nelle vicinanze
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del depuratore, e lungo il lato ovest del capannone 15.

1.19. Il  cantiere,  per  tutta  la  sua  durata,  dovrà  convivere  con  le  attività  che

interessano e/o potranno interessare le strutture circostanti l'area oggetto di intervento.

Nello specifico:

le aree di accesso, l’area di stoccaggio terre individuata nel Capannone 11 ed i

percorsi asfaltati in testata al Capannone 18 e la viabilità al depuratore potranno

essere interessati da flussi veicolari di mezzi da e per altri cantieri situati all’interno

dell’area  delle  ex-Officine  Reggiane.  Tuttavia  la  viabilità  d’accesso  rimarrà  in

comune  e  sarà  necessario  prestare  particolare  attenzione  nelle  aree  di

intersezione,  secondo  le  modalità  che  volta  per  volta  verranno  individuate  e

condivise con ausilio del coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione;

le  aree interessate  dalla  viabilità  di  accesso al  cantiere  del  Capannone 17,  al

cantiere di Piazzale Europa – 2°stralcio, Capannone 15A.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto.

2.1 L'importo dei lavori  posto a base dell'affidamento, in parte a corpo ed in parte a

misura,  ai  sensi  rispettivamente  dell’art.  3  lett.  ddddd)  e  lett.  eeeee)  Codice,  è

definito sulla base dei seguenti valori posti a base di gara:

LAVORI a) importo esecuzione lavori b)contabilità

Lavori di bonifica 1.309.117,44€ MISURA

Lavori di bonifica 80.382,00€ CORPO

Lavori di riqualificazione 6.430.000€ CORPO

Costi della sicurezza 207.473,72€ MISURA
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2.2    L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 2.1, al quale

deve  essere  applicato  il  ribasso  percentuale  offerto  sul  medesimo  importo

dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo dei costi  per la sicurezza e

la salute dei lavoratori definito al comma 2.1, colonna a) e non soggetto al ribasso

d'asta,  ai  sensi  dell'articolo  100  comma  1  e  5  del  D.lgs.  n.  81/2008  e  ai  sensi

dell’articolo 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.

3.1 Il contratto è stipulato, anche ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis D.Lgs. 50/2016 nel

testo  vigente,  nonché  dell’art.  43,  comma  7  e  8  del  D.P.R.  207/2010,

prevalentemente “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd) ed in parte

residuale a misura ai  sensi  dell’art.  3  comma 1 lettera eeeee),  come anche da

tabella di cui al comma 2.1.

3.2 L’importo contrattuale di cui all’articolo 2, comma 2.1, come determinato in seguito

all’offerta dell’aggiudicatario,

3.2.1 per la parte a corpo, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata

da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione

sulla misura o sul valore attribuito alle quantità;

3.2.2. per la parte a misura, resta invariabile in riferimento ai prezzi offerti per unità

di misura delle singole parti del lavoro eseguito. L’importo del contratto può

variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità  effettivamente

eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo

art.106  del  D.lgs  50/2016  nel  testo  vigente  e  le  condizioni  previste  dal

presente Capitolato Speciale.

3.3 Per la  parte di  lavori di  cui  all’articolo 2,  comma 2.1,  prevista a corpo negli  atti

progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non
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hanno  alcuna  efficacia  negoziale  e  l’importo  complessivo  dell’offerta,  anche  se

determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta

fisso e invariabile, ai sensi del comma 3.2 primo periodo del presente articolo 3; allo

stesso  modo  non  hanno  alcuna  efficacia  negoziale  le  quantità  indicate  dalla

Stazione  appaltante  negli  atti  progettuali  e  nella  Lista,  ancorché  rettificate  o

integrate  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  dal  concorrente,  essendo  obbligo

esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della

congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante, e la

formulazione  dell’offerta  sulla  sola  base  delle  proprie  valutazioni  qualitative  e

quantitative, assumendone i rischi.

Per la  parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 2.1,  prevista a misura negli atti

progettuali  e nella  Lista, i  prezzi  unitari  offerti  dall’aggiudicatario in sede di  gara

costituiscono i  prezzi contrattuali  per unità di  misura delle singole parti  di  lavoro

previsto e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.

3.4 I prezzi unitari offerti  dall’aggiudicatario, per unità di misura delle singole parti di

lavoro eseguito, ma altresì anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per

lo  stesso  aggiudicatario  vincolanti,  in  relazione  alla  definizione,  valutazione  e

contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,

qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del d.lgs 50/2016

e che siano inequivocabilmente estranee, le addizioni, ai lavori già previsti.

3.5 Restano escluse da qualsiasi possibile aumento di corrispettivo le migliorie offerte in

sede di gara e successivamente recepite nella progettazione.

3.6 I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a

base d'asta mentre per i costi della sicurezza e la salute in cantiere costituiscono

vincolo negoziale i soli prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante

negli  atti  progettuali  e  in  particolare,  nell'elenco  dei  prezzi unitari,  allegati  al
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progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili.

4.1 I lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato

«A» al predetto Regolamento, sono classificati nella categoria prevalente di opere

generali OG 1 “Edifici civili e industriali”, Classifica IV.

4.2 L’importo a base d'asta dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al

comma 4.1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 4.3,

ammonta ad  euro 2.335.227,04 (duemilionitrecentotrentacinqueduecentoventisette/

04) comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, con una incidenza

sul totale del 29,09%.

4.3 Ai  sensi  dell'art.  90  del  D.P.R.  207/2010,  le  parti  dei  lavori  appartenenti  alle

categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel Bando

e nel Disciplinare di Gara e riportate nel seguito. Tali parti dei lavori sono, a scelta

dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni e nel limite di legge e del

presente Capitolato Speciale e del Disciplinare di Gara, fatti salvi i limiti, i divieti e le

prescrizioni che seguono nei successivi punti.
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4.4  Il  subappalto  è  disciplinato  dall'articolo  105 del  Codice  e  dalle  norme da  questo

richiamate. Il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lettera a) del Codice, è

consentito per la totalità delle prestazioni,  delle lavorazioni,  delle opere generali  e

delle opere specializzate previste dagli atti di gara, nel limite generale e insuperabile,

previsto dall'articolo 105 comma 2 del Codice, della quota del 40% (quaranta per

cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto, fermi restando altresì i limiti

ulteriori previsti dal medesimo articolo 105 e dal richiamato D.M. 248/2016.

4.5  Ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del  Codice,  per le opere di cui  all'articolo 89

comma 11 del Codice e al D.M. 10 novembre 2016 n. 248 l'eventuale subappalto non

può superare il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non può

essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. I lavori di notevole contenuto tecnologico o

di  rilevante  complessità  tecnica  previsti  dal  D.M.  10  novembre  2016  n.  248  e

contemplati nel presente appalto sono i lavori rientranti nella categoria:

OS18-A – “Componenti strutturali in acciaio”, 

pertanto, per essi l’eventuale subappalto non potrà superare il 30% dell’importo dei

lavori  di  ciascuna categoria e non potrà essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ciascun operatore economico, all'atto dell'offerta, deve avere indicato i lavori o le parti

di  opere  che  intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo. In  mancanza  di  tali

indicazioni il successivo subappalto o cottimo è vietato.

4.6  I lavori rientranti nelle categorie OS18-A “Componenti strutturali in acciaio” supera la

soglia del 10% dell’importo totale dei lavori in appalto, sì che per tale categoria, non è

ammesso avvalimento, ai sensi dell’articolo 89 comma 11. Il limite previsto per i lavori

OS18-A  non  è  computato  ai  fini  del  raggiungimento  del  limite  del  40%  di  cui

all’articolo 105 comma 2 del Codice, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 10 novembre

2016 n. 248.
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4.7 Il  subappaltatore dev’essere in possesso dei requisiti  di cui all’art.  80 e art.83 del

Codice, da verificarsi in fase esecutiva.

4.8 La stazione appaltante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o di lavori l'importo dovuto per

le prestazioni dagli stessi eseguite, esclusivamente nei casi espressamente previsti

dall’articolo 105 comma 13 del Codice.

4.9 I consorzi stabili di cui all’art.45 comma 2 lett c) eseguono le prestazioni con la propria

struttura o tramite i  consorziati  indicati  in sede di  gara,  senza che ciò costituisca

subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione

appaltante.  L’affidamento  delle  prestazioni  da  parte  dei  soggetti  di  cui  all’art.45

comma 2 lett.b) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

4.10 I lavori, appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al

10% dell’importo a base di gara ovvero di importo inferiore a euro 150.000 e non

appartenenti  alle  categorie  di  cui  all’art.  89  comma  11  del  Codice,  non  sono

scorporabili e non sono stati scorporati, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. oo ter) del

Codice; essi possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in

possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì

essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici,  ma l’importo subappaltato

concorre alla determinazione della quota complessivamente subappaltabile.

4.11 Per  l'esecuzione  dell'intervento  di  bonifica  dei  suoli,  parte  integrante  del

presente  appalto,  è  necessaria  l'iscrizione  all'Albo  Nazionale  dei  Gestori

Ambientali di cui al D.M. 3 giugno 2014 n. 120 e all'articolo 212 del d.lgs. 3

aprile 2006 n. 152 per le seguenti categorie e classi:

Lavorazione Categorie Classe

                                                                                                                                                                          17



STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - 
tel.    0522 456367 - telefax   0522 456037

Bonifica di siti 9 C

Raccolta e trasporto

rifiuti speciali non pericolosi
4 B

Raccolta e trasporto

rifiuti speciali pericolosi
5 C

Bonifica di beni contenenti amianto 

effettuata su materiali edili
10B D

4.12 La qualificazione e l'iscrizione di cui ai precedenti comma 4.8 e 4.9 devono essere

possedute dall'Appaltatore e mantenute per l'intera durata del contratto d'appalto.

Art. 5 - Descrizione dei lavori.

I  lavori  che  formano  oggetto  dell'appalto  sono,  riassuntivamente,  quelli  di  cui  al

sopraesteso articolo 1 e, per esteso, quelli  di cui al Progetto esecutivo e al Capitolato

tecnico.

Art. 6 - Dimensioni dell'area e opere principali.

Le dimensioni dell'area e le principali attività previste oggetto dell'appalto risultano dagli

elaborati di Progetto e dal Capitolato Tecnico.

CAPO II - Disciplina contrattuale

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

7.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente

alle  finalità  per  le  quali  il  lavoro  è  stato  progettato  e  comunque  quella  meglio

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

7.2 In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente
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non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che

fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi

alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo

luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

7.3 L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del

Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei

risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto.

8.1 Fanno  parte  integrante  del  contratto  di  appalto,  oltre  al  presente  Capitolato

Speciale,  al Capitolato Tecnico e alle disposizioni normative di cui al Bando e al

Disciplinare di Gara;

8.1.a. tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo verificato e validato;

8.1.b. l’elenco dei prezzi unitari;

8.1.c. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.lgs..n. 81/2008 e le

proposte integrative al predetto piano;

8.1.d. il Piano Operativo di Sicurezza;

8.1.e. il cronoprogramma predisposto da STU Reggiane s.p.a., in coerenza con il

quale,  con l’offerta presentata in  gara e con le  obbligazioni  contrattuali,

l’esecutore  predisporrà  e  presenterà,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  il

Programma di esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera

f) del D.M. 07 marzo 2018 n. 49;

8.1.f. gli atti di gara tutti e l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario;

8.1.g. le garanzie definitive di cui all'articolo 103 del Codice.

                                                                                                                                                                          19



STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - 
tel.    0522 456367 - telefax   0522 456037

Art. 9 - Norme applicabili, anche ad integrazione del contratto.

9.1 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare, anche se non in via esclusiva:

- il  Regolamento generale approvato con DPR n. 207/10 (il "Regolamento") nella

parte  vigente  ai  sensi  degli  articoli  216 e  217 del  d.  lgs.  50/2016 e  nel  testo

vigente;

- il DM n. 145 del 19 aprile 2000 nella parte vigente e nel testo vigente;

- il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 nel testo vigente;

- il D.lgs. del 18.4.2016, n. 50 (il "Codice") nel testo vigente.

9.2 Le  norme  vigenti  di  cui  al  comma  9.1  integrano  le  disposizioni  del  presente

Capitolato Speciale per quanto in esse non previsto. Le medesime norme vigenti

prevalgono e si sostituiscono di diritto alle disposizioni eventualmente difformi dal

Capitolato Speciale,  nei  casi  in  cui  le  prime contengano disposizioni  cogenti.  Le

norme  del  D.M  9  aprile  2000  n.  145  espressamente  richiamate  dal  capitolato

Speciale trovano convenzionalmente applicazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2

del  medesimo  D.M.  19  aprile  2000  n.  145.  In  quanto  norme  richiamate

convenzionalmente dal Capitolato Speciale vale per esse quanto sopra disposto in

relazione al rapporto tra norme vigenti e le disposizioni del Capitolato Speciale, per

quanto  attiene  sia  l'integrazione  che  la  sostituzione  in  ipotesi  di  disposizioni

eventualmente difformi.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.

10.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei

regolamenti  e  di  tutte  le  norme vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  nonché alla

completa  accettazione  di  tutte  le  norme che  regolano  il  presente  appalto  e  del
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Progetto Esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

10.2 L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità

degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità del sito, dello stato

dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che

interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto in uno col responsabile

del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore.

11.1  In  caso  di  fallimento  dell’appaltatore  la  Stazione  appaltante  si  avvale,  salvo  e

impregiudicato ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura

prevista dall'articolo 110 del  D.lgs.  50/2016 nel  testo vigente.  Limitatamente alla

determinazione  della  liquidazione  finale  dei  lavori  dell'appalto  risolto  si  applica

l'articolo 108 D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

11.2 Qualora  l’esecutore  sia  un’associazione  temporanea,  in  caso  di  fallimento

dell’impresa  mandataria  o  di  un’impresa  mandante  trovano  applicazione,

rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.

12.1 L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap.

Gen.  n.  145/00;  a  tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le

intimazioni,  le assegnazioni di  termini e ogni  altra notificazione o comunicazione

dipendente dal contratto.

12.2 L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap.

Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

12.3 Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la

stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il
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mandato  conferito  con  atto  pubblico  a  persona  idonea,  sostituibile  su  richiesta

motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,

con  l’indicazione specifica  delle  attribuzioni  da  esercitare  dal  delegato  anche  in

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

12.4 L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per violazioni

disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile

dei danni causati  dall’imperizia o dalla negligenza di detti  soggetti,  nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

12.5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 12.1, o delle persone di cui ai commi

12.2, 12.3 e 12.4 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante;

ogni variazione della persona di cui al comma 12.3 deve essere accompagnata dal

deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione.

13.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto

dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento

in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,

per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e  le  modalità  di

esecuzione  di  ogni  categoria  di  lavoro;  devono altresì  essere  rispettate  tutte  le

indicazioni  contenute  o  richiamate  contrattualmente  nel  Capitolato  Speciale  di

Appalto, nel Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
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descrizione  delle  singole  voci  allegata  allo  stesso  capitolato,  nonché  a  quanto

stabilito nel DM 7marzo 2018, n.49.

13.2 Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei  materiali,  la  loro

provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si

applicano gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.

13.3 I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di questo Capitolato

Speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente

dopo l'accettazione del direttore dei lavori. In caso di controversia si procede ai sen-

si del comma 13.11 e successivi.

13.4 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in

opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i compo-

nenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero

conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’UE, alle caratteristiche tecniche ri-

sultanti dai documenti allegati al contratto; con l’obbligo per l'appaltatore di rimuover-

li dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

13.5 Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavo-

ri, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a

carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto

della rimozione eseguita d'ufficio.

13.6 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte

dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di

collaudo.

13.7 L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteri-

stiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavora-

zione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta

come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
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13.8 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del di-

rettore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle di-

mensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavora-

zione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di

contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le

determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

13.9 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specifica-

mente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei la-

vori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizio-

ne, accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione

dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito

verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta

espresso riferimento a tale verbale.

13.10 La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed

analisi, ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute neces-

sarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono

poste a carico dell'esecutore.

13.11 Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le

contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei la-

vori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla co-

municazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di

risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comuni-

cata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere ri-

serva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

13.12 Se le contestazioni riguardano fatti, il  direttore dei lavori redige in contraddittorio

con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando
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questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comu-

nicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel

termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel ter-

mine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

13.13 L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,

che  è  inviato  al  responsabile  del  procedimento  con  le  eventuali  osservazioni

dell'esecutore.

13.14 Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.

14.1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra

assoluta indicano la denominazione in euro.

14.2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra

assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

14.3 Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella

singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno

1971, n. 1182/71.

CAPO III - Garanzie

Art. 15 - Garanzia per la partecipazione alla procedura

15.1. Ai  sensi  dell’art.  93,  comma 1,  del  D.lgs.  50/2016,  l’offerta  è  corredata  da  una

garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando da prestare

sotto  forma  di  cauzione o  fideiussione  a  scelta  dell'offerente,  secondo  quanto

indicato dalla lex specialis di gara, da aversi qui richiamata specificamente. 

15.2. La  garanzia  prestata  deve  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di

presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai
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sensi dell’art. 93, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Art. 16 - Garanzie definitive.

16.1 Ai  sensi  dell’art.103,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  è  richiesta  una  garanzia

fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo

contrattuale;  in  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d’asta  superiore  al  10%,  la

garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;

ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni

punto  di  ribasso  superiore  al  20%.  Trova  comunque  applicazione  il  disposto

dell'articolo 103 del Codice, nel testo vigente.

16.2 La  garanzia  è  prestata  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa

emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma

5,  del  D.lgs.  50/2016,  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo

provvisorio.  La garanzia individua quali  beneficiari  sia STU Reggiane s.p.a. (con

sede in Piazza Prampolini 1 – Reggio Emilia) sia il Comune di Reggio Emilia (con

sede in Piazza Prampolini 1 – Reggio Emilia) e prevede firme congiunte della STU e

del RUP del Comune per il rilascio di quietanze e per la sua liberazione.

 16.3 Ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  103  del  D.lgs.  50/2016,  la  garanzia  fideiussoria

prestata  sarà  progressivamente  svincolata  a  misura  dell’avanzamento

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito. Lo

svincolo  nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è  automatico,  senza  necessità  di

benestare  dei  beneficiari  della  garanzia,  con la  sola  condizione della  preventiva

consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento

dei  lavori  o  di  analogo  documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti

l’avvenuta  esecuzione.  L’ammontare  residuo,  pari  al  20  per  cento  dell’iniziale

importo  garantito,  è  svincolato ai  sensi  del  precedente  comma 16.2.  Il  mancato
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svincolo  nei  quindici  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di  avanzamento  o  della

analoga  documentazione  costituisce  inadempimento  del  garante  nei  confronti

dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

16.4. I  beneficiari  possono  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria,  parzialmente  o

totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le

inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti

collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché

per  il  rimborso  delle  maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai

risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto

unilaterale della Stazione Appaltante e del Comune senza necessità di dichiarazione

giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’appaltatore  di  proporre  azione  innanzi

l’autorità giudiziaria ordinaria.

16.5. Nei casi di cui al comma 16.4 la Stazione Appaltante e il Comune hanno facoltà di

ottenere  dall’appaltatore  la  reintegrazione  della  cauzione  ove  questa  sia  venuta

meno in tutto o in parte.

Art. 17 - Riduzione delle garanzie.

17.1 Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’importo della garanzia per la

partecipazione alla procedura di cui all’art. 15 del presente capitolato è ridotto del

50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è

ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,

per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di

esogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per

gli  operatori  in  possesso  di  certificazione  ambientale  ai  sensi  della  norma  UNI

ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15

per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto

serra ai  sensi della  norma UNI EN ISO 14064-I  o un'impronta climatica (carbon

footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma  UNI  ISO/TS  14067.  Per  fruire  delle

riduzioni  di  cui  al  presente  comma,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di

offerta,  il  possesso dei  relativi  requisiti  e  lo  documenta  nei  modi  prescritti  dalle

norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere

calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

17.2 Si precisa che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’articolo 48, comma 1, del

Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lett.

e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della ga-

ranzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il con-

sorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le im-

prese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della cer-

tificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragio-

ne della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata

e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno

del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45,

comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione

della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Con-

sorzio.

17.3 Ai  sensi  dell’art.  103,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  all’importo  della  garanzia
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fideiussoria  di  cui  all’art.  16  del  presente  capitolato  si  applicano  le  medesime

riduzioni di cui al comma 17.1 e 17.2

Art. 18 - Assicurazioni a carico dell’impresa.

18.1 Ai  sensi  dell’art.  103,  del  D.lgs.  50/2016,  l’appaltatore  è  obbligato  a  stipulare,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una o più polizze assicurative che

tengano indenne la Stazione Appaltante e il Comune da tutti i rischi di esecuzione

da  qualsiasi  causa  determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,

insufficiente  progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause  di  forza  maggiore,  e  che

prevedano  anche  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi

nell'esecuzione  dei  lavori.  Trova  applicazione,  per  quanto  qui  non  previsto,  la

disciplina del Codice e delle norme da esso richiamate.

18.2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza o delle polizze di

cui al comma 18.1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura

di  tali  polizze  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di

emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione.  Cessa,  comunque, decorsi  dodici  mesi dalla  data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato.

18.3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

– la copertura dei  danni  alle  opere,  temporanee e permanenti,  eseguite o in

corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e

attrezzature  di  impiego  e  di  uso,  ancorché  in  proprietà  o  in  possesso

dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere -

causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e

uragano,  inondazioni  e  allagamenti,  esplosione  e  scoppio,  terremoto  e

movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
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provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,

atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o

di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui

l’impresa è tenuta,  nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa

esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con

il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

– la  copertura  dei  danni  che  l’appaltatore  deve  risarcire  quale  civilmente

responsabile  verso  prestatori  di  lavoro  da  esso  dipendenti  e  assicurati

secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di

assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,

impiantisti  e  fornitori  per  gli  infortuni  da  loro  sofferti  in  conseguenza  del

comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del

quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a

persone  dell’impresa,  e  loro  parenti  o  affini,  o  a  persone  della  Stazione

appaltante  occasionalmente  o  saltuariamente  presenti  in  cantiere  e  a

consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

– l'indicazione  specifica  che  tra  le  "persone"  si  intendono  compresi  i

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i

componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i

collaudatori.

18.4 Tali polizze devono essere stipulate per le somme fissate nel bando di gara e nel

Contratto d'appalto.

18.5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
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18.6. La garanzia di cui al presente articolo prestata dall’appaltatore copre senza alcuna

riserva  anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  fornitrici.  Qualora

l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il  regime delle

responsabilità  disciplinato  dall’art.  48,  comma  5,  del  D.lgs.  50/2016,  le  stesse

garanzie assicurative prestate dalla  mandataria  capogruppo  si  riferiscono,  senza

alcuna riserva, anche ai danni causati dalle imprese mandanti.

18.7 Trova  comunque  applicazione  il  disposto  dell’articolo  103  del  Codice,  nel  testo

vigente.

CAPO IV - Termini per l’esecuzione

Art. 19 - Predisposizione degli elaborati di modifica del Progetto. Consegna e inizio

dei lavori.

19.1 Entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di stipula del contratto, l'appaltatore, a

propria cura e spese, consegnerà alla Stazione appaltante gli elaborati progettuali

necessari e opportuni, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del d. p.r. 5 ottobre 2010 n. 207,

nel  testo  vigente,  al  fine  di  integrare  il  Progetto  esecutivo  con  le  modifiche

conseguenti alla Offerta tecnica presentata in gara. Gli elaborati dovranno essere

corredati da positivo Rapporto conclusivo di verifica preventiva, ai sensi dell'articolo

26  del  D.lgs.  50/2016,  redatto,  a  spese  dell'appaltatore,  da  soggetto  abilitato

all'esecuzione dell'attività  di  verifica preventiva ai  sensi  dell'articolo 26 comma 6

lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La stazione appaltante, ricevuti gli elaborati

e  il  Rapporto,  ove  ne  sussistano  i  presupposti,  validerà  il  progetto  recante  le

modifiche  e  lo  approverà  ai  sensi  dell'articolo  106  D.lgs.  50/2016.  L'omessa

consegna degli elaborati progettuali di cui al presente comma 19.1 ovvero un ritardo

nella loro consegna superiore a giorni 30 (trenta) determinerà l'applicazione della
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penale di cui infra al punto 22. e, ove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della

presente clausola risolutiva  espressa,  la  risoluzione del rapporto contrattuale,  su

iniziativa della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

19.2  Prima dell’avvio dei  lavori,  è  altresì  prevista la  consegna: (i)  del  Programma di

esecuzione dei  lavori  di  cui  all’articolo  1  del  D.M.  49/2018;  (ii)  del  “Piano  degli

affidamenti”  contenente  l’elenco  delle  imprese  titolari  di  subcontratti,  al  fine  di

consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche in merito al possesso dei

requisiti per le imprese subaffidatarie. Resta inteso che nel corso dell’esecuzione

del cantiere il Piano degli affidamenti dovrà essere costantemente aggiornato.

19.3  L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna,

risultante  da  apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  45  giorni  dalla  predetta

stipula, previa convocazione dell’esecutore.

19.4 É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei

lavori,  anche nelle  more della  stipulazione del  contratto,  ai  sensi  dell'articolo 32

comma 8 del d.lgs. 50/2016. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente

sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

19.5 L'Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  consegnare  i  lavori  nel  loro  complesso

contemporaneamente ovvero per parti, in più riprese: in questo caso, la data legale

della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna

parziale.

19.6 Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’appaltatore  non  si  presenta  a  ricevere  la

consegna  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori  fissa  una  nuova  data;  i  termini  per

l’esecuzione decorrono comunque dalla  data della  prima convocazione.  Decorso

inutilmente  il  termine  anzidetto  è  facoltà  della  Stazione  appaltante  risolvere  il

contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della

garanzia  fideiussoria  al  fine  del  risarcimento  del  danno,  senza  che  ciò  possa
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costituire  motivo di  pretese o eccezioni  di  sorta.  Qualora  sia  indetta  una nuova

procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso

dalla partecipazione, in quanto l’inadempimento è da considerarsi grave negligenza

accertata.

19.7 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori,

la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  di  inizio  lavori  effettuata  agli  enti

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; egli

trasmette  altresì,  a  scadenza  quadrimestrale,  copia  dei  versamenti  contributivi,

previdenziali,  assicurativi  nonché  di  quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici  previsti

dalla  contrattazione collettiva,  sia  relativi  al  proprio personale che a quello  delle

imprese subappaltatrici.

19.8 Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate,

relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto

dal progetto ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in

tal  caso  si  provvede  ogni  volta  alla  compilazione  di  un  verbale  di  consegna

provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini

del  computo  dei  termini  per  l'esecuzione,  se  non  diversamente  determinati.  Il

comma 19.3 del presente articolo si  applica anche alle singole parti consegnate,

qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

19.9 trova applicazione l’art.5 DM49/2018 anche in relazione a quanto disposto rispetto

alla  consegna  parziale  dei  lavori  in  relazione alla  natura  dei  lavori  da  eseguire

ovvero nei casi di indisponibilità delle aree e degli immobili.

Art. 20 - Termini per l’ultimazione dei lavori.

20.1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni (630

giorni)  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna dei

lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto da parte dell'appaltatore
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della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché

delle ferie contrattuali.   La quantificazione esatta delle tempistiche per ultimare il

cantiere sarà indicata nel verbale di consegna dei lavori a seguito dell’espletamento

delle procedure di gara a seguito della eventuale riduzione del termine offerto in

sede di gara.

20.2 L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori,

che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie:

in vista di forniture e lavori da effettuarsi, da altre ditte, diverse dall’aggiudicatario,

per conto della Stazione appaltante;

all’utilizzazione immediata, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo

o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

20.3  Ai sensi dell’art.12 del DM49/2018 il certificato di ultimazione lavori può prevedere

l’assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non  superiore  a  60  giorni  per  il

completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del

tutto marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità di lavori.

Art. 21 - Sospensioni e proroghe.

21.1 Ai  sensi  dell’art.  107  del  d.lgs.  50/2016,  la  direzione  dei  lavori,  d’ufficio  o  su

segnalazione dell’appaltatore,  può ordinare  la  sospensione dei  lavori,  redigendo

apposito verbale, qualora cause di forza maggiore,  condizioni climatiche od altre

circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione

a regola  d’arte  dei  lavori.  Tra  le  circostanze  speciali  rientrano le  situazioni  che

determinano la  necessità  di  procedere  alla  redazione  di  modifiche del  contratto

durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, qualora

dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

21.2 Ai  sensi  dell’art.  107,  comma  2,  del  d.lgs.  50/2016,  il  responsabile  unico  del

procedimento  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  per  ragioni  di  pubblico
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interesse o necessità.

21.3 Il  verbale  di  sospensione  è  redatto  in  ogni  caso  dal  direttore  dei  lavori,  con

l’intervento dell’appaltatore  o  di  un suo legale  rappresentante.  Nell’ipotesi  in  cui

l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione,è

invitato a farlo entro il  termine di perentorio di  quindici giorni e, qualora persista

nell’estensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro di contabilità.

21.4 Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione

dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori

già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché

alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza

della  forza  lavoro  e  dei  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere  al  momento  della

sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non

contabilizzati,  è prevista in modo che,  nel caso in cui la sospensione duri più di

quarantacinque giorni, si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla

data di sospensione.

21.5 Si applicano, in ogni caso, anche ai fini di cui all’art. 9 D.M. 7/03/2018, n. 49, le

disposizioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

21.6 Qualora l’appaltatore,  per  causa allo  stesso non imputabile,  non sia in  grado di

ultimare i lavori nei termini fissati, lo stesso può chiedere, con domanda motivata,

proroghe  che,  se  riconosciute  giustificate,  sono  concesse,  purché  le  domande

pervengano  con  un  anticipo  di  almeno  trenta  giorni  rispetto  alla  scadenza  del

termine anzidetto.

21.7 L’appaltatore  non  può  mai  imputare,  in  tutto  o  in  parte,  le  cause del  ritardo  di

ultimazione  dei  lavori  o  del  rispetto  delle  scadenze  intermedie  fissate  dal

programma  esecutivo  ad  altre  ditte  o  imprese,  se  lo  stesso  non  abbia

tempestivamente  e  per  iscritto  denunciato  alla  Stazione  appaltante  il  ritardo
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imputabile a dette ditte e imprese.

21.8 I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei

lavori  e  controfirmati  dall’appaltatore,  devono  pervenire  al  responsabile  del

procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono

essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 22 - Penali.

22.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata

una penale nella misura dell’uno per mille (euro 1 e centesimi zero per ogni mille) da

calcolarsi sull'ammontare netto contrattuale, sino ad un massimo del 10% (dieci per

cento) dell'ammontare netto contrattuale.

22.2 Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata

in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel

caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

22.3 La penale, di cui al comma 22.1 del presente articolo, trova applicazione anche in

caso di ritardo:

22.3.1 nella consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 19.1 dell'articolo

19, del programma e del Piano di cui ai commi 19.1 e 19.2;

22.3.2 nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la

consegna degli stessi;

22.3.3 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla

data fissata dal direttore dei lavori;

22.3.4 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di

lavori non accettabili;

22.3.5 nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale
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scopo nel cronoprogramma dei lavori.

22.4 La penale irrogata ai sensi del comma 22.3.2 è disapplicata e, se, già addebitata, è

restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la

prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

22.5 Le penali di cui ai commi 22.3.3 e 22.3.5 è applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire;  la  penale  di  cui  al  comma 22.3.4  è  applicata  all'importo  dei  lavori  di

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili.

22.6 Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione,  in

occasione  del  pagamento  immediatamente  successivo  al  verificarsi  del  relativo

presupposto di applicazione.

22.7 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può

superare  il  10% dell’ammontare  netto  contrattuale;  qualora  i  ritardi  siano tali  da

comportare una penale di importo superiore a quello determinato sulla base della

predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. 50/2016, in materia di

risoluzione del contratto.

22.8 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali  danni  o ulteriori  oneri  sostenuti  dalla  Stazione appaltante  a causa dei

ritardi.

22.9 Per  i  lavori  di  cui  al  presente  Capitolato  non  è  previsto  alcun  premio  di

accelerazione.

Art. 23 - Danni da forza maggiore.

23.1 Nel caso in cui si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore l'esecutore ne

fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di

decadenza dal diritto al risarcimento.
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23.2 L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle

parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia

eseguito l'accertamento dei fatti.

23.3 Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 23.1, il direttore dei lavori procede,

redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

23.3.1 dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

23.3.2 delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

23.3.3 della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

23.3.4 dell'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte  e  delle  prescrizioni  del

direttore dei lavori;

23.3.5 dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

23.4 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore , cronoprogramma e piano

degli affidamenti.

24.1  L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori,

un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle

proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione  lavorativa;  tale

programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni

lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l’ammontare

presunto,  parziale  e  progressivo,  dell’avanzamento  dei  lavori  alle  date

contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione dei  certificati  di  pagamento  e  deve

essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

24.2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato
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ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

24.2.1 per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte

estranee al contratto;

24.2.2 per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici

servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei

lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o  ritardi  della  Stazione

committente;

24.2.3 per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi

dalla  Stazione  appaltante,  che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o

responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate

dal cantiere; a tal  fine non sono considerati  soggetti diversi  le società o

aziende  controllate  o  partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o  soggetti

titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in  qualunque  modo  interessati  dai  lavori

intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  responsabilità

gestionale della Stazione appaltante;

24.2.4 per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni,  prove di

carico e di tenuta nonché collaudi parziali o specifici;

24.2.5 qualora  sia  richiesto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel

cantiere,  in ottemperanza del d.lgs.  81/2008; in ogni caso il  programma

esecutivo dei lavori  deve essere coerente con il  piano di sicurezza e di

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

24.3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'articolo

40 del DPR207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto

come  modificato  all'esito  della  procedura  di  gara  sulla  base  di  quanto  offerto

dall'appaltatore, secondo quanto disposto dal DM 49/2018.

24.4 Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che
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collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori,

curare  l’aggiornamento  del  cronoprogramma  dei  lavori  e  segnalare

tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni

contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.

25.1 Non costituiscono giustificato motivo di proroga del termine di inizio e di ultimazione

dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

25.1.1 il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti

tecnologiche necessarie al  suo funzionamento,  per l'approvvigionamento

dell'energia elettrica e dell'acqua;

25.1.2 l’adempimento  di  prescrizioni,  o  il  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni

riscontrate  dal  direttore  dei  lavori  o  dagli  organi  di  vigilanza  in  materia

sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione, se nominato;

25.1.3 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e gli

impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente

approvati da questa;

25.1.4 il  tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni,  di sondaggi,

analisi e altre prove assimilabili;

25.1.5 il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico

dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

25.1.6 le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,

affidatari, altri incaricati;

25.1.7 le  eventuali  vertenze a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio
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personale dipendente;

25.1.8 le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori,

dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per

inosservanza  delle  misure  di  sicurezza  dei  lavori  nel  cantiere  o

inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

25.1.9 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e

della  previdenza  sociale  in  relazione  alla  presenza  di  personale  non

risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di

reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di

lavoro,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale,  ai  sensi  dell'articolo  14  del

D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

26.1  Alla risoluzione del contratto trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 108

del Codice.

26.2 Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto,  la  penale  di  cui  all’art.  22  del  presente

capitolato è computata sul  periodo determinato,  sommando il  ritardo accumulato

dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal

direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 26.2.

26.3 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla

risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali  maggiori  spese  connesse  al

completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione

appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in

ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

26.4 In seguito alla risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 nel

                                                                                                                                                                          41



STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - 
tel.    0522 456367 - telefax   0522 456037

testo vigente.

CAPO V - Disciplina economica

Art. 27 - Anticipazione. Pagamenti in acconto.

27.1 L'appaltatore  ha diritto,  a  richiesta,  ad  una anticipazione pari  al  20% (venti  per

cento) del valore stimato dall'appalto, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs.

50/2016 da corrispondere  all’appaltatore  entro  15  giorni  dell’effettivo  inizio  della

prestazione.  L’anticipazione  viene  recuperata  dalla  Stazione  appaltante

progressivamente e sino al suo intero importo, a valere sui pagamenti in acconto in

corso  d’opera,  di  cui  al  successivo  comma  27.6.  La  compensazione  troverà

applicazione nel modo seguente: (i) si calcolerà il rapporto percentuale tra ciascun

pagamento in acconto e l’importo contrattuale; (ii) la percentuale di cui al romanino

(i) verrà applicata all’importo in valuta della anticipazione corrisposta; (iii) l’importo

risultante dal  calcolo di  cui  al  romanino (ii)  corrisponderà all’importo da porre in

compensazione,  fermo  restando  che,  al  più  tardi  con  il  conto  finale,  la

compensazione  dovrà  essere  integrale.  La  compensazione  opererà  su  ciascun

pagamento  in  acconto  sino  a  concorrenza  dell’intero  importo  anticipato  dalla

Stazione appaltante.

27.2 L'erogazione  dell'anticipazione,  consentita  anche  nel  caso  di  consegna  in  via

d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  8  del  D.lgs.50/2016  è subordinata  alla

costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari

all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo

necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa secondo il  cronoprogramma dei

lavori.  La garanzia, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 35 comma 18 del Codice,

individua quali beneficiari sia STU Reggiane s.p.a. sia il Comune di Reggio Emilia e

prevede  firme  congiunte  della  STU  e  del  RUP  del  Comune  per  il  rilascio  di
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quietanze e per la sua liberazione.

27.3 L'importo  della  garanzia  di  cui  al  comma  27.2  viene  gradualmente  ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori,  in rapporto al  progressivo recupero

dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del comma 27.1.

27.4 L'anticipazione di cui al comma 27.1, una volta costituita la garanzia fideiussoria, è

erogata all'appaltatore entro quindici  giorni dalla data di  effettivo inizio dei lavori

accertata  dal  responsabile  del  procedimento.  La  ritardata  corresponsione

dell'anticipazione  obbliga  al  pagamento  degli  interessi  corrispettivi  a  norma

dell'articolo 1282 codice civile.

27.5 L'appaltatore  decade  dall'anticipazione  se  l'esecuzione  dei  lavori  non  procede

secondo  i  tempi  contrattuali,  e  sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi

corrispettivi  al  tasso  legale  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione

dell'anticipazione.

27.6 L’appaltatore ha diritto  a pagamenti  in  acconto in  corso d’opera,  pagamenti  che

avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento

ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli da 33 a 38 del

presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota dei

costi per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 27.7 e

delle  ulteriori  o  eventuali  ritenute  operate  per  qualsiasi  titolo,  un  importo  non

inferiore a 500.000€ ;

27.7 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti  collettivi,

delle leggi e dei regolamenti  sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una

ritenuta dello  0,50% da liquidarsi,  nulla  ostando,  a seguito dell'approvazione del

collaudo provvisorio.

27.8 Entro  i  45  giorni  successivi  all’avvenuto  raggiungimento  dell’importo  dei  lavori
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eseguiti di cui al comma 27.6, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento

dei  lavori  e  il  responsabile  del  procedimento  emette,  entro  lo  stesso termine,  il

conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto

il __________________» con l’indicazione della data.

27.9 La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i

successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.

27.10 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause

non  dipendenti  dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo

minimo di cui al comma 27.6.

27.11 Dell'emissione di  ogni  certificato di  pagamento il  responsabile  del  procedimento

provvede  a  dare  comunicazione  scritta,  con  avviso  di  ricevimento,  agli  enti

previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

27.12 Ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  4,  del  D.L.  n.  69  del  2013,  convertito  con

modificazioni  dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  l'emissione di  ogni  certificato di

pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC che attesti  positivamente la

regolarità contributiva.

Art. 28 - Conto finale e pagamenti a saldo.

28.1 Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  3  mesi  dalla  data  del  certificato  di

ultimazione;  è sottoscritto  dal  direttore di  lavori  e  trasmesso al  responsabile  del

procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo,

qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è

soggetta alle verifiche di collaudo.

28.2 Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  invito  del

responsabile  del  procedimento,  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni;  se
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l'appaltatore  non  firma  il  conto  finale  nel  termine  indicato,  o  se  lo  firma  senza

confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha

come da lui  definitivamente accettato. Il  responsabile del procedimento redige in

ogni caso una sua relazione al conto finale.

28.3 La rata di  saldo,  unitamente alle  ritenute di  cui  all’articolo  27,  comma 27.7,  del

presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all’avvenuta

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

28.4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa cauzione o garanzia fideiussoria ai

sensi  dell'art.  103,  comma 6,  del  d.lgs.  50/2016,  non costituisce  presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

28.5 La garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016, è di importo

pari  al  saldo  maggiorato  del  tasso  d’interesse  legale  applicato  per  il  periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del

carattere di definitività del medesimo.

28.6 Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che l'accertamento di cui al comma precedente diventi definitivo.

28.7  in  conformità  all’art.103  del  dlgs50/2016  testo  vigente,  per  i  lavori  di  importo

superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la

liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di

emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione o comunque decorsi  dodici  mesi  dalla  data di  ultimazione dei  lavori

risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei

rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti

costruttivi. 
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Art. 29 - Ritardo nella contabilizzazione ovvero nel pagamento delle rate di acconto.

29.1 Non sono dovuti  interessi  per i  primi 45 giorni  intercorrenti  tra il  verificarsi  delle

condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua

effettiva  emissione  e  messa  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  per  la

liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  sia  emesso  il  certificato  di

pagamento,  sono dovuti  all’appaltatore gli  interessi legali  per i  primi 60 giorni  di

ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli

interessi legali di mora, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Trova applicazione

l’art. 113-bis comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

29.2 Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  30  giorni  intercorrenti  tra  l’emissione  del

certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza

che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto  al  pagamento,  sono  dovuti

all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60  giorni  di  ritardo;  trascorso

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi legali di

mora nella misura stabilita ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

29.3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione

del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità

di domande o riserve.

29.4 È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai comma precedenti, ovvero nel

caso  in  cui  l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia stato

tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto

dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi  dell'art.  1460  del  codice  civile,

rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non

provveda  contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in

alternativa,  è  facoltà  dell’appaltatore,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione

appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
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trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30 - Pagamenti a saldo.

30.1 Non sono dovuti interessi per i giorni che costituiscono il termine dilatorio a favore

della Stazione Appaltante di cui all’art. 4 commi 2, 3, 4, 5 d.lgs. 9 ottobre 2002 n.

231,  come applicabile  ai  sensi  dell’art.  113-bis  D.  Lgs.  50/2016,  intercorrenti  tra

l’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e l’effettiva emissione del

certificato di pagamento e messa a disposizione della Stazione appaltante per la

liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  sia  emesso  il  certificato  di

pagamento,  sono dovuti  all’appaltatore gli  interessi legali  per i  primi 60 giorni  di

ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli

interessi legali di mora, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

30.2 Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  90  giorni  intercorrenti  tra  l’emissione  del

certificato  di  collaudo  provvisorio  ed  il  suo  effettivo  pagamento;  trascorso  tale

termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento,  sono

dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

30.3 Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli

interessi legali di mora sino al pagamento, nella misura stabilita ai sensi del d.lgs. 9

ottobre 2002 n. 231.

Art. 31 - Revisione prezzi.

31.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo

comma, del codice civile.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.
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32.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni patto o atto contrario è

nullo di diritto.

32.2 È ammessa la cessione dei crediti,  ai  sensi del combinato disposto dell’art.  106

comma 13 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione

che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un  intermediario  finanziario  iscritto

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale

o  in  copia  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione  appaltante  prima  o

contestualmente  al  certificato  di  pagamento  sottoscritto  dal  responsabile  del

procedimento. Trovano applicazione le disposizioni di cui al richiamato articolo 106

comma 13 del Codice.

32.3 Le  cessioni  di  crediti  sono  efficaci  e  opponibili  alla  stazione  appaltante  qualora

quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera

Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla

notifica della cessione mediante lettera Raccomandata A/R.

32.4 In  ogni  caso l'amministrazione cui  è  stata  notificata  la  cessione può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo

stipulato.

CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 33 - Lavori a misura e lavori a corpo.

33.1 I lavori oggetto del contratto sono appaltati a corpo ed a misura.

33.2 La  misurazione  e  la  valutazione  dei  lavori  a  misura  sono  effettuate  secondo le

specificazioni  presenti  nelle  norme  del  presente  capitolato  speciale  e

nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la

valutazione dei lavori le dimensioni nette di quanto eseguito rilevate in loco, senza

che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
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che modifichino le quantità realmente poste in opera.

33.2 Qualora, per effetto di varianti, i lavori non siano valutabili mediante i prezzi unitari

rilevabili dagli atti progettuali o dagli atti di gara, si procede mediante la formazione

dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente Capitolato, fermo restando

che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con

atto di sottomissione “a corpo”, anche qualora ciò riguardi varianti attinenti a lavori

inizialmente previsti a misura.

33.3 Non sono comunque riconosciuti,  nella valutazione delle opere da realizzarsi per

effetto di varianti, aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai contenuti

di progetto, se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

33.4 Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa

ogni  spesa occorrente per  dare l’opera compiuta  sotto le  condizioni  stabilite  dal

presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti

progettuali.

33.5  La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata previa

rilevazione e misurazione geometrica delle diverse opere eseguite moltiplicate per il

loro prezzo unitario corrispondente e dedotto il ribasso d’asta.

33.6 I costi della sicurezza, individuati a misura, sono valutati sulla base dei relativi prezzi

di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 33.2, con le relative quantità.

33.7  La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date

nell'enunciazione  e  nella  descrizione  del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le

risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo

per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle

parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti

lavori.

33.8 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni
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spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato

speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto

nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che,

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano

rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e

prestazioni  che  siano  tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le

regole dell'arte.

33.9. La lista delle voci e delle quantità relativa ai lavori a corpo non ha validità ai fini del

presente articolo e per detti lavori a corpo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede

di  partecipazione  alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le  quantità  richieste  per

l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria

offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 34 - Liquidazione dei costi per la sicurezza.

34.1 I  costi  per  la  sicurezza sono valutati  in  base all'importo  previsto separatamente

dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come

eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 35 - Lavori in economia.

35.1 La contabilizzazione di eventuali  lavori in economia, al  momento non previsti  nel

progetto,  sarà  effettuata  secondo  i  prezzi  unitari  contrattuali  per  l'importo  delle

prestazioni  e  delle  somministrazioni  fatte  dall'impresa  stessa,  con  le  modalità

previste dall’art. 179 del Reg. n. 207/10.

Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.
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36.1 In  sede di  contabilizzazione delle  rate  di  acconto  di  cui  all’art.  27  del  presente

capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali

provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte

dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o,

in difetto, ai prezzi di stima.

36.2 I  materiali  e  i  manufatti  portati  in  contabilità  rimangono  a  rischio  e  pericolo

dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi

dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00 nonché dell’art. 6 D.M. Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49.

Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.

37.1 Le norme di  misurazione per  la  contabilizzazione sono contenute nel  Capitolato

Tecnico, al quale si rinvia.

Art.  38  -  Disposizioni  generali  relative  ai  prezzi  degli  eventuali  lavori  a  misura

conseguenti a varianti e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità

dei prezzi.

38.1 I  prezzi  unitari  in  base  ai  quali,  dopo  la  deduzione  del  pattuito  ribasso  d'asta,

saranno pagati  gli  eventuali  lavori  a misura conseguenti  a varianti o le eventuali

somministrazioni per lavori in economia compensano anche:

38.1.1 circa  i  materiali,  ogni  spesa  (per  fornitura,  trasporto,  dazi,  cali,  perdite,

sprechi,  ecc.),  nessuna eccettuata,  che venga sostenuta per darli  pronti

all'impiego, a piede di qualunque opera;

38.1.2 circa  gli  operai  e  mezzi  d'opera,  ogni  spesa  per  fornire  i  medesimi  di

attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali,

per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
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38.1.3 circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al

loro uso;

38.1.4 tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni

specie,  indennità  di  cave,  di  passaggi  o  di  deposito,  di  cantiere,  di

occupazione  temporanea  e  d'altra  specie,  mezzi  d'opera  provvisionali,

carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi

stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà

sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei

vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

38.2 I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore

in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

CAPO VII - Disposizioni per l’esecuzione

Art. 39 - Direzione dei lavori.

39.1 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,

l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, istituisce

un  ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  costituito  da  un  Direttore  dei  Lavori  ed

eventualmente  da  uno  o  più  assistenti  con  funzioni  di  direttore  operativo  o  di

ispettore di cantiere.

39.2 Il  Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione

dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva,

con  l’appaltatore  in  merito  agli  aspetti  tecnici  ed  economici  del  contratto.  Trova

applicazione il disposto dell'articolo 101 del Codice, nonché il D.M. 7/03/2018, n. 49.

39.3 Il  Direttore  dei  Lavori  impartisce  tutte  le  disposizioni  ed  istruzioni  all'appaltatore

mediante un ordine di  servizio redatto in  due copie sottoscritte dal  Direttore dei
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Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta

conoscenza.

39.4 L'ordine di servizio deve necessariamente essere dato per iscritto in modo tale da

poter essere poi  disponibile,  in caso di necessità,  come prova delle disposizioni

emanate.

39.5 Trova  in  ogni  caso  integrale  applicazione,  prevalendo  in  ipotesi  di  contrasto,  il

Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  7  marzo  2018  n.  49

"Regolamento  recante:  "approvazione  delle  linee  guida  sulle  modalità  di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori  e del direttore dell'esecuzione""

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 n. 111.

Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.

40.1 I  materiali  provenienti  da  scavi  e  demolizioni  sono  ceduti,  ai  sensi  dell’art.  36,

comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall’Amministrazione all’appaltatore;

40.2 Il  prezzo ad essi convenzionalmente attribuito in sede di esecuzione sarà quindi

dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta

nella determinazione dei prezzi.

Art. 41 - Variazione dei lavori.

41.1 La Stazione appaltante,  ai  sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, si riserva la

facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  suo

insindacabile  giudizio  dovessero  risultare  opportune,  senza che  perciò  l’impresa

appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei

lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti

stabiliti dal medesimo articolo 106 del d.lgs. 50/2016.

 41.2 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra

contrattuali  di  qualsiasi  genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della

                                                                                                                                                                          53



STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - 
tel.    0522 456367 - telefax   0522 456037

direzione lavori.

41.3 Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve

essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera

oggetto  della  contestazione.  Non  sono  prese  in  considerazione  domande  di

maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,

qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di

tali richieste.

41.4 Trovano  integrale  applicazione  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  101  del  d.lgs.

50/2016 nel testo vigente nonché le disposizioni del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.

42.1 Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso

in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi,

con i criteri dettati dai comma successivi.

42.2 Quando  sia  necessario  eseguire  una  specie  di  lavorazione  non  prevista  dal

contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da

quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

42.2.1 desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento;

42.2.2 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;

42.2.3 quando  sia  impossibile  l'assimilazione,  ricavandoli  totalmente  o

parzialmente da nuove regolari analisi.

42.3 Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi unitari di mano d'opera,

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

42.4 I  nuovi  prezzi  sono  determinati  in  contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e

l'esecutore,  ed  approvati  dal  responsabile  del  procedimento.  Ove  comportino

maggiori  spese  rispetto  alle  somme  previste  nel  quadro  economico,  essi  sono
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approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

42.5 Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

42.6 Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione

appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei

materiali  sulla  base  di  detti  prezzi,  comunque  ammessi  nella  contabilità;  ove

l'esecutore  non  iscriva  riserva  negli  atti  contabili  nei  modi  previsti  dal  presente

regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 43 – Contestazioni e riserve

43.1 Ai sensi dell’art.9 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49,  per la gestione delle contestazioni su

aspetti tecnici si dispone quanto segue:

43.2  Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui

gli viene presentato.

43.3  Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il  registro, è invitato a farlo entro il  termine

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa

espressa menzione nel registro.

43.4 Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non

siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di

decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel

registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di

compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

43.5 Il  direttore  dei  lavori,  nei  successivi  quindici  giorni,  espone  nel  registro  le  sue

motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le

proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni

ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per
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le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a

sborsare.

43.6 Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,

oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel

termine  sopraindicati,  i  fatti  registrati  si  intendono  definitivamente  accertati,  e

l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o

le domande che ad essi si riferiscono.

43.7  Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa

contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti,

e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni

sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede

di  contabilizzazione  definitiva  delle  categorie  di  lavorazioni  interessate  vengono

portate in detrazione le partite provvisorie.

43.8 L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la

contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

43.9  Fermo restando quanto indicato al punto 41.3,  le riserve sono iscritte a pena di

decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o

alla  cessazione del  fatto che ha determinato il  pregiudizio dell'esecutore.  In ogni

caso,  sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare

del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale

si intendono abbandonate.

43.10 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le

ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a

pena  di  inammissibilità  la  precisa  quantificazione delle  somme che  l'esecutore,

ritiene gli siano dovute.
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43.11 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,  senza possibilità di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 44 - Norme di sicurezza generali.

44.1 I  lavori  appaltati  devono svolgersi  nel  pieno rispetto di  tutte  le  norme vigenti  in

materia  di  prevenzione  degli  infortuni  e  igiene  del  lavoro  e,  in  ogni  caso,  in

condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad

osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Sanitario, per

quanto attiene la gestione del cantiere.

44.2 L’appaltatore  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e

alle attrezzature utilizzate.

44.3 L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto

nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 45- Sicurezza sul luogo di lavoro.

45.1 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs.

81/2008, nonché le eventuali ulteriori disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi

di lavoro applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 46 - Piani di sicurezza.

46.1 Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,

l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo

del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori, piano che deve tenere conto delle

opere e delle circostanze oggetto di offerta in gara. Tale piano deve rispondere ai

requisiti di cui al d.lgs. 81/2008, nonché alle regolamentazioni che saranno in vigore
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per rispettare le misure di contenimento del virus Covid-19 e deve essere messo a

disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei

cantieri.

46.2 L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni

il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  predisposto  dal  coordinatore  per  la

sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

46.3 L’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei

lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di

integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

46.3.1 per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per

poter  meglio  garantire la  sicurezza nel  cantiere  sulla  base della  propria

esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva

dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte

degli organi di vigilanza;

46.3.2 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la

tutela della  salute dei  lavoratori  eventualmente disattese (in  quanto non

previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.

46.4 Il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  deve  pronunciarsi

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore

sono vincolanti per l'appaltatore.

46.5 Qualora il  coordinatore non si pronunci entro il  termine di 5 giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al  comma 46.3.1, le

proposte si intendono accolte.

46.6 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi
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dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 10

giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 46.3.2, le proposte si intendono rigettate.

46.7 Nei  casi  di  cui  al  comma 46.3.1,  l’eventuale  accoglimento  delle  modificazioni  e

integrazioni non può in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti dei prezzi

pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

46.8 Nei  casi  di  cui  al  comma  46.3.2,  qualora  l’eventuale  accoglimento  delle

modificazioni  e integrazioni  comporti  maggiori  oneri  a  carico dell'impresa,  e tale

circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina

delle varianti.

Art. 47 - Piano operativo di sicurezza.

47.1 L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna

dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore

per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto

attiene le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere

ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008.

47.2 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e

coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei

rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di

sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.

48.1 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.

48.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del

Consiglio,  del  12  giugno 1989,  92/57/CEE del  Consiglio,  del  24  giugno 1992 o
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comunque alla Vigente normativa Comunitaria, alla relativa normativa nazionale di

recepimento,  ai  regolamenti  di  attuazione  e  alla  migliore  letteratura  tecnica  in

materia.

48.3 L'impresa  esecutrice  o  le  imprese  esecutrici  è/sono  obbligata/e  a  comunicare

tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del

committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi

in  relazione ai  lavori  da  affidare),  anche attraverso  l’iscrizione alla  camera di

commercio, industria e artigianato;

- l’indicazione  dell’organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli

estremi  delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate  dall’Istituto  nazionale  della

previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro

(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo

stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative,

applicato ai lavoratori dipendenti.

48.4 L’appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici

compatibili  tra loro e coerenti  con il  piano presentato dall’appaltatore.  In caso di

associazione  temporanea  o  di  consorzio  di  imprese  detto  obbligo  incombe

all’impresa mandataria capogruppo.

48.5 Il  piano sostitutivo di  sicurezza ed il  piano operativo di sicurezza formano parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX - Disciplina del subappalto
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Art. 49 - Subappalto

49.1 L'esecutore ha facoltà di eseguire le opere e i lavori tramite subappalto, nei limiti di

legge e di quanto dichiarato in sede di procedura di gara.

49.2 Trova integrale applicazione la disciplina di cui all'articolo 105 del d.lgs. 18 aprile

2016 n. 50 nel testo vigente, ivi compresa la disciplina in deroga di cui al D.L. 18

aprile 2019, n. 32,  convertito,  con modificazioni,  nella L.  14 giugno 2019, n.  55,

applicabile  “nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei  contratti

pubblici” fino  al  31  dicembre  2020,  integrata  da  quanto  previsto  dagli  atti  alla

procedura  di  gara  e  da  quanto  previsto  mediante  disposizioni  specifiche  dal

presente Capitolato Speciale.

49.3 Quale ausilio per la risoluzione di eventuali questioni inerenti il subappalto, si rinvia

anche alle Linee Guida in materia di subappalto elaborate dal Comune di Reggio

Emilia.

Art. 50 - Responsabilità in materia di subappalto.

50.1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante

per  l'esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione

appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di

risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  all’esecuzione  di  lavori

subappaltati.

50.2 Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per

l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

50.3 Il  subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali  previste dall'articolo 21

della legge 13 settembre 1982 n. 646.

Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti.
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51.1 Al pagamento dei subappaltatori trova applicazione il disposto dell'articolo 105 del

d.lgs. 18 aprile n. 50 nel testo vigente, ivi compresa la disciplina in deroga di cui al

D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella L. 14 giugno 2019, n.

55.

CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio

Art. 52 – Controversie

52.1 Trova  applicazione  la  procedura  di  Accordo  bonario  di  cui  ai  commi  da  2  a  7

dell'articolo 205 del d.lgs. 50/2016, nel caso in cui si determinino i presupposti di cui

al comma 1 del medesimo articolo 205.

52.2 Nel caso in cui l'esperimento dei rimedi di cui ai procedimenti definiti dai comma

52.1 e 52.2 non si concluda con la definizione della controversia, e sempre che se

ne  determinino  i  presupposti,  potrà  darsi  luogo  ad  una  transazione  ai  sensi

dell'articolo 208 del Codice.

52.3 Non trova  applicazione al  presente  rapporto  contrattuale  di  appalto  la  disciplina

dell'arbitrato di cui all'articolo 209 del Codice.

Art. 53 - Termini per il pagamento delle somme contestate.

53.1 Ai  sensi  dell’art.  205,  comma  6,  del  d.lgs  50/2016  il  pagamento  delle  somme

riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di

sottoscrizione  dell’accordo  bonario  stesso.  Decorso  tale  termine,  spettano

all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

54.1 L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme

vigenti in materia di lavoro subordinato nonché di quelle eventualmente entrate in

vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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54.1.1 nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,

l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella località in cui si svolgono i lavori;

54.1.2 i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente

alle  associazioni  stipulanti  o  receda da esse e indipendentemente dalla

natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

54.1.3 è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle

norme anzidette da parte degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei

rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini

l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato

non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli

altri diritti della Stazione appaltante;

54.1.4 è obbligato al  regolare assolvimento degli obblighi contributivi  in materia

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato

dalle leggi speciali.

54.2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata

da un ente preposto,  la  Stazione appaltante  medesima comunica all’appaltatore

l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 2 % sui pagamenti

in acconto, se i  lavori  sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono  ultimati,  destinando  le  somme  così

accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento

all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando

non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
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54.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione

appaltante ha facoltà di pagare direttamente ai lavoratori  le retribuzioni arretrate,

anche  in  corso  d'opera,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute

all'appaltatore in esecuzione del contratto.

54.4 I  datori  di  lavoro  devono  munire  il  personale  occupato  di  apposita  tessera  di

riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e

l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre

detta  tessera  di  riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai  lavoratori

autonomi che esercitano direttamente la  propria attività nei  cantieri,  i  quali  sono

tenuti a provvedervi per proprio conto.

54.5 Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro

o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il

committente dell'opera.

54.6 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al

comma 53.4 mediante annotazione,  su un apposito  registro di  cantiere vidimato

dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul

luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini

del  presente  comma,  nel  computo  delle  unità  lavorative  si  tiene  conto  di  tutti  i

lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi

compresi quelli autonomi.

54.7 La violazione delle previsioni di cui ai commi 54.4 e 54.6 comporta l'applicazione, in

capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per

ciascun lavoratore.  Il  lavoratore munito  della  tessera  di  riconoscimento  di  cui  al

comma 4 che non provvede ad esporla  è,  a  sua volta,  punito  con la  sanzione
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amministrativa da euro 50 a euro 300.

54.8 Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la

comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di

conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i

relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

54.9 L'impiego  di  lavoratori  non  risultanti  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione

obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000

per  ciascun lavoratore,  maggiorata  di  euro  150 per  ciascuna giornata  di  lavoro

effettivo.  L'importo  delle  sanzioni  civili  connesse  all'omesso  versamento  dei

contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può

essere inferiore  a  euro  3.000,  indipendentemente  dalla  durata  della  prestazione

lavorativa accertata.

Art. 55 - Risoluzione del contratto.

55.1 La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei

casi previsti dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di legge.

Trova applicazione la disciplina di cui al medesimo articolo 108 del Codice.

55.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

dei  lavori  regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo

scioglimento del contratto.

55.3 Ai sensi dell’art. 108 comma 6 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento,

nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso

non inferiore a venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di

consistenza  dei  lavori  già  eseguiti,  l'inventario  di  materiali,  macchine  e  mezzi

d'opera e la relativa presa in consegna.

55.4 Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato
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di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui

è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e

ammesso  in  contabilità  e  quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonché  nelle

eventuali  perizie  di  variante;  è  altresì  accertata  la  presenza  di  eventuali  opere,

riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché

nelle eventuali perizie di variante.

55.5 Al momento della  liquidazione finale  dei  lavori  dell'appalto risolto,  è determinato

l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore

spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non

si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016,

nel testo vigente.

Art. 56 - Recesso dal contratto.

56.1 Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto

di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e

del valore dei materiali utili  esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle

opere non eseguite.

56.2 Il  decimo  dell’importo  delle  opere  non  eseguite  è  calcolato  sulla  differenza tra

l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso

d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO XI - Disposizioni per l’ultimazione dei lavori

Art. 57 - Ultimazione dei lavori.

57.1 Ai sensi dell’art.  199, Reg. n. 207/10, nonché dell’art.  12 D.M. 7/03/2018, n. 49,

l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -

dall'appaltatore  al  direttore  dei  lavori,  che  procede  subito  alle  necessarie
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constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il

certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

57.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,

sono rilevati  e verbalizzati  eventuali  vizi  e difformità che l’impresa appaltatrice è

tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal

direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa

riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il

termine stabilito, anche in presenza di elementi mancanti, purché questi ultimi non

pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.

57.3 Il  certificato  di  ultimazione  può  prevedere  l’assegnazione  di  un  termine,  non

superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le

lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per

come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che

l’appaltatore  abbia  completato  le  opere  accessorie,  il  certificato  di  ultimazione

diviene  inefficace  ed  occorre  redigerne  uno  nuovo  che  accerti  l’avvenuto

completamento.

57.4 Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti

contrattuali  è  applicata  la  penale  di  cui  all’art.  22  del  presente  capitolato,  per  il

maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

57.5 L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale

della penale nel caso in cui il ritardo non sia direttamente imputabile all'esecutore.

La disapplicazione ha luogo nel solo ricorrere delle fattispecie di caso fortuito, forza

maggiore, fatto del terzo, in ogni caso senza alcun concorso o imputabilità in capo

all’appaltatore, neppure a titolo di colpa lieve. In sede di graduazione della penale,

l’Amministrazione  può  sempre  ridurne  l’importo  qualora  risulti  sproporzionato,

avendo anche riguardo all’interesse della Stazione Appaltante stessa.
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57.6 L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il

maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto, a

qualsiasi  titolo,  e  non  ha  diritto  ad  indennizzo  alcuno,  comunque  denominato,

qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

57.7 Dalla  data  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  decorre  il  periodo  di  gratuita

manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte

dell’ente appaltante,  da effettuarsi  entro i  termini  previsti  all’art.  63 del  presente

capitolato.

Art. 58 - Conto finale.

58.1 Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale verrà compilato entro 3 mesi

dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati.

59.1 Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere

in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere,  con  apposito  verbale,

immediatamente dopo l’accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo,

ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

59.2 Qualora la  Stazione appaltante si  avvalga  di  tale facoltà,  che viene comunicata

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo,

né  può  reclamare  compensi  di  sorta.  Egli  può,  però,  chiedere  che  sia  redatto

apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni

che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

59.3 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte

le  questioni  che  possano  sorgere  al  riguardo,  né  sulle  eventuali  e  conseguenti

responsabilità dell’appaltatore.
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Art. 60 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione.

60.1 Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo

entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

60.2 Le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro

sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

60.3 Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere

definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel

presente capitolato, per detta emissione.

60.4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta

lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali

difformità  e  vizi  fino  a  quando  lo  stesso  non diviene  definitivo.  L’appaltatore  è,

pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 59.3, alla garanzia per le difformità e i

vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO XII – Prestazioni aggiuntive o migliorative

Art. 61 – Presentazione in gara di offerta per prestazioni aggiuntive o migliorative.

61.1 La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 95 comma 14 del d.lgs. 10 aprile 2016

n.  50,  ha  individuato,  tra  gli  elementi  e  i  criteri  di  valutazione  dell'offerta,  la

presentazione, da parte degli operatori economici concorrenti, di proposte aventi ad

oggetto prestazioni aggiuntive o comunque migliorative rispetto a quanto previsto

dal Progetto, proposte di prestazioni aggiuntive o migliorative in variante al progetto

approvato che la stazione appaltante espressamente ha richiesto agli offerenti di

presentare, ai sensi di legge.

61.2 Al fine di evitare che le proposte migliorative o aggiuntive in variante offerte in gara

dai concorrenti si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che
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ne  stravolga  o  comunque  ne  modifichi  radicalmente  i  contenuti  essenziali  e  gli

obiettivi  perseguiti,  ovvero  che le  stesse si  pongano come alternative  rispetto  a

quanto  voluto  dalla  stazione  appaltante,  nel  rispetto  e  in  esecuzione  di  quanto

previsto  dal  comma  14  del  richiamato  articolo  95  ("le  stazioni  appaltanti  che

autorizzano o richiedono le varianti  menzionano nei documenti di  gara i  requisiti

minimi  che  le  varianti  devono  rispettare,  nonché  le  modalità  per  la  loro

presentazione"),  sono  individuate  nelle  schede  componenti  apposito  elaborato,

facente  parte  degli  atti  di  gara,  denominato  "Indicazione  dei  requisiti  minimi",  i

requisiti minimi che le proposte aggiuntive e migliorative in variante devono attingere

e rispettare per essere prese in considerazione e valutate come tali dalla stazione

appaltante, ai sensi del comma 14 del richiamato articolo 95 del Codice.

61.3 Le proposte di  prestazioni  aggiuntive e migliorative sono valutate sulla  base dei

criteri individuati dal Bando e dal Disciplinare di Gara, come integrati dagli ulteriori

atti  di  gara.  Le proposte di prestazioni  aggiuntive o migliorative non comportano

alcun onere ulteriore per  la  stazione appaltante,  rimanendo fissa  ed invariata la

base di gara per l'elemento quantitativo integrato dal corrispettivo, base di gara in

relazione alla quale sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso.

61.4 Alle  proposte  aggiuntive  o  migliorative  formulate  dall'aggiudicatario  trovano

applicazione  le  disposizioni  tutte  del  presente  Capitolato  Speciale,  se  del  caso

opportunamente adattate alla fattispecie.

CAPO XIII - Norme finali

Art.  62  -  Oneri  ed  obblighi  diversi  a  carico  dell'Appaltatore  -  Responsabilità

dell'Appaltatore.

62.1 Oltre  gli  oneri  di  cui  al  Cap.  Gen.  n.  145/00,  al  Reg.  n.  207/10 e  al  presente

Capitolato  Speciale,  nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di
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sicurezza fisica dei lavoratori,  sono a carico dell'Appaltatore gli  oneri ed obblighi

seguenti.

62.1.1 La fedele  esecuzione del  progetto e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di

competenza,  dal  direttore  dei  lavori,  in  conformità  alle  pattuizioni

contrattuali,  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti

collaudabili,  esattamente conformi al  progetto e a perfetta regola d’arte,

richiedendo  al  direttore  dei  lavori  tempestive  disposizioni  scritte  per  i

particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o

dalla  descrizione  delle  opere.  In  ogni  caso l’appaltatore  non  deve dare

corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi

dell’art. 1659 del codice civile.

62.1.2 Ogni  onere  relativo  alla  formazione del  cantiere  attrezzato,  in  relazione

all'entità  dell'opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la

recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o

metallico,  l’approntamento  delle  opere  provvisionali  necessarie

all’esecuzione dei lavori  ed allo svolgimento degli  stessi  in  condizioni di

massima  sicurezza,  la  pulizia  e  la  manutenzione  del  cantiere,

l'inghiaiamento  e  la  sistemazione  delle  sue strade  in  modo  da  rendere

sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori

tutti,  ivi  comprese  le  eventuali  opere  scorporate  o  affidate  a  terzi  dallo

stesso ente appaltante.

62.1.3 L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse

all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’impresa  a  termini  di  contratto.  le

responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
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progettati o previsti dal capitolato.

62.1.4 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti

per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,

necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori,

nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,

l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per

conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle

misure di sicurezza.

62.1.5 La  disponibilità,  entro  il  recinto  del  cantiere  e  nei  luoghi  che  saranno

designati dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di

Direzione ed assistenza,  allacciati  alle  utenze (luce,  acqua,  telefono…),

dotati  di  servizi  igienici,  arredati,  illuminati  e  riscaldati  a  seconda  delle

richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

62.1.6 L'approntamento dei  necessari  locali  di  cantiere per le  maestranze,  che

dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento

dei liquami.

62.1.7 L’esecuzione  di  un’opera  campione  ogni  volta  che  questo  sia  previsto

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei

lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili,

la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le

eventuali  opere strutturali  in cemento armato, metalliche, in muratura, in

legno,  redatti  da  un  ingegnere  od architetto  iscritto  al  rispettivo  Ordine

professionale. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori

non solleva l'Appaltatore, il  Progettista ed il  Direttore del cantiere, per le

rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.
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L'Appaltatore  dovrà  inoltre  far  eseguire,  a  proprie  spese,  le  prove  sui

cubetti  di  calcestruzzo  e  sui  tondini  d'acciaio,  per  i  quali  i  laboratori

legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

62.1.8 L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi

che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali

impiegati  o  da  impiegarsi,  in  correlazione  a  quanto  prescritto  circa

l'accettazione dei materiali  stessi.  Dei  campioni  potrà essere ordinata la

conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma

del  Direttore  dei  Lavori  e  dell'Impresa  nei  modi  più  adatti  a  garantirne

l'autenticità.

62.1.9 Il  mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo,  della

continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o

privati, adiacenti le opere da eseguire.

62.1.10 La  riparazione  di  eventuali  danni  che,  in  dipendenza  delle  modalità  di

esecuzione dei  lavori,  possano essere arrecati  a  persone o a proprietà

pubbliche  e  private  sollevando  da  qualsiasi  responsabilità  sia

l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di

sorveglianza e di assistenza.

62.1.11 L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle

assicurazioni  varie  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  la

disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle

altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito  che in  caso di  inadempienza,  sempreché sia intervenuta

denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà

ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà

apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza
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delle  norme  che  regolano  lo  svincolo  della  cauzione  e  delle  ritenute

regolamentari.  Sulla  somma  detratta  non  saranno,  a  nessun  titolo,

corrisposti interessi.

62.1.12 La  comunicazione  all'Ufficio,  da  cui  i  lavori  dipendono,  entro  i  termini

prefissati  dallo  stesso,  di  tutte  le  notizie  relative  all'impiego  della  mano

d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per

l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della

penalità prevista all'art. 23 del presente capitolato, restando salvi i più gravi

provvedimenti  che  potranno  essere  adottati  in  conformità  a  quanto

sanciscono  le  norme  di  legge  e  di  regolamento  per  la  irregolarità  di

gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. Le spese per la fornitura

di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

62.1.13 L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio

dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche

le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi

con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

62.1.14 La richiesta, prima della realizzazione dei lavori,  a tutti  i  soggetti  diversi

dalla Stazione appaltante (Consorzi,  privati,  RFI,  ANAS,  ENEL, Telecom

ecc.)  interessati  direttamente  o  indirettamente  ai  lavori,  dei  permessi

necessari  e  a  seguire  di  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per

quanto  di  competenza,  in  relazione  all’esecuzione  delle  opere  e  alla

conduzione del cantiere,  con esclusione dei permessi e degli  altri  atti  di

assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

62.1.15 La pulizia  quotidiana col  personale  necessario dei  locali  in  costruzione,

delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla
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Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da

altre Ditte.

62.1.16 Il  libero accesso al  cantiere ed il  passaggio,  nello  stesso e sulle  opere

eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra

Impresa alla  quale  siano  stati  affidati  lavori  non  compresi  nel  presente

appalto,  e  alle  persone  che  eseguono  lavori  per  conto  diretto

dell'Amministrazione  appaltante,  nonché,  a  richiesta  della  direzione  dei

lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti

di  servizio,  impalcature,  costruzioni  provvisorie,  e  degli  apparecchi  di

sollevamento,  per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che

l'Amministrazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  ovvero  a

mezzo  di  altre  Ditte,  dalle  quali,  come dall'Amministrazione  appaltante,

l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

62.1.17 Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al

ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito,

situati  nell'interno del cantiere,  od a piè d'opera, secondo le disposizioni

della  Direzione  dei  Lavori,  nonché  alla  buona  conservazione  ed  alla

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e

provvisti  od  eseguiti  da  altre  ditte  per  conto  dell'Amministrazione

appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero

apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico

esclusivo dell'Appaltatore.

62.1.18  la disponibilità a porre in essere tutti  gli  apprestamenti  di  sicurezza e a

consentire  l’accesso  al  cantiere  per  visite  organizzate  da  parte  della

stazione appaltante, per riprese video e documentazione fotografica previa

comunicazione da parte della stazione appaltante.
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62.1.19 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato

nei prezzi dei lavori, di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.

63.1 L’appaltatore è obbligato a:

63.1.1 intervenire alle  misure,  le quali  possono comunque essere eseguite alla

presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

63.1.2 firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali

disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori;

63.1.3 consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle

lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d’Appalto e

ordinate  dal  direttore  dei  lavori  che  per  la  loro  natura  si  giustificano

mediante fattura;

63.1.4 consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di

noli  e  di  mezzi  d'opera,  nonché le  altre provviste somministrate,  per gli

eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative

liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

63.2 L’appaltatore  è  obbligato  a  produrre  alla  Direzione  dei  Lavori  adeguata

documentazione fotografica,  in  relazione a lavorazioni  di  particolare complessità,

ovvero  non  più  ispezionabili  o  non  più  verificabili  dopo  la  loro  esecuzione  o

comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 64 - Custodia del cantiere.

64.1 È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiania e la sorveglianza,  sia durante
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giorno che la notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in

esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno

consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla

presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

Art. 65 - Cartello di cantiere.

65.1 L’appaltatore  deve  predisporre,  ed  esporre  in  sito,  nr.  1  esemplare  del  cartello

indicatore,  di  dimensioni  pari  ad almeno cm. 100 di  base e cm. 200 di  altezza,

recante le  descrizioni  di  cui  alla  Circolare del  Ministero dei  LLPP dell’1°  giugno

1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse.

66.1 Sono  a  carico  dell’appaltatore,  senza  diritto  di  rivalsa,  tutte  le  spese  di  bollo

(comprese quelle inerenti gli  atti  occorrenti per la gestione del lavoro,  dal giorno

della consegna a quello di  emissione del certificato di  collaudo provvisorio o del

certificato  di  regolare  esecuzione)  e  registro,  della  copia  del  contratto  e  dei

documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00).

66.2 Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata

dalla  legge;  tutti  gli  importi  citati  nel  presente  capitolato  Speciale  d’Appalto  si

intendono IVA esclusa.

Reggio nell'Emilia, li

STU Reggiane S.p.a.

Il Consigliere Delegato

(Luca Torri)
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