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CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

1.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori relativi alle operazioni di bonifi-

ca e messa in sicurezza permanente (con relativi interventi strutturali) dei terreni

contaminati nell’area di pertinenza del Capannone 17, nell’ambito del progetto di

riqualificazione  e  valorizzazione  urbana  Comparto  di  Riqualificazione  Urbana

-"PRU_IP  1a", in Reggio nell'Emilia. 

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità: (i) al Progetto Esecutivo approvato

dal Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane s.p.a. con deliberazione n. 53

in data 01 marzo 2018 (nel seguito “Progetto”) come aggiornato mediante gli ela-

borati  posti  a  base di  gara  per  l’appalto  del  “Lotto  1  –  Completamento  in  via

d’urgenza dei lavori del suolo contaminato”, approvati dal Consiglio di Amministra-

zione di STU Reggiane s.p.a. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 130 in data 26/06/2020 (nel seguito “Progetto Lotto 1”): (ii) al Progetto operativo

di bonifica del suolo contaminato autorizzato con autorizzazione n°2015/29938 del

26/05/2015 da parte dell’ARPAE.

1.2. La maggior parte delle aree risultate contaminate evidenzia elevate concentrazioni

di metalli, derivanti dalla presenza di uno strato di materiale di chiara origine antro-

pica, facilmente rilevabile, per colorazione e consistenza, rispetto ai livelli stratigra-

fici  naturali.  Questo materiale potrebbe essere riconducibile a residui industriali,
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quali scorie, terre e sabbie di fonderia, che in passato erano, con frequenza, impie-

gati come materiale di sottofondo per consolidamenti, riempimenti e livellamenti di

aree di transito.

1.3. Il progetto prevede operazioni di bonifica essenzialmente condotte tramite la rimo-

zione dei terreni contaminati, fino alla messa in affioramento di piani di scavo e pa-

reti  prive di  evidenze significative, tali  da rispettare i  valori  di  cui alla  tabella 1

dell’allegato 5 al Titolo V della parte IV del testo integrato del D.Lgs. 152/06 per

quanto attiene alla Colonna B, quindi per siti ad uso commerciale ed industriale.

1.4. L'appalto ha ad oggetto principale, salvo miglior descrizione in progetto:

la rimozione del materiale contaminato, il  trasporto e il  conferimento off

site in impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero;

la rimozione di cisterne e dei terreni ad esse adiacenti;

la rimozione di terreno da aree contaminate interne a capannoni;

la  messa in  sicurezza permanente  (MISP)  dei  settori  contaminati  nelle

aree interessate da fabbricati.

1.5. Sono comprese nell'appalto: (i) le analisi integrative sui rifiuti ove opportune; (ii) il

trasporto e lo smaltimento di fusti, contenitori e imballaggi contenenti rifiuti (o rifiuti

loro stessi) che fossero rinvenuti nell’area; (iii) il controllo delle operazioni nel ri-

spetto dei regimi gestionali ed autorizzativi previsti dalla normativa vigente anche

in materia di trasporto di merci pericolose (normativa ADR).

1.6. Sono altresì incluse nell’appalto tutte le fasi propedeutiche e prodromiche a tali at-

tività, compreso il piano operativo di sicurezza, l'assistenza tecnica presso gli enti

di controllo competenti e le attività connesse all'installazione dei supporti necessari

alle attività di cantiere, ivi compresi gli approvvigionamenti idrici ed elettrici. Ogni

attività inerente la sicurezza per quanto attiene la verifica del rischio bellico, anche

ai sensi della legge 177/2012, è curata direttamente dalla Committente: (i) tramite
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il supporto di operatore economico specializzato che garantirà l’assistenza tecnica

per la bonifica di campi minati; (ii) e tramite le prescrizioni previste nel Piano di Si-

curezza e Coordinamento.

1.7. Laddove l’applicazione delle tecniche di bonifica risultasse poco efficace in fase

esecutiva o non perfettamente affidabile per la sicurezza dell’ambiente e della sa-

lute pubblica, sono state prese in considerazione soluzioni di messa in sicurezza

permanente in grado di isolare le possibili situazioni critiche verso le matrici circo-

stanti, garantendo un elevato grado di sicurezza per le persone e l’ambiente sia at-

traverso un periodico controllo (definito dal piano di monitoraggio) delle condizioni

circostanti l’area di intervento, sia attraverso un utilizzo urbanistico più restrittivo

dell’area stessa.

1.8. I criteri utilizzati per la scelta e l’implementazione degli interventi di bonifica e di

messa in sicurezza permanente in conformità a quanto previsto dal progetto ese-

cutivo sono i seguenti:

privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significati-

vamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la

mobilità delle sostanze inquinanti;

privilegiare le tecniche di bonifica che trattano e riutilizzano il  suolo nel sito,

quindi classificate quali trattamenti in-situ ed on-site, con conseguente riduzione

dei rischi derivanti dal trasporto e dalla messa a discarica di terreno inquinato;

privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento ed il riutilizzo

nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel passato come

materiali di riempimento;

privilegiare le tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente che blocchi-

no le sostanze inquinanti in composti chimici stabili;

evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, delle acque sotterranee e superfi-
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ciali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente associato alla produzio-

ne di rumori ed odori;

evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli in-

terventi;

adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso alle carat-

teristiche morfologiche, vegetazionali, e paesistiche dell'area;

adeguare  le  misure  di  sicurezza  alle  caratteristiche  specifiche  del  sito  e

dell'ambiente sui quali interviene l’attività;

evitare ogni possibile peggioramento dell'ambiente e del paesaggio dovuto alle

opere da realizzare.

1.9. Sono compresi nell'appalto tutti  i  lavori,  i  servizi, le prestazioni,  le forniture e le

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condi-

zioni stabilite dal presente capitolato e dagli atti di gara, con le caratteristiche tecni-

che, qualitative e quantitative previste dal Progetto, dal Progetto Lotto 1 e dai rela-

tivi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta cono-

scenza.

1.10. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte

e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei pro-

pri obblighi. Trova applicazione, in ogni caso, il disposto dell'articolo 1374 codice

civile.

1.11. Devono pertanto intendersi compresi nell'Appalto gli oneri derivanti da quanto pre-

visto ai capoversi precedenti nonché da quanto, pur se non espressamente sopra

indicato, sia comunque necessario per la realizzazione della bonifica dell'area in

conformità al Progetto Lotto 1 e al Progetto.

1.12. Il cantiere, per tutta la sua durata, dovrà convivere con le attività di altri cantieri che

interessano e/o potranno interessare le strutture circostanti l'area oggetto di inter-
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vento. Nello specifico:

le aree di accesso, l’area di stoccaggio terre individuata nel Capannone 11, i

percorsi asfaltati in testata al Capannone 18, la viabilità al depuratore potranno

essere  interessati  da  flussi  veicolari  di  mezzi  da  e  per  altri  cantieri  situati

all’interno dell’area delle ex-Officine Reggiane. La viabilità d’accesso rimarrà in

comune  e  sarà  necessario  prestare  particolare  attenzione  nelle  aree  di

intersezione,  secondo le modalità  che volta per volta verranno individuate e

condivise con l’ausilio del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

le aree interessate dalla viabilità di  accesso sono comuni per il  cantiere del

Capannone 17, al cantiere di Piazzale Europa – 2°stralcio, e per il  prossimo

cantiere del Capannone 15A.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto.

2.1 L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, a misura, ai sensi dell’art. 3 lett.

eeeee) Codice, è definito sulla base dei seguenti valori posti a base di gara:

2.2 L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori  a base di gara di cui al

comma  2.1, al  quale  deve  essere  applicato  il  ribasso  percentuale  offerto  sul

medesimo importo dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo dei

costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al medesimo comma 2.1,
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non soggetto al ribasso d'asta, ai sensi dell'articolo 100 comma 1 e 5 del D.lgs. n.

81/2008 nonché ai  sensi  dell’articolo 97 comma 6 del  d.lgs.  50/2016 nel  testo

vigente.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.

3.1 Il contratto è stipulato, anche ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis D.Lgs. 50/2016 nel

testo vigente, nonché ai sensi dell’art. 43, comma 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, a

misura, secondo la definizione dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee).

3.2 L’importo contrattuale di cui all’articolo 2, comma 2.2, come determinato in seguito

all’offerta  dell’aggiudicatario,  resta  invariabile  in  riferimento  ai  prezzi  offerti  per

unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito. L’importo del contratto può

variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite

o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo art. 106 del

D.lgs 50/2016 nel testo vigente e le condizioni previste dal presente Capitolato

Speciale.

3.3 I  prezzi  unitari  offerti  dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara  costituiscono  i  prezzi

contrattuali  per  unità di  misura delle  singole parti  di  lavoro previsto e sono da

intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.

3.4 I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, per unità di misura delle singole parti di

lavoro  eseguito,  sono  per  lo  stesso  aggiudicatario  vincolanti,  in  relazione  alla

definizione,  valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o

detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi

dell’art. 106 del d.lgs 50/2016.

3.5 Restano escluse da qualsiasi possibile aumento di corrispettivo le migliorie offerte

in sede di gara e successivamente recepite nella progettazione.

3.6 I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti
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a base d'asta mentre per i costi della sicurezza e la salute in cantiere costituiscono

vincolo negoziale i soli prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante

negli  atti  progettuali  e  in  particolare,  nell'elenco  dei  prezzi unitari,  allegati  al

Progetto Lotto 1.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili.

4.1 I lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato

«A» al predetto Regolamento, sono classificati nella categoria prevalente di opere

generali  OG12  "Opere  ed  impianti  di  bonifica  e  protezione  ambientale",

Classifica II.

4.2 L’importo a base d'asta dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al

comma 4.1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 4.3,

ammonta ad  euro  393.026,66 (trecentonovantatremilaventisei/66) comprensivo di

oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso,  con una incidenza sul  totale del

78,37%.

4.3 Ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, le parti dei lavori appartenenti a categoria

diversa da quella prevalente, con il relativo importo, sono indicate nella Lettera di

Invito  e  riportate  nel  seguito.  Tali  parti  dei  lavori  sono,  a  scelta  dell’impresa

aggiudicataria,  subappaltabili,  alle condizioni  e nel  limite di  legge, del  presente

Capitolato  Speciale  e  della  Lettera  di  Invito,  fatti  salvi  i  limiti,  i  divieti  e  le

prescrizioni che seguono nei successivi punti.
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4.4 Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del Codice e dalle norme da questo

richiamate. Il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lettera a) del Codice, è

consentito per la totalità delle prestazioni, delle lavorazioni, delle opere generali e

delle  opere  specializzate  previste  dagli  atti  di  gara,  nel  limite  generale  e

insuperabile, previsto dall'articolo 105 comma 2 del Codice, della quota del 40%

(quaranta  per  cento)  dell'importo  complessivo  del  contratto  d'appalto,  fermi

restando altresì i limiti ulteriori previsti dal medesimo articolo 105 e dal richiamato

D.M. 248/2016.

4.5 Il subappaltatore dev’essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e art.83 del

Codice, da verificarsi in fase esecutiva.

4.6 La stazione appaltante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore,

al  cottimista,  al  prestatore di servizi  ed al  fornitore di  beni  o di  lavori  l'importo

dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite,  esclusivamente  nei  casi

espressamente previsti dall’articolo 105 comma 13 del Codice; 

4.7 I consorzi stabili di cui all’art.45 comma 2 lett c) eseguono le prestazioni con la

propria struttura o tramite i  consorziati  indicati  in  sede di  gara,  senza che ciò

costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli  stessi nei confronti

della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di

cui all’art.45 comma 2 lett.b) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

4.8 Per  quanto  riguarda  i  lavori  indicati  dal  presente  Capitolato  è  richiesta  la

qualificazione per le seguenti categorie e classi d’importo, in conformità all'articolo

92  DPR n.  207/2010,  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.lgs.  50/2016:  categoria  OG12

(classifica II) per l'importo totale dei lavori, pari a euro 501.486,24 ovvero categoria

OG12 classifica II e categoria OG1 classifica I.

4.9. E’ altresì richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al DM

03 giugno 2014 n. 120 e articolo 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le seguenti
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categorie e classi:

Categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi), Classe D.

Categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi), Classe D.

Categoria 9 (bonifica dei siti), Classe D.

4.10 La qualificazione e l'iscrizione di cui ai precedenti comma 4.8 e 4.9 devono essere

possedute dall'Appaltatore e mantenute per l'intera durata del contratto d'appalto.

Art. 5 - Descrizione dei lavori.

I  lavori  che  formano  oggetto  dell'appalto  sono,  riassuntivamente,  quelli  di  cui  al

sopraesteso articolo 1 e, per esteso, quelli  di cui  al  Progetto Lotto 1, al Progetto e al

Capitolato tecnico.

Art. 6 - Dimensioni dell'area e opere principali.

Le dimensioni dell'area e le principali attività previste oggetto dell'appalto risultano dagli

elaborati del Progetto Lotto 1 e del Progetto nonché dal Capitolato Tecnico.

CAPO II - Disciplina contrattuale

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

7.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente

alle  finalità  per  le  quali  il  lavoro  è  stato  progettato  e  comunque quella  meglio

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

7.2 In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente

non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che

fanno  eccezione  a  regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle  maggiormente

conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero  all'ordinamento

giuridico,  in  terzo  luogo quelle  di  maggior  dettaglio  e infine  quelle  di  carattere
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ordinario.

7.3 L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del

Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e

dei  risultati  ricercati  con  l'attuazione  del  progetto  approvato;  per  ogni  altra

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto.

8.1 Fanno  parte  integrante  del  contratto  di  appalto,  oltre  al  presente  Capitolato

Speciale,  al  Capitolato Tecnico e alle  disposizioni  normative di  cui  alla  Lettera

d’Invito:

8.1.a. tutti  gli  elaborati  del  Progetto Esecutivo,  gli  elaborati  di  aggiornamento

denominati Progetto Lotto 1;

8.1.b. l’elenco dei prezzi unitari;

8.1.c. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.lgs..n. 81/2008 e le

proposte integrative al predetto piano;

8.1.d. il Piano Operativo di Sicurezza;

8.1.e. il cronoprogramma predisposto da STU Reggiane s.p.a., in coerenza con

il quale, con l’offerta presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali,

l’esecutore  predisporrà  e  presenterà,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  il

Programma di  esecuzione  dei  lavori  ai  sensi  dell’articolo  1  comma 1

lettera f) del D.M. 07 marzo 2018 n. 49;

8.1.f. gli atti di gara tutti e l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario;

8.1.g. le garanzie definitive di cui all'articolo 103 del Codice.
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Art. 9 - Norme applicabili, anche ad integrazione del contratto.

9.1 Sono contrattualmente vincolanti  tutte le  leggi  e le  norme vigenti  in  materia  di

lavori pubblici e in particolare, anche se non in via esclusiva:

- il D.lgs. del 18.4.2016, n. 50 (il "Codice") nel testo vigente;

- il Regolamento generale approvato con DPR n. 207/10 (il "Regolamento") nella

parte vigente ai sensi degli articoli 216 e 217 del d. lgs. 50/2016 e nel testo

vigente;

- il DM n. 145 del 19 aprile 2000 nella parte vigente e nel testo vigente;

- il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 nel testo vigente;

9.2 Le  norme  vigenti  di  cui  al  comma  9.1  integrano  le  disposizioni  del  presente

Capitolato Speciale per quanto in esso non previsto. Le medesime norme vigenti

prevalgono e si sostituiscono di diritto alle disposizioni eventualmente difformi dal

Capitolato Speciale, nei casi in cui le prime contengano disposizioni cogenti. Le

norme del  D.M 9  aprile  2000 n.  145 espressamente  richiamate  dal  Capitolato

Speciale trovano convenzionalmente applicazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2

del  medesimo  D.M.  19  aprile  2000  n.  145.  In  quanto  norme  richiamate

convenzionalmente dal Capitolato Speciale vale per esse quanto sopra disposto in

relazione al rapporto tra norme vigenti e le disposizioni del Capitolato Speciale, per

quanto  attiene  sia  l'integrazione  che  la  sostituzione  in  ipotesi  di  disposizioni

eventualmente difformi.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.

10.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale

a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge,

dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
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completa accettazione di tutte le norme che regolano il  presente appalto e del

Progetto Esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

10.2 L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità

degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità del sito, dello stato

dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che

interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto in uno col responsabile

del  procedimento,  consentono  l’immediata  esecuzione  dei  lavori.  Resta  fermo

quanto evidenziato dalla Lettera di Invito in merito allo stato dei luoghi presente al

momento della trasmissione della medesima Lettera di Invito.

Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore.

11.1 In  caso di  fallimento  dell’appaltatore  la  Stazione  appaltante  si  avvale,  salvo  e

impregiudicato  ogni  altro  diritto  e  azione  a  tutela  dei  propri  interessi,  della

procedura  prevista  dall'articolo  110  del  D.lgs.  50/2016  nel  testo  vigente.

Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell'appalto

risolto si applica l'articolo 108 D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

11.2 Qualora  l’esecutore  sia  un’associazione  temporanea,  in  caso  di  fallimento

dell’impresa  mandataria  o  di  un’impresa  mandante  trovano  applicazione,

rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.

12.1 L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap.

Gen.  n.  145/00;  a  tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal contratto.

12.2 L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap.
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Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

12.3 Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la

stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il

mandato  conferito  con atto pubblico  a persona idonea,  sostituibile  su  richiesta

motivata  della  stazione  appaltante.  La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal

direttore  tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  abilitato  in  rapporto  alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

12.4 L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale  dell’appaltatore  per

violazioni disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della  malafede o della  frode nella  somministrazione o  nell’impiego dei

materiali.

12.5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 12.1, o delle persone di cui ai commi

12.2, 12.3 e 12.4 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante;

ogni variazione della persona di cui al comma 12.3 deve essere accompagnata dal

deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione.

13.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto

dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento

in  materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei  materiali  e  componenti
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nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità

di esecuzione di ogni categoria di lavoro; devono altresì essere rispettate, oltre a

quanto  stabilito  nel  DM  7  marzo  2018,  n.49,  tutte  le  indicazioni  contenute  o

richiamate  contrattualmente  nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  nel  Capitolato

Tecnico, negli elaborati grafici del Progetto Lotto 1 e del Progetto, nella descrizione

delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

13.2 Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei  materiali,  la  loro

provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo,

si applicano gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.

13.3 I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di questo Capito-

lato Speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera sola-

mente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. In caso di controversia si proce-

de ai sensi del comma 13.11 e successivi.

13.4 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in

opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i compo-

nenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fosse-

ro conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’UE, alle caratteristiche tecniche

risultanti dai documenti allegati al contratto; con l’obbligo per l'appaltatore di rimuo-

verli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

13.5 Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei la-

vori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore,

a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per ef-

fetto della rimozione eseguita d'ufficio.

13.6 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da

parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in

sede di collaudo.
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13.7 L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratte-

ristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavo-

razione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta

come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

13.8 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del

direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle

dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavo-

razione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede

di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve

le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

13.9 Le verifiche tecniche e gli accertamenti di laboratorio obbligatori, ovvero specifica-

mente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei

lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a dispo-

sizione, accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la di-

rezione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di

apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove mate-

riali riporta espresso riferimento a tale verbale.

13.10 La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed

analisi, ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute ne-

cessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese

sono poste a carico dell'esecutore.

13.11 Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento

le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei

lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla

comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al

fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è
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comunicata all'appaltatore, il  quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di

iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

13.12 Se le contestazioni riguardano fatti, il  direttore dei lavori redige in contraddittorio

con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando

questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è co-

municata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei la-

vori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osserva-

zioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

13.13 L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,

che  è  inviato  al  responsabile  del  procedimento  con  le  eventuali  osservazioni

dell'esecutore.

13.14 Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.

14.1 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra

assoluta indicano la denominazione in euro.

14.2 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra

assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

14.3 Tutti i  termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito

nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3

giugno 1971, n. 1182/71.

CAPO III - Garanzie

Art. 15 - Garanzia per la partecipazione alla procedura

15.1 Non è richiesta la garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, ai

sensi  dell’art.  1  comma 4 del  decreto-legge 76/2020, secondo quanto indicato
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dalla lex specialis di gara, da aversi qui richiamata specificamente. 

Art. 16 - Garanzie definitive.

16.1 Ai  sensi  dell’art.103,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  è  richiesta  una  garanzia

fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo

contrattuale;  in  caso di  aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al  10%, la

garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;

ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni

punto  di  ribasso  superiore  al  20%.  Trova  comunque  applicazione  il  disposto

dell'articolo 103 del Codice, nel testo vigente.

16.2 La  garanzia  è  prestata  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa

emessa  da  istituto  autorizzato  e  cessa  di  avere  effetto,  ai  sensi  dell’art.  103,

comma 5, del D.lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio. La garanzia individua quali beneficiari sia STU Reggiane s.p.a. (con

sede in Piazza Prampolini 1 – Reggio Emilia) sia il Comune di Reggio Emilia (con

sede in Piazza Prampolini 1 – Reggio Emilia) e prevede firme congiunte della STU

e del RUP del Comune per il rilascio di quietanze e per la sua liberazione.

 16.3 Ai sensi  del  comma 5 dell’art.  103 del  D.lgs.  50/2016,  la  garanzia fideiussoria

prestata  sarà  progressivamente  svincolata  a  misura  dell’avanzamento

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito. Lo

svincolo nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è  automatico,  senza necessità di

benestare dei beneficiari della garanzia, con la sola condizione della preventiva

consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento

dei  lavori  o  di  analogo documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti

l’avvenuta  esecuzione.  L’ammontare  residuo,  pari  al  20  per  cento  dell’iniziale

importo garantito, è svincolato ai sensi del precedente comma 16.2. Il mancato

                                                                                                                                                                          22



STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - 
tel.    0522 456367 - telefax   0522 456037

svincolo  nei  quindici  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di  avanzamento  o  della

analoga  documentazione  costituisce  inadempimento  del  garante  nei  confronti

dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

16.4 I  beneficiari  possono  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria,  parzialmente  o

totalmente, in tutti  i  casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice nonché per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze

derivanti  dalla  inosservanza di  norme e prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle

leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, per il rimborso delle

maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione

finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione

Appaltante  e  del  Comune  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo

restando il  diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria

ordinaria.

16.5. Nei casi di cui al comma 16.4 la Stazione Appaltante e il Comune hanno facoltà di

ottenere dall’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte.

Art. 17 - Riduzione delle garanzie.

17.1 Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’importo della garanzia per la

partecipazione alla procedura di cui all’art. 15 del presente capitolato è ridotto del

50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme

europee  della  serie  UNI  CEI  ISO9000.  L'importo  della  garanzia  e  del  suo

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di

cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
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sistema comunitario di esogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o

del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi

della  norma  UNI  ENISO14001.  L'importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale

rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un

inventario  di  gas ad effetto serra  ai  sensi  della  norma UNI  EN ISO 14064-I  o

un'impronta  climatica  (carbon  footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma  UNI

ISO/TS 14067.  Per  fruire  delle  riduzioni  di  cui  al  presente  comma,  l'operatore

economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il  possesso  dei  relativi  requisiti  e  lo

documenta  nei  modi  prescritti  dalle  norme  vigenti.  In  caso  di  cumulo  delle

riduzioni,  la  riduzione successiva  deve essere calcolata sull’importo che risulta

dalla riduzione precedente.

17.2 Si precisa che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’articolo 48, comma 1,

del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2,

lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della

garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il  raggruppamento e/o il

consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le im-

prese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della

certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in

ragione della parte delle prestazioni contrattuali  che ciascuna impresa rag-

gruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale

all’interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45,

comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione

della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Con-
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sorzio.

17.3 Ai  sensi  dell’art.  103,  comma 1,  del  D.lgs.  50/2016,  all’importo  della  garanzia

fideiussoria  di  cui  all’art.  16  del  presente  capitolato  si  applicano  le  medesime

riduzioni di cui al comma 17.1 e 17.2

Art. 18 - Assicurazioni a carico dell’impresa.

18.1 Ai  sensi  dell’art.  103,  del  D.lgs.  50/2016,  l’appaltatore  è  obbligato  a  stipulare,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una o più polizze assicurative

che  tengano  indenne  la  Stazione  Appaltante  e  il  Comune  da  tutti  i  rischi  di

esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore,

e che prevedano anche una garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  a terzi

nell'esecuzione  dei  lavori.  Trova  applicazione,  per  quanto  qui  non  previsto,  la

disciplina del Codice e delle norme da esso richiamate.

18.2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza o delle polizze

di  cui  al  comma 18.1  almeno  dieci  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori;  la

copertura di tali polizze decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data

di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione. Cessa, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato.

18.3 La  polizza  assicurativa  deve  prevedere,  per  quanto  concerne  i  rischi  di

esecuzione:

– la copertura dei danni  alle opere,  temporanee e permanenti,  eseguite o in

corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e

attrezzature  di  impiego  e  di  uso,  ancorché  in  proprietà  o  in  possesso

dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere -

causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e
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uragano,  inondazioni  e  allagamenti,  esplosione  e  scoppio,  terremoto  e

movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas

provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,

atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o

di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui

l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa

esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con

il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

– la  copertura  dei  danni  che  l’appaltatore  deve  risarcire  quale  civilmente

responsabile  verso  prestatori  di  lavoro  da  esso  dipendenti  e  assicurati

secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di

assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,

impiantisti  e  fornitori  per  gli  infortuni  da  loro  sofferti  in  conseguenza  del

comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del

quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a

persone  dell’impresa,  e  loro  parenti  o  affini,  o  a  persone  della  Stazione

appaltante  occasionalmente  o  saltuariamente  presenti  in  cantiere  e  a

consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

– l'indicazione  specifica  che  tra  le  "persone"  si  intendono  compresi  i

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i

componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i

collaudatori.

18.4 Tali polizze devono essere stipulate per le somme fissate nella Lettera di Invito e

nel Contratto d'appalto.
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18.5 L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.

18.6 La garanzia di cui al presente articolo prestata dall’appaltatore copre senza alcuna

riserva anche  i  danni  causati  dalle  imprese subappaltatrici  e  fornitrici.  Qualora

l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle

responsabilità  disciplinato  dall’art.  48,  comma 5,  del  D.lgs.  50/2016,  le  stesse

garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo si riferiscono, senza

alcuna riserva, anche ai danni causati dalle imprese mandanti.

18.7 Trova comunque applicazione il  disposto dell’articolo 103 del  Codice,  nel  testo

vigente.

CAPO IV - Termini per l’esecuzione

Art.  19 -  Predisposizione degli  elaborati  di  modifica del  Progetto e del  Progetto

Lotto 1. Consegna e inizio dei lavori.

19.1 Entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di stipula del contratto,

l'appaltatore,  a  propria  cura  e  spese,  consegnerà  alla  Stazione  appaltante  gli

elaborati progettuali necessari e opportuni, ai sensi del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50

e del d. p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, nel testo vigente, al fine di integrare il Progetto

Lotto 1 e il Progetto con le modifiche conseguenti alla Offerta tecnica presentata in

gara se ed in  quanto il  contenuto dell’Offerta  Tecnica  determini  la  necessità o

l’opportunità  di  intervenire  sugli  elaborati  posti  in  gara.  Gli  elaborati  dovranno

essere corredati  da positivo Rapporto conclusivo di  verifica preventiva,  ai sensi

dell'articolo 26 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, redatto, a spese dell'appaltatore, da

soggetto  abilitato  all'esecuzione  dell'attività  di  verifica  preventiva  ai  sensi

dell'articolo 26 comma 6 lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La stazione

appaltante,  ricevuti  gli  elaborati  e il  Rapporto,  ove ne sussistano i  presupposti,

validerà il progetto recante le modifiche e lo approverà ai sensi dell'articolo 106 del
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d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'omessa consegna degli elaborati progettuali di cui al

presente comma 19.1 ovvero un ritardo nella loro consegna superiore a giorni 30

(trenta)  determinerà,  l'applicazione della  penale  di  cui  infra  e,  ove la  stazione

appaltante ritenga di avvalersi della presente clausola risolutiva, la risoluzione del

rapporto contrattuale, su iniziativa della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo

1456 codice civile. 

19.2 Prima dell’avvio dei lavori,  è altresì  prevista la consegna: (i)  del Programma di

esecuzione dei  lavori  di  cui all’articolo 1 del D.M. 49/2018; (ii)  del “Piano degli

affidamenti”  contenente  l’elenco  delle  imprese  titolari  di  subcontratti,  al  fine  di

consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche in merito al possesso

dei  requisiti  per  le  imprese  subaffidatarie.  Resta  inteso  che  nel  corso

dell’esecuzione del cantiere il Piano degli affidamenti dovrà essere costantemente

aggiornato.

19.3  L’esecuzione  dei  lavori  ha  inizio  dopo  la  stipula  del  contratto,  in  seguito  a

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla

predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

19.4 É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei

lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32

comma 8 del d.lgs. 50/2016. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente

sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

19.5 L'Amministrazione si  riserva  il  diritto  di  consegnare i  lavori  nel  loro complesso

contemporaneamente  ovvero  per  parti,  in  più  riprese:  in  questo  caso,  la  data

legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell’ultimo verbale di

consegna parziale.

19.6 Se nel  giorno fissato  e comunicato  l’appaltatore  non si  presenta  a  ricevere  la

consegna  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori  fissa  una  nuova  data;  i  termini  per

l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
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inutilmente  il  termine  anzidetto  è  facoltà  della  Stazione  appaltante  risolvere  il

contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della

garanzia  fideiussoria  al  fine  del  risarcimento  del  danno,  senza  che  ciò  possa

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova

procedura  per  l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,  l’aggiudicatario  è

escluso dalla partecipazione, in quanto l’inadempimento è da considerarsi grave

negligenza accertata.

19.7 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori,

la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  di  inizio  lavori  effettuata  agli  enti

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta;

egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,

previdenziali,  assicurativi  nonché di quelli  dovuti agli  organismi paritetici  previsti

dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle

imprese subappaltatrici.

19.8 Le  disposizioni  sulla  consegna  si  applicano  anche  alle  singole  consegne

frazionate,  relative alle  singole  parti  di  lavoro nelle  quali  questo  sia frazionato,

come previsto dal  progetto ovvero in  presenza di  temporanea indisponibilità  di

aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale

di  consegna  provvisorio  e  l'ultimo  di  questi  costituisce  verbale  di  consegna

definitivo  anche  ai  fini  del  computo  dei  termini  per  l'esecuzione,  se  non

diversamente determinati. Il comma 19.3 del presente articolo si applica anche alle

singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di

esse.

19.9 Trova  applicazione  l’art.5  DM  49/2018  anche  in  relazione  a  quanto  disposto

rispetto  alla  consegna parziale  dei  lavori  in  relazione alla  natura  dei  lavori  da

eseguire ovvero nei casi di indisponibilità delle aree e degli immobili.
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Art. 20 - Termine per l’ultimazione dei lavori.

20.1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  90

(novanta  giorni) naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di

consegna dei lavori,  eventualmente ribassati in funzione dell’offerta in riduzione

dei giorni contrattuali. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto da parte

dell'appaltatore  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale

sfavorevole  nonché  delle  ferie  contrattuali.  La  quantificazione  esatta  delle

tempistiche per ultimare il cantiere sarà indicata nel verbale di consegna dei lavori

a seguito dell’espletamento delle procedure di gara e a seguito della eventuale

riduzione del termine offerta in sede di gara.

20.2 L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori,

che  potrà  fissare  scadenze  inderogabili  per  l’approntamento  delle  opere

necessarie:

in  vista  di  forniture  e  lavori  da  effettuarsi,  da  altre  ditte,  diverse

dall’aggiudicatario, per conto della Stazione appaltante;

all’utilizzazione  immediata,  prima  della  fine  dei  lavori  e  previo  certificato  di

collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale

delle opere.

20.3  Ai sensi dell’art.12 del DM 49/2018 il certificato di ultimazione lavori può prevedere

l’assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non  superiore  a  60  giorni  per  il

completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del

tutto marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità di lavori.

Art. 21 - Sospensioni e proroghe.

21.1 Ai  sensi  dell’art.  107  del  d.lgs.  50/2016,  la  direzione  dei  lavori,  d’ufficio  o  su

segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo

apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre
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circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione

a regola d’arte dei  lavori.  Tra le  circostanze speciali  rientrano le situazioni  che

determinano la necessità di procedere alla redazione di modifiche del contratto

durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, qualora

dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

21.2 Ai  sensi  dell’art.  107,  comma  2,  del  d.lgs.  50/2016,  il  responsabile  unico  del

procedimento  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  per  ragioni  di  pubblico

interesse o necessità.

21.3 Il  verbale  di  sospensione  è  redatto  in  ogni  caso  dal  direttore  dei  lavori,  con

l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui

l’appaltatore  non  si  presenti  alla  redazione  del  verbale  o  ne  rifiuti  la

sottoscrizione,è invitato a farlo entro il  termine di perentorio di quindici giorni e,

qualora  persista  nell’estensione  o  nel  rifiuto,  se  ne  fa  espressa  menzione  nel

registro di contabilità.

21.4 Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione

dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori

già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché

alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza

della  forza  lavoro  e  dei  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere  al  momento  della

sospensione.  L’indicazione dell’importo corrispondente ai  lavori  già eseguiti  ma

non contabilizzati, è prevista in modo che, nel caso in cui la sospensione duri più

di quarantacinque giorni, si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino

alla data di sospensione.

21.5 Si applicano, in ogni caso, anche ai fini di cui all’art. 9 D.M. 7/03/2018, n. 49, le

disposizioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

21.6 Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di
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ultimare i lavori nei termini fissati, lo stesso può chiedere, con domanda motivata,

proroghe  che,  se  riconosciute  giustificate,  sono concesse,  purché le  domande

pervengano con  un  anticipo  di  almeno  trenta  giorni  rispetto  alla  scadenza del

termine anzidetto.

21.7 L’appaltatore non può mai  imputare,  in  tutto  o in  parte,  le  cause del  ritardo di

ultimazione  dei  lavori  o  del  rispetto  delle  scadenze  intermedie  fissate  dal

programma  esecutivo  ad  altre  ditte  o  imprese,  se  lo  stesso  non  abbia

tempestivamente  e  per  iscritto  denunciato  alla  Stazione  appaltante  il  ritardo

imputabile a dette ditte e imprese.

21.8 I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione

dei  lavori  e  controfirmati  dall’appaltatore,  devono pervenire  al  responsabile  del

procedimento  entro  il  quinto  giorno  naturale  successivo  alla  loro  redazione  e

devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 22 - Penali.

22.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per

ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  viene

applicata una penale nella misura dell’uno per mille  (euro 1 e centesimi zero per

ogni mille) da calcolarsi sull'ammontare netto contrattuale, sino ad un massimo del

10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

22.2 Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata

in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi

nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

22.3 La penale, di cui al comma 22.1 del presente articolo, trova applicazione anche in

caso di ritardo:

22.3.1 nella consegna degli Elaborati progettuali, del Programma e del Piano di
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cui ai commi 19.1  e 19.2 dell'articolo 19;

22.3.2 nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la

consegna degli stessi;

22.3.3 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla

data fissata dal direttore dei lavori;

22.3.4 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di

lavori non accettabili;

22.3.5 nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale

scopo nel cronoprogramma dei lavori.

22.4 La penale irrogata ai sensi del comma 22.3.2 è disapplicata e, se, già addebitata,

è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti

la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

22.5 Le penali  di  cui  ai  commi  22.3.3  e 22.3.5  sono applicate all'importo  dei  lavori

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 22.3.4 è applicata all'importo dei

lavori  di  ripristino  o  di  nuova  esecuzione  ordinati  per  rimediare  a  quelli  non

accettabili.

22.6 Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono contabilizzate  in  detrazione,  in

occasione del  pagamento immediatamente successivo  al  verificarsi  del  relativo

presupposto di applicazione.

22.7 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può

superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da

comportare una penale di importo superiore a quello determinato sulla base della

predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. 50/2016, in materia di

risoluzione del contratto.

22.8 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento

di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
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ritardi.

22.9 Per  i  lavori  di  cui  al  presente  Capitolato  non  è  previsto  alcun  premio  di

accelerazione.

Art. 23 - Danni da forza maggiore.

23.1 Nel caso in cui si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore l'esecutore

ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a

pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

23.2 L'esecutore  non può sospendere  o  rallentare  l'esecuzione dei  lavori,  tranne in

quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che

non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

23.3 Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 23.1, il direttore dei lavori procede,

redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

23.3.1 dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

23.3.2 delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

23.3.3 della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

23.3.4 dell'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte  e  delle  prescrizioni  del

direttore dei lavori;

23.3.5 dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore

stesso.

23.4 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il  danno abbia concorso la

colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore , cronoprogramma e piano

degli affidamenti.

24.1  L'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  direzione  lavori,  prima  dell'inizio  dei

lavori,  un  proprio  programma  esecutivo,  elaborato  in  relazione  alle  proprie

tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione

lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve

riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve

essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

24.2. Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere  modificato  o

integrato  ogni  volta  che sia  necessario  alla  miglior  esecuzione  dei  lavori  e  in

particolare:

24.2.1 per il  coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre

ditte estranee al contratto;

24.2.2 per  l'intervento  o  il  mancato  intervento  di  società  concessionarie  di

pubblici  servizi  le  cui  reti  siano  coinvolte  in  qualunque  modo  con

l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi

della Stazione committente;

24.2.3 per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi

dalla  Stazione  appaltante,  che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o

responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate

dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o

aziende  controllate  o  partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o  soggetti

titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in  qualunque  modo  interessati  dai  lavori

intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta la  fattispecie alla  responsabilità
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gestionale della Stazione appaltante;

24.2.4 per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di

carico e di tenuta nonché collaudi parziali o specifici;

24.2.5 qualora  sia  richiesto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza e  la  salute  nel

cantiere, in ottemperanza del d.lgs. 81/2008; in ogni caso il programma

esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

24.3 I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'articolo

40  del  DPR  207/2010,  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e  integrante  il

progetto come modificato all'esito della  procedura di gara sulla base di  quanto

offerto dall'appaltatore, secondo quanto disposto dal DM 49/2018.

24.4 Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che

collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori,

curare  l’aggiornamento  del  cronoprogramma  dei  lavori  e  segnalare

tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni

contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.

25.1 Non  costituiscono  giustificato  motivo  di  proroga  del  termine  di  inizio  e  di

ultimazione  dei  lavori  nonché  della  loro  irregolare  conduzione  secondo

programma:

25.1.1 il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti

tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento

dell'energia elettrica e dell'acqua;

25.1.2 l’adempimento  di  prescrizioni,  o  il  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni

riscontrate dal direttore dei lavori  o dagli  organi di  vigilanza in materia
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sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione, se nominato;

25.1.3 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e gli

impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  direzione  dei  lavori  o

espressamente approvati da questa;

25.1.4 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,

analisi e altre prove assimilabili;

25.1.5 il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico

dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

25.1.6 le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,

affidatari, altri incaricati;

25.1.7 le eventuali  vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il  proprio

personale dipendente;

25.1.8 le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori,

dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per

inosservanza  delle  misure  di  sicurezza  dei  lavori  nel  cantiere  o

inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

25.1.9 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e

della  previdenza  sociale  in  relazione  alla  presenza  di  personale  non

risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso

di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi

di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del

D.Lgs. n. 81 del 2008.
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Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

26.1 Alla risoluzione del contratto trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo

108 del Codice.

26.2 Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto,  la  penale  di  cui  all’art.  22  del  presente

capitolato è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato

dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato

dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma

26.2.

26.3 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla

risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali  maggiori  spese  connesse  al

completamento  dei  lavori  affidato  a  terzi.  Per  il  risarcimento  di  tali  danni  la

Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma  maturata  a  credito

dell'appaltatore  in  ragione  dei  lavori  eseguiti  nonché  rivalersi  sulla  garanzia

fideiussoria.

26.4 In seguito alla risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.lgs. 50/2016

nel testo vigente.

CAPO V - Disciplina economica

Art. 27 - Anticipazione. Pagamenti in acconto.

27.1 L'appaltatore ha diritto, a richiesta,  ad una anticipazione pari  al  20% (venti per

cento) del valore stimato dall'appalto, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs.

50/2016 da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dell’effettivo inizio della

prestazione.  L’anticipazione  viene  recuperata  dalla  Stazione  appaltante

progressivamente e sino al suo intero importo, a valere sui pagamenti in acconto

in corso d’opera,  di  cui  al  successivo  comma 27.6.  La compensazione troverà
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applicazione nel modo seguente: (i) si calcolerà il rapporto percentuale tra ciascun

pagamento in acconto e l’importo contrattuale; (ii) la percentuale di cui al romanino

(i) verrà applicata all’importo in valuta della anticipazione corrisposta; (iii) l’importo

risultante dal calcolo di cui al romanino (ii) corrisponderà all’importo da porre in

compensazione,  fermo  restando  che,  al  più  tardi  con  il  conto  finale,  la

compensazione dovrà  essere integrale.  La  compensazione opererà su  ciascun

pagamento  in  acconto  sino  a  concorrenza  dell’intero  importo  anticipato  dalla

Stazione appaltante.

27.2 L'erogazione  dell'anticipazione,  consentita  anche  nel  caso  di  consegna  in  via

d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 8 del  D.lgs.50/2016 è  subordinata alla

costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari

all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il  cronoprogramma dei

lavori. La garanzia, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 35 comma 18 del Codice,

individua quali beneficiari sia STU Reggiane s.p.a. sia il Comune di Reggio Emilia

e prevede firme congiunte  della  STU e del  RUP del  Comune per  il  rilascio  di

quietanze e per la sua liberazione.

27.3 L'importo  della  garanzia  di  cui  al  comma  27.2  viene  gradualmente  ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del comma 27.1.

27.4 L'anticipazione di cui al comma 27.1, una volta costituita la garanzia fideiussoria, è

erogata all'appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori

accertata  dal  responsabile  del  procedimento.  La  ritardata  corresponsione

dell'anticipazione  obbliga  al  pagamento  degli  interessi  corrispettivi  a  norma

dell'articolo 1282 codice civile.

27.5 L'appaltatore  decade  dall'anticipazione  se  l'esecuzione  dei  lavori  non  procede
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secondo  i  tempi  contrattuali,  e  sulle  somme restituite  sono  dovuti  gli  interessi

corrispettivi  al  tasso  legale  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione

dell'anticipazione.

27.6 L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, pagamenti che

avvengono  per  stati  di  avanzamento  mediante  emissione  di  certificato  di

pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli da 33

a 38 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa

quota degli  costi  per la sicurezza, raggiungano, al  netto della ritenuta di cui al

comma 27.7 e  delle ulteriori  o eventuali ritenute operate per qualsiasi titolo, un

importo non inferiore a euro 200.000,00;

27.7 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata

una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione

del collaudo provvisorio.

27.8 Entro  i  45  giorni  successivi  all’avvenuto  raggiungimento  dell’importo  dei  lavori

eseguiti di cui al comma 27.6, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento

dei lavori  e il  responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il

conseguente certificato di  pagamento il  quale deve recare la dicitura:  «lavori  a

tutto il __________________» con l’indicazione della data.

27.9 La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i

successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.

27.10 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause

non  dipendenti  dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di

avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento,  prescindendo

dall’importo minimo di cui al comma 27.6.
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27.11 Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il  responsabile del procedimento

provvede  a  dare  comunicazione  scritta,  con  avviso  di  ricevimento,  agli  enti

previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

27.12 Ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  4,  del  D.L.  n.  69  del  2013,  convertito  con

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'emissione di ogni certificato di

pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC che attesti positivamente la

regolarità contributiva.

Art. 28 - Conto finale e pagamenti a saldo.

28.1 Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  3  mesi  dalla  data  del  certificato  di

ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del

procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo,

qualunque sia il  suo ammontare,  la  cui  liquidazione definitiva ed erogazione è

soggetta alle verifiche di collaudo.

28.2 Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  invito  del

responsabile  del  procedimento,  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni;  se

l'appaltatore non firma il  conto finale nel  termine indicato,  o  se lo  firma senza

confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha

come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in

ogni caso una sua relazione al conto finale.

28.3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 27.7, del

presente  capitolato,  nulla  ostando,  è  pagata  entro  i  90  giorni  successivi

all’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

28.4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa cauzione o garanzia fideiussoria

ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
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28.5 La garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016, è di importo

pari  al  saldo  maggiorato  del  tasso  d’interesse  legale  applicato  per  il  periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del

carattere di definitività del medesimo.

28.6 Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la

difformità  ed  i  vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla

stazione appaltante prima che l'accertamento di cui al comma precedente diventi

definitivo.

Art. 29 - Ritardo nella contabilizzazione ovvero nel pagamento delle rate di acconto.

29.1 Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il  verificarsi delle

condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua

effettiva  emissione  e  messa  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  per  la

liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  sia  emesso  il  certificato  di

pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di

ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore

gli  interessi  legali  di  mora,  ai  sensi  del  d.lgs.  9  ottobre  2002  n.  231.  Trova

applicazione l’art. 113-bis comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

29.2 Non sono dovuti  interessi  per  i  primi  30  giorni  intercorrenti  tra  l’emissione del

certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza

che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto  al  pagamento,  sono  dovuti

all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60  giorni  di  ritardo;  trascorso

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi legali

di mora nella misura stabilita ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

29.3 Il  pagamento  degli  interessi  di  cui  al  presente  articolo  avviene  d’ufficio  in

occasione  del  pagamento,  in  acconto  o  a  saldo,  immediatamente  successivo,
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senza necessità di domande o riserve.

29.4 È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai comma precedenti, ovvero nel

caso  in  cui  l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato

tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto

dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire ai  sensi  dell'art.  1460 del  codice  civile,

rifiutando di  adempiere alle  proprie  obbligazioni  se la  Stazione appaltante non

provveda  contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in

alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione

appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto,

trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30 - Pagamenti a saldo.

30.1 Non sono dovuti interessi per i giorni che costituiscono il termine dilatorio a favore

della Stazione Appaltante di cui all’art. 4 commi 2, 3, 4, 5 d.lgs. 9 ottobre 2002 n.

231, come applicabile ai sensi dell’art. 113-bis D. Lgs. 50/2016, intercorrenti tra

l’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e l’effettiva emissione del

certificato di pagamento e messa a disposizione della Stazione appaltante per la

liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  sia  emesso  il  certificato  di

pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di

ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore

gli interessi legali di mora, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

30.2 Non sono dovuti  interessi  per  i  primi  90  giorni  intercorrenti  tra  l’emissione del

certificato  di  collaudo  provvisorio  ed  il  suo  effettivo  pagamento;  trascorso  tale

termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono

dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

30.3 Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli
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interessi legali di mora sino al pagamento, nella misura stabilita ai sensi del d.lgs.

9 ottobre 2002 n. 231.

Art. 31 - Revisione prezzi.

31.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo

comma, del codice civile.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

32.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni patto o atto contrario

è nullo di diritto.

32.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106

comma 13 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione

che il  cessionario  sia un  istituto  bancario  o un intermediario  finanziario  iscritto

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale

o  in  copia  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione  appaltante  prima  o

contestualmente  al  certificato  di  pagamento  sottoscritto  dal  responsabile  del

procedimento. Trovano applicazione le disposizioni di cui al richiamato articolo 106

comma 13 del Codice.

32.3 Le cessioni di  crediti  sono efficaci e opponibili  alla stazione appaltante qualora

quest'ultima  non  le  abbia  rifiutate  con  comunicazione  da  notificarsi  mediante

lettera Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni

dalla notifica della cessione mediante lettera Raccomandata A/R.

32.4 In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo

stipulato.
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CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 33 - Lavori a misura.

33.1 I lavori oggetto del contratto sono appaltati a misura.

33.2 La misurazione e la valutazione dei lavori  a misura sono effettuate secondo le

specificazioni  presenti  nelle  norme  del  presente  capitolato  speciale  e

nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la

valutazione dei lavori le dimensioni nette di quanto eseguito rilevate in loco, senza

che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori

che modifichino le quantità realmente poste in opera.

33.2 Qualora, per effetto di varianti, i lavori non siano valutabili mediante i prezzi unitari

rilevabili dagli atti progettuali o dagli atti di gara, si procede mediante la formazione

dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente Capitolato, fermo restando

che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con

atto di sottomissione “a corpo”, anche qualora ciò riguardi varianti attinenti a lavori

inizialmente previsti a misura.

33.3 Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere da realizzarsi per

effetto  di  varianti,  aumenti  dimensionali  di  alcun  genere  non  rispondenti  ai

contenuti di progetto, se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

33.4 Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa

ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal

presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti

progettuali.

33.5 La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata previa

rilevazione e misurazione geometrica delle diverse opere eseguite moltiplicate per

il loro prezzo unitario corrispondente e dedotto il ribasso d’asta.

33.6 I costi per la sicurezza, individuati a misura, sono valutati sulla base dei relativi
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prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 33.2, con le relative quantità.

Art. 34 – Liquidazione costi per la sicurezza.

34.1 I costi per la sicurezza sono valutati  in base all'importo previsto separatamente

dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come

eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 35 - Lavori in economia.

35.1 La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, al momento non previsti nel

progetto,  sarà  effettuata secondo i  prezzi  unitari  contrattuali  per  l'importo delle

prestazioni  e  delle  somministrazioni  fatte  dall'impresa  stessa,  con  le  modalità

previste dall’art. 179 del Reg. n. 207/10.

Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.

36.1 In sede di contabilizzazione delle rate di  acconto di cui all’art.  27 del presente

capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali

provvisti  a  piè d'opera,  destinati  ad essere impiegati  in  opere  definitive facenti

parte  dell'appalto  ed  accettati  dal  direttore  dei  lavori,  da  valutarsi  a  prezzo di

contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

36.2 I  materiali  e  i  manufatti  portati  in  contabilità  rimangono  a  rischio  e  pericolo

dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi

dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00 nonché dell’art. 6 D.M. Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49.

Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.

37.1 Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono contenute nel Capitolato
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Tecnico, al quale si rinvia.

Art.  38  -  Disposizioni  generali  relative  ai  prezzi  degli  eventuali  lavori  a  misura

conseguenti a varianti e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità

dei prezzi.

38.1 I  prezzi  unitari  in  base ai  quali,  dopo la  deduzione del  pattuito  ribasso d'asta,

saranno pagati gli eventuali lavori a misura conseguenti a varianti o le eventuali

somministrazioni per lavori in economia compensano anche:

38.1.1 circa i  materiali,  ogni spesa (per fornitura, trasporto,  dazi,  cali,  perdite,

sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti

all'impiego, a piede di qualunque opera;

38.1.2 circa gli  operai  e  mezzi  d'opera,  ogni  spesa per  fornire i  medesimi  di

attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali,

per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

38.1.3 circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti

al loro uso;

38.1.4 tutte  le  spese  per  forniture,  lavorazioni,  mezzi  d'opera,  assicurazioni

d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di

occupazione  temporanea  e  d'altra  specie,  mezzi  d'opera  provvisionali,

carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre

per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,  intendendosi  nei

prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore

dovrà  sostenere  a  tale  scopo,  anche  se  non  esplicitamente  detti  o

richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

38.2 I  prezzi  medesimi  diminuiti  del  ribasso  offerto,  si  intendono  accettati

dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono
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fissi ed invariabili.

CAPO VII - Disposizioni per l’esecuzione

Art. 39 - Direzione dei lavori.

39.1 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,

l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, istituisce

un  ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  costituito  da  un  Direttore  dei  Lavori  ed

eventualmente  da  uno o  più  assistenti  con funzioni  di  direttore  operativo  o  di

ispettore di cantiere.

39.2 Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione

dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva,

con l’appaltatore in merito agli  aspetti  tecnici  ed economici del contratto. Trova

applicazione il disposto dell'articolo 101 del Codice, nonché il D.M. 7/03/2018, n.

49.

39.3 Il  Direttore dei Lavori  impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore

mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei

Lavori  emanante  e  comunicate  all'appaltatore  che  le  restituisce  firmate  per

avvenuta conoscenza.

39.4 L'ordine di servizio deve necessariamente essere dato per iscritto in modo tale da

poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni

emanate.

39.5 Trova in  ogni  caso integrale applicazione,  prevalendo in  ipotesi  di  contrasto,  il

Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  7  marzo  2018  n.  49

"Regolamento  recante:  "approvazione  delle  linee  guida  sulle  modalità  di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione""

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 n. 111.
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Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.

40.1 I  materiali  provenienti  da scavi  e demolizioni  sono ceduti,  ai  sensi  dell’art.  36,

comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall’Amministrazione all’appaltatore;

40.2 Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito in sede di esecuzione sarà quindi

dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta

nella determinazione dei prezzi.

Art. 41 - Variazione dei lavori.

41.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, si riserva la

facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  suo

insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa

appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei

lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti

stabiliti dal medesimo articolo 106 del d.lgs. 50/2016.

 41.2 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra

contrattuali  di  qualsiasi  genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della

direzione lavori.

41.3 Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre,

deve  essere  presentato  per  iscritto  alla  direzione  lavori  prima  dell’esecuzione

dell’opera  oggetto  della  contestazione.  Non  sono  prese  in  considerazione

domande  di  maggiori  compensi  su  quanto  stabilito  in  contratto,  per  qualsiasi

natura o ragione,  qualora non vi  sia accordo preventivo scritto  prima dell’inizio

dell’opera oggetto di tali richieste.

41.4 Trovano  integrale  applicazione  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  101  del  d.lgs.

50/2016 nel testo vigente nonché le disposizioni del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
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Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.

42.1 Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel

caso in  cui  l’elenco prezzi  non li  preveda,  si  procede alla  formazione di  nuovi

prezzi, con i criteri dettati dai comma successivi.

42.2 Quando  sia  necessario  eseguire  una  specie  di  lavorazione  non  prevista  dal

contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da

quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

42.2.1 desumendoli  dal  prezzario  di  cui  all'articolo  32,  comma  1  del

Regolamento;

42.2.2 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;

42.2.3 quando  sia  impossibile  l'assimilazione,  ricavandoli  totalmente  o

parzialmente da nuove regolari analisi.

42.3 Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi unitari di mano d'opera,

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

42.4 I  nuovi  prezzi  sono  determinati  in  contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e

l'esecutore,  ed  approvati  dal  responsabile  del  procedimento.  Ove  comportino

maggiori  spese rispetto  alle  somme previste  nel  quadro economico,  essi  sono

approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

42.5 Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

42.6 Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione

appaltante può ingiungergli  l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione

dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove

l'esecutore non iscriva riserva negli  atti  contabili  nei modi  previsti  dal  presente

regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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Art. 43 – Contestazioni e riserve

43.1 Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49,  per la gestione delle contestazioni

su aspetti tecnici si dispone quanto segue:

43.2  Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in

cui gli viene presentato.

43.3 Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa

espressa menzione nel registro.

43.4 Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione

non siano possibili  al  momento della  formulazione della  stessa,  egli  esplica,  a

pena  di  decadenza,  nel  termine di  quindici  giorni,  le  sue  riserve,  scrivendo  e

firmando  nel  registro  le  corrispondenti  domande  di  indennità  e  indicando  con

precisione le  cifre  di  compenso cui  crede aver  diritto,  e  le  ragioni  di  ciascuna

domanda.

43.5 Il  direttore  dei  lavori,  nei  successivi  quindici  giorni,  espone nel  registro  le  sue

motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente

le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle

ragioni  ostative  al  riconoscimento  delle  pretese  dell'esecutore,  incorre  in

responsabilità  per  le  somme  che,  per  tale  negligenza,  la  stazione  appaltante

dovesse essere tenuta a sborsare.

43.6 Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,

oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel

termine  sopraindicati,  i  fatti  registrati  si  intendono  definitivamente  accertati,  e

l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o

le domande che ad essi si riferiscono.

43.7 Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa

contabilizzazione,  il  direttore  dei  lavori  può  registrare  in  partita  provvisoria  sui
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libretti,  e di conseguenza sugli ulteriori documenti  contabili,  quantità dedotte da

misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante

quando  in  sede  di  contabilizzazione  definitiva  delle  categorie  di  lavorazioni

interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

43.8 L'esecutore,  è  sempre  tenuto  ad  uniformarsi  alle  disposizioni  del  direttore  dei

lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che

sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

43.9 Fermo restando quanto indicato al punto 41.3, le riserve sono iscritte a pena di

decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza

o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni

caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare

del  fatto  pregiudizievole.  Le  riserve  non  espressamente  confermate  sul  conto

finale si intendono abbandonate.

43.10 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le

ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a

pena di  inammissibilità la  precisa quantificazione delle  somme che l'esecutore,

ritiene gli siano dovute.

43.11 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 44 - Norme di sicurezza generali.

44.1 I lavori  appaltati devono svolgersi  nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in

materia  di  prevenzione  degli  infortuni  e  igiene  del  lavoro  e,  in  ogni  caso,  in

condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad

                                                                                                                                                                          52



STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - 
tel.    0522 456367 - telefax   0522 456037

osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Sanitario, per

quanto attiene la gestione del cantiere.

44.2 L’appaltatore  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale

e alle attrezzature utilizzate.

44.3 L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto

nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 45- Sicurezza sul luogo di lavoro.

45.1 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs.

81/2008, nonché le eventuali ulteriori disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi

di lavoro applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 46 - Piani di sicurezza.

46.1 Entro  trenta  giorni  dall’aggiudicazione,  e  comunque  prima  della  consegna  dei

lavori,  l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza

sostitutivo  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  dei  lavori,  piano  che  deve

tenere conto delle opere e delle circostanze oggetto di offerta in gara. Tale piano

deve rispondere ai requisiti di cui al d.lgs. 81/2008, nonché alle regolamentazioni

che saranno in vigore per rispettare le misure di contenimento del virus Covid-19 e

deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche

ispettive di controllo dei cantieri.

46.2 L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o

eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per

la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

46.3 L’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei
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lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di

integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

46.3.1 per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per

poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria

esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva

dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte

degli organi di vigilanza;

46.3.2 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la

tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non

previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.

46.4 Il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  deve  pronunciarsi

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte  presentate;  le  decisioni  del

coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

46.5 Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 46.3.1, le

proposte si intendono accolte.

46.6 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi

dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di

10  giorni  lavorativi,  nei  casi  di  cui  al  comma 46.3.2,  le  proposte  si  intendono

rigettate.

46.7 Nei casi di  cui al comma 46.3.1,  l’eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare,  variazioni  o  adeguamenti  dei

prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

46.8 Nei  casi  di  cui  al  comma  46.3.2,  qualora  l’eventuale  accoglimento  delle
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modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale

circostanza  sia  debitamente  provata  e  documentata,  trova  applicazione  la

disciplina delle varianti.

Art. 47 - Piano operativo di sicurezza.

47.1 L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  della

consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al

coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di  esecuzione,  un  piano  operativo  di

sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e le relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di

sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008.

47.2 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e

coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio

dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo

di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.

48.1 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.

48.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE

del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992 o

comunque alla Vigente normativa Comunitaria, alla relativa normativa nazionale di

recepimento,  ai  regolamenti  di  attuazione  e  alla  migliore  letteratura  tecnica  in

materia.

48.3 L'impresa  esecutrice  o  le  imprese  esecutrici  è/sono  obbligata/e  a  comunicare

tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del

committente o del coordinatore:
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- la  propria  idoneità  tecnico  –  professionale  (nonché  quella  dei  lavoratori

autonomi in  relazione ai  lavori  da affidare),  anche attraverso l’iscrizione alla

camera di commercio, industria e artigianato;

- l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,  corredata dagli

estremi  delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate  dall’Istituto  nazionale  della

previdenza  sociale  (INPS),  all’Istituto  nazionale  assicurazione  infortuni  sul

lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto

collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

48.4 L’appaltatore  è  tenuto,  altresì,  a  curare  il  coordinamento  di  tutte  le  imprese

operanti  nel  cantiere,  al  fine di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese

subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato

dall’appaltatore.  In  caso di  associazione temporanea o di  consorzio di  imprese

detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.

48.5 Il  piano sostitutivo di sicurezza ed il  piano operativo di sicurezza formano parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell’appaltatore,  comunque accertate,  previa formale costituzione in  mora

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX - Disciplina del subappalto

Art. 49 - Subappalto

49.1 L'esecutore ha facoltà di eseguire le opere e i lavori tramite subappalto, nei limiti di

legge e di quanto dichiarato in sede di procedura di gara.

49.2 Trova integrale applicazione la disciplina di cui all'articolo 105 del d.lgs. 18 aprile

2016 n. 50 nel testo vigente, ivi compresa la disciplina in deroga di cui al D.L. 18
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aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella L. 14 giugno 2019, n. 55,

applicabile  “nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei  contratti

pubblici” fino al  31 dicembre 2020,  integrata da quanto previsto dagli  atti  della

procedura  di  gara  e  da  quanto  previsto  mediante  disposizioni  specifiche  dal

presente Capitolato Speciale.

49.3 Quale ausilio per la risoluzione di eventuali questioni inerenti il subappalto, si rinvia

anche alle Linee Guida in materia di subappalto elaborate dal Comune di Reggio

Emilia.

Art. 50 - Responsabilità in materia di subappalto.

50.1 L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione

appaltante  per  l'esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la

Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di

risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  all’esecuzione  di  lavori

subappaltati.

50.2 Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per

l’esecuzione  in  materia  di  sicurezza,  provvedono  a  verificare,  ognuno  per  la

propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

50.3 Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 21

della legge 13 settembre 1982 n. 646.

Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti.

51.1 Al pagamento dei subappaltatori trova applicazione il disposto dell'articolo 105 del

d.lgs. 18 aprile n. 50 nel testo vigente, ivi compresa la disciplina in deroga di cui al

D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella L. 14 giugno 2019, n.

55.
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CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio

Art. 52 – Controversie

52.1 Trova applicazione la  procedura di  Accordo bonario  di  cui  ai  commi  da 2 a  7

dell'articolo 205 del d.lgs. 50/2016, nel caso in cui si determinino i presupposti di

cui al comma 1 del medesimo articolo 205.

52.2 Nel caso in cui l'esperimento dei rimedi di cui ai procedimenti definiti dai comma

52.1 e 52.2 non si concluda con la definizione della controversia, e sempre che se

ne  determinino  i  presupposti,  potrà  darsi  luogo  ad  una  transazione  ai  sensi

dell'articolo 208 del Codice.

52.3 Non trova applicazione al presente rapporto contrattuale di appalto la disciplina

dell'arbitrato di cui all'articolo 209 del Codice.

Art. 53 - Termini per il pagamento delle somme contestate.

53.1 Ai  sensi  dell’art.  205,  comma 6,  del  d.lgs  50/2016 il  pagamento  delle  somme

riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di

sottoscrizione  dell’accordo  bonario  stesso.  Decorso  tale  termine,  spettano

all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

54.1 L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme

vigenti in materia di lavoro subordinato nonché di quelle eventualmente entrate in

vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

54.1.1 nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,

l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella località in cui si svolgono i lavori;
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54.1.2 i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente

alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

54.1.3 è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto  collettivo  non

disciplini l’ipotesi del subappalto; il  fatto che il  subappalto non sia stato

autorizzato  non  esime  l’appaltatore  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza

pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

54.1.4 è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia

previdenziale,  assistenziale,  antinfortunistica  e  in  ogni  altro  ambito

tutelato dalle leggi speciali.

54.2 In  caso  di  inottemperanza,  accertata  dalla  Stazione  appaltante  o  ad  essa

segnalata  da  un  ente  preposto,  la  Stazione  appaltante  medesima  comunica

all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 2 %

sui  pagamenti  in  acconto,  se i  lavori  sono in  corso di  esecuzione,  ovvero alla

sospensione del  pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono ultimati,  destinando le

somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il

pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino

a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente

adempiuti.

54.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione

appaltante ha facoltà di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
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anche  in  corso  d'opera,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute

all'appaltatore in esecuzione del contratto.

54.4 I  datori  di  lavoro  devono  munire  il  personale  occupato  di  apposita  tessera  di

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre

detta tessera di  riconoscimento.  Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono

tenuti a provvedervi per proprio conto.

54.5 Nel  caso  in  cui  siano presenti  contemporaneamente  nel  cantiere  più  datori  di

lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in

solido il committente dell'opera.

54.6 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui

al comma 53.4 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato

dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul

luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai

fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i

lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi

compresi quelli autonomi.

54.7 La violazione delle previsioni di cui ai commi 54.4 e 54.6 comporta l'applicazione,

in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500

per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al

comma 4 che non provvede ad esporla è,  a sua volta,  punito con la sanzione

amministrativa da euro 50 a euro 300.

54.8 Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la

comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i.

(di  conversione  del  DL n.  510/1996),  il  giorno  antecedente  a  quello  in  cui  si
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instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

54.9 L'impiego  di  lavoratori  non  risultanti  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione

obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000

per ciascun lavoratore,  maggiorata di  euro 150 per ciascuna giornata di lavoro

effettivo.  L'importo  delle  sanzioni  civili  connesse  all'omesso  versamento  dei

contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può

essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione

lavorativa accertata.

Art. 55 - Risoluzione del contratto.

55.1 La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei

casi previsti dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di legge.

Trova applicazione la disciplina di cui al medesimo articolo 108 del Codice.

55.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

dei  lavori  regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo

scioglimento del contratto.

55.3 Ai sensi dell’art. 108 comma 6 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento,

nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso

non inferiore a venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di

consistenza  dei  lavori  già  eseguiti,  l'inventario  di  materiali,  macchine  e  mezzi

d'opera e la relativa presa in consegna.

55.4 Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato

di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui

è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto

e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle

eventuali  perizie  di  variante;  è altresì  accertata la presenza di eventuali  opere,
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riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché

nelle eventuali perizie di variante.

55.5 Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato

l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore

spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante

non si  sia  avvalsa  della  facoltà  prevista  dall'articolo  110,  comma 1,  del  d.lgs.

50/2016, nel testo vigente.

Art. 56 - Recesso dal contratto.

56.1 Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il

diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori

eseguiti  e  del  valore  dei  materiali  utili  esistenti  in  cantiere,  oltre  al  decimo

dell’importo delle opere non eseguite.

56.2 Il  decimo dell’importo  delle  opere  non eseguite  è  calcolato  sulla  differenza tra

l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso

d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO XI - Disposizioni per l’ultimazione dei lavori

Art. 57 - Ultimazione dei lavori.

57.1 Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/10, nonché dell’art. 12 D.M. 7/03/2018, n. 49,

l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -

dall'appaltatore  al  direttore  dei  lavori,  che  procede  subito  alle  necessarie

constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il

certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

57.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
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sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l’impresa appaltatrice è

tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal

direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa

riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro

il termine stabilito, anche in presenza di elementi mancanti, purché questi ultimi

non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.

57.3 Il  certificato  di  ultimazione  può  prevedere  l’assegnazione  di  un  termine,  non

superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le

lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per

come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che

l’appaltatore  abbia  completato  le  opere  accessorie,  il  certificato  di  ultimazione

diviene  inefficace  ed  occorre  redigerne  uno  nuovo  che  accerti  l’avvenuto

completamento.

57.4 Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti

contrattuali è applicata la penale di  cui all’art.  22 del presente capitolato, per il

maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

57.5 L’appaltatore può chiedere,  con istanza motivata,  la  disapplicazione parziale  o

totale  della  penale  nel  caso  in  cui  il  ritardo  non  sia  direttamente  imputabile

all'esecutore.

La disapplicazione ha luogo nel  solo ricorrere delle  fattispecie di  caso fortuito,

forza maggiore, fatto del terzo, in ogni caso senza alcun concorso o imputabilità in

capo all’appaltatore, neppure a titolo di colpa lieve. In sede di graduazione della

penale,  l’Amministrazione  può  sempre  ridurne  l’importo  qualora  risulti

sproporzionato,  avendo  anche  riguardo  all’interesse  della  Stazione  Appaltante

stessa.

57.6 L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il
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maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto,

a qualsiasi titolo, e non ha diritto ad indennizzo alcuno, comunque denominato,

qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

57.7 Dalla  data  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  decorre  il  periodo  di  gratuita

manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte

dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 63 del presente

capitolato.

Art. 58 - Conto finale.

58.1 Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale verrà compilato entro 3 mesi

dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati.

59.1 Ai  sensi  dell’art.  230  del  Reg.  n.  207/10,  la  stazione  appaltante  si  riserva  di

prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale,

immediatamente dopo l’accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo,

ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente,

anche al fine di procedere con la realizzazione dei lavori previsti nel LOTTO 2

(Opere edili).

59.2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata

all’appaltatore  per  iscritto,  lo  stesso  appaltatore  non  può  opporvisi  per  alcun

motivo,  né può reclamare compensi  di  sorta.  Egli  può,  però,  chiedere  che sia

redatto  apposito  verbale  circa  lo  stato  delle  opere,  onde  essere  garantito  dai

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

59.3  Qualora la stazione Appaltante dia avvio ai  lavori  previsti  nel LOTTO 2 (Opere

edili)  con  l’impresa  aggiudicataria  in  contemporanea  all’esecuzione  dei  lavori
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previsti nel LOTTO 1, si procederà in accordo con il Coordinatore della Sicurezza

in Fase di Esecuzione a gestire gli  accessi,  le viabilità e le aree di cantiere di

pertinenza dei due cantieri.

59.4 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su

tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, né sulle eventuali e conseguenti

responsabilità dell’appaltatore.

Art. 60 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione.

60.1 Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per i contratti pubblici di lavori

di  importo inferiore a 1 milione di euro,  il  collaudo è sostituito dal certificato di

regolare esecuzione.

60.2 Ai  sensi  dell’art.  102,  comma  3,  del  d.lgs.  50/2016,  il  certificato  di  regolare

esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

60.3 Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  disposto  previa  garanzia  fideiussoria,  non

comporta  lo  scioglimento  dell’appaltatore  dal  vincolo  delle  responsabilità

concernenti  eventuali  difformità e vizi.  L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due

anni  di  cui  al  comma  59.3,  alla  garanzia  per  le  difformità  e  i  vizi  dell’opera,

indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO XII – Prestazioni aggiuntive o migliorative

Art. 61 – Presentazione in gara di offerta per prestazioni aggiuntive o migliorative.

61.1 La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 95 comma 14 del d.lgs. 10 aprile 2016

n.  50,  ha  individuato,  tra  gli  elementi  e  i  criteri  di  valutazione  dell'offerta,  la

presentazione, da parte degli operatori economici concorrenti, di proposte aventi

ad  oggetto  prestazioni  aggiuntive  o  comunque  migliorative  rispetto  a  quanto
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previsto dal Progetto, proposte di prestazioni aggiuntive o migliorative in variante

al progetto approvato che la stazione appaltante espressamente ha richiesto agli

offerenti di presentare, ai sensi di legge.

61.2 Al fine di evitare che le proposte migliorative o aggiuntive in variante offerte in gara

dai concorrenti si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che

ne stravolga o comunque ne modifichi  radicalmente i  contenuti  essenziali  e gli

obiettivi perseguiti,  ovvero che le stesse si pongano come alternative rispetto a

quanto voluto dalla  stazione appaltante,  nel  rispetto e in  esecuzione di  quanto

previsto  dal  comma  14  del  richiamato  articolo  95  ("le  stazioni  appaltanti  che

autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti

minimi  che  le  varianti  devono  rispettare,  nonché  le  modalità  per  la  loro

presentazione"),  sono  individuate  nelle  schede  componenti  apposito  elaborato,

facente parte degli  atti  di  gara,  denominato "Indicazione dei  requisiti  minimi",  i

requisiti  minimi  che  le  proposte  aggiuntive  e  migliorative  in  variante  devono

attingere e rispettare per essere prese in considerazione e valutate come tali dalla

stazione appaltante, ai sensi del comma 14 del richiamato articolo 95 del Codice.

61.3 Le proposte di prestazioni aggiuntive e migliorative sono valutate sulla base dei

criteri individuati nella Lettera d’Invito, come integrati dagli ulteriori atti di gara. Le

proposte  di  prestazioni  aggiuntive  o  migliorative  non  comportano  alcun  onere

ulteriore per la stazione appaltante, rimanendo fissa ed invariata la base di gara

per l'elemento quantitativo integrato dal corrispettivo, base di gara in relazione alla

quale sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso.

61.4 Alle  proposte  aggiuntive  o  migliorative  formulate  dall'aggiudicatario  trovano

applicazione le  disposizioni  tutte  del  presente Capitolato Speciale,  se del  caso

opportunamente adattate alla fattispecie.
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CAPO XIII - Norme finali

Art.  62  -  Oneri  ed  obblighi  diversi  a  carico  dell'Appaltatore  -  Responsabilità

dell'Appaltatore.

62.1 Oltre gli  oneri  di  cui  al  Cap.  Gen.  n.  145/00,  al  Reg.  n.  207/10 e al  presente

Capitolato  Speciale,  nonché a  quanto  previsto da tutti  i  piani  per  le  misure di

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi

seguenti.

62.1.1 La fedele esecuzione del progetto e degli  ordini impartiti  per quanto di

competenza,  dal  direttore  dei  lavori,  in  conformità  alle  pattuizioni

contrattuali,  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,

richiedendo  al  direttore  dei  lavori  tempestive  disposizioni  scritte  per  i

particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o

dalla descrizione delle opere.  In ogni caso l’appaltatore non deve dare

corso all’esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non  ordinate  per  iscritto  ai

sensi dell’art. 1659 del codice civile.

62.1.2 Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione

all'entità  dell'opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,

la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura,

o  metallico,  l’approntamento  delle  opere  provvisionali  necessarie

all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di

massima  sicurezza,  la  pulizia  e  la  manutenzione  del  cantiere,

l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere

sicuri  il  transito e la circolazione dei  veicoli  e delle persone addette ai

lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
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dallo stesso ente appaltante.

62.1.3 L’assunzione in  proprio,  tenendone indenne la  Stazione appaltante,  di

ogni  responsabilità  risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque

connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’impresa  a  termini  di

contratto. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti

rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

62.1.4 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti

per  gli  allacciamenti  provvisori  di  acqua,  energia  elettrica,  gas  e

fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione

dei  lavori,  nonché  le  spese per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai

predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso

delle spese vive, l’uso dei predetti  servizi alle altre ditte che eseguono

forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto

delle esigenze e delle misure di sicurezza.

62.1.5 La  disponibilità,  entro  il  recinto  del  cantiere  e  nei  luoghi  che saranno

designati dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di

Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono…),

dotati  di  servizi  igienici,  arredati,  illuminati  e  riscaldati  a  seconda delle

richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

62.1.6 L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che

dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento

dei liquami.

62.1.7 L’esecuzione di  un’opera  campione ogni  volta  che questo  sia  previsto

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei

lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili,

la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le
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eventuali opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in

legno, redatti  da un ingegnere od architetto iscritto al  rispettivo Ordine

professionale.  L'approvazione  del  progetto  da  parte  del  Direttore  dei

Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere,

per  le  rispettive  competenze,  dalla  responsabilità  relativa  alla  stabilità

delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le

prove  sui  cubetti  di  calcestruzzo  e  sui  tondini  d'acciaio,  per  i  quali  i

laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

62.1.8 L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi

che  verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  Direzione  dei  Lavori,  sui

materiali  impiegati  o  da impiegarsi,  in  correlazione a  quanto  prescritto

circa  l'accettazione  dei  materiali  stessi.  Dei  campioni  potrà  essere

ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli  di

suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a

garantirne l'autenticità.

62.1.9 Il  mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo,  della

continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici

o privati, adiacenti le opere da eseguire.

62.1.10 La riparazione di  eventuali  danni  che,  in  dipendenza delle  modalità  di

esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà

pubbliche  e  private  sollevando  da  qualsiasi  responsabilità  sia

l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di

sorveglianza e di assistenza.

62.1.11 L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle

assicurazioni  varie  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  la

disoccupazione  involontaria,  la  invalidità  e  vecchiaia,  la  tubercolosi,  e
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delle altre disposizioni  in vigore o che potranno intervenire in corso di

appalto.  Resta  stabilito  che  in  caso  di  inadempienza,  sempreché  sia

intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione

procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20%

che  costituirà  apposita  garanzia  per  l'adempimento  dei  detti  obblighi,

ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e

delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno, a nessun

titolo, corrisposti interessi.

62.1.12 La  comunicazione all'Ufficio,  da  cui  i  lavori  dipendono,  entro  i  termini

prefissati dallo stesso, di  tutte le notizie relative all'impiego della mano

d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per

l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della

penalità  prevista all'art.  23 del  presente capitolato,  restando salvi  i  più

gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto

sanciscono  le  norme  di  legge  e  di  regolamento  per  la  irregolarità  di

gestione  e  per  le  gravi  inadempienze  contrattuali.  Le  spese  per  la

fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel

numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

62.1.13 L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio

dei  lavori  fino  al  collaudo  finale,  comprendendo  nel  valore  assicurato

anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali  rischi

dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

62.1.14 La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi

dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, RFI, ANAS, ENEL, Telecom

ecc.)  interessati  direttamente  o  indirettamente  ai  lavori,  dei  permessi

necessari  e a seguire di  tutte le  disposizioni  emanate dai suddetti  per
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quanto  di  competenza,  in  relazione  all’esecuzione  delle  opere  e  alla

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di

assenso aventi  natura definitiva e afferenti  il  lavoro pubblico in quanto

tale.

62.1.15 La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione,

delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed

alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati

da altre Ditte.

62.1.16 Il  libero accesso al cantiere ed il  passaggio, nello stesso e sulle opere

eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra

Impresa alla quale siano stati  affidati  lavori  non compresi nel presente

appalto,  e  alle  persone  che  eseguono  lavori  per  conto  diretto

dell'Amministrazione appaltante,  nonché, a richiesta della direzione dei

lavori,  l'uso parziale o totale,  da parte di  dette Imprese o persone, dei

ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di

sollevamento,  per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che

l'Amministrazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  ovvero  a

mezzo di  altre Ditte,  dalle quali,  come dall'Amministrazione appaltante,

l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

62.1.17  la disponibilità a porre in essere tutti gli  apprestamenti di sicurezza e a

consentire  l’accesso  al  cantiere  per  visite  organizzate  da  parte  della

stazione  appaltante,  per  riprese  video  e  documentazione fotografica

previa comunicazione da parte della stazione appaltante. 

62.1.18  Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al

ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito,

situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni
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della  Direzione  dei  Lavori,  nonché  alla  buona  conservazione  ed  alla

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto

e  provvisti  od  eseguiti  da  altre  ditte  per  conto  dell'Amministrazione

appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero

apportati  ai  materiali  e  manufatti  suddetti  dovranno  essere  riparati  a

carico esclusivo dell'Appaltatore.

62.1.19 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato

nei prezzi dei lavori, di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.

63.1 L’appaltatore è obbligato a:

63.1.1 intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla

presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

63.1.2 firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali

disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori;

63.1.3 consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle

lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d’Appalto e

ordinate  dal  direttore  dei  lavori  che  per  la  loro  natura  si  giustificano

mediante fattura;

63.1.4 consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di

noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli

eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative

liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

63.2 L’appaltatore  è  obbligato  a  produrre  alla  Direzione  dei  Lavori  adeguata

documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità,

ovvero  non  più  ispezionabili  o  non  più  verificabili  dopo  la  loro  esecuzione  o
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comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 64 - Custodia del cantiere.

64.1 È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiania e la sorveglianza, sia durante

giorno che la notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in

esso  esistenti,  nonché  di  tutte  le  cose  dell'Amministrazione  appaltante  che

saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e

fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

Art. 65 - Cartello di cantiere.

65.1 L’appaltatore deve predisporre,  ed esporre in  sito,  nr.  1  esemplare del  cartello

indicatore, di dimensioni pari ad almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza,

recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell’1° giugno

1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse.

66.1 Sono  a  carico  dell’appaltatore,  senza  diritto  di  rivalsa,  tutte  le  spese  di  bollo

(comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno

della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato  di  regolare  esecuzione)  e  registro,  della  copia  del  contratto  e  dei

documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00).

66.2 Il  presente  contratto  è  soggetto  all’imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA);  l’IVA è

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto

si intendono IVA esclusa.
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Reggio nell'Emilia, li

STU Reggiane S.p.a.

Il Consigliere Delegato

(Luca Torri)
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