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CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto.
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.
1.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti  i  lavori,  le forniture e le prestazioni

necessari per la "Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15
A"  quale componente del  sub-comparto est denominato "PRU_IP-1a.bis - Ambito

Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - Capannone 19, Capannone 18,

Capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e Capannone

15"  del  Programma  di  Riqualificazione  Urbana  “PRU-IP  –  Bando  Periferie  –

Reggiane/Santa  Croce”  in  Reggio  nell’Emilia  -   CIG  8068137546  CUP
J82I18000040001 in conformità al Progetto Esecutivo approvato da STU Reggiane

s.p.a. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 in data 08/05/2018
(nel seguito, "Progetto").  Il  Progetto prevede il  recupero e la messa in sicurezza

della  struttura  industriale  esistente,  intesa  come  pregevole  testimonianza  della
memoria storica del contesto, quale primo passaggio per poter in futuro accogliere

eventi legati alla cultura, allo spettacolo o altro.
1.2. -Il  "PRU_IP  Bando Periferie Reggiane/SantaCroce" – approvato con Delibera di

Consiglio Comunale ID.n. 134/2018 del 03/12/2018 persegue l'obiettivo strategico di
rigenerare/riqualificare parte del quartiere storico "Santa Croce" e di sviluppare nel

contempo il  "Parco della  conoscenza, innovazione e creatività"  quale volano per
promuovere lo sviluppo competitivo del territorio e delle sue imprese, nelle seguenti

- - - -modalità:   nel  sub comparto  est  ("PRU_IP 1a.bis   Ambito  Centro  Intermodale
-(CIM) ed ex Officine Reggiane  Capannone 19, Capannone 18, Capannone 17,

piazzale  Europa,  braccio  storico  di  viale  Ramazzini  e  Capannone  15")  il  primo
consolidato  nucleo  del  "Parco  della  conoscenza,  innovazione  e  creatività"  è

costituito dai centri di ricerca già esistenti: il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e
il Tecnopolo (capannone 19) che comprende laboratori universitari e centri di ricerca
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per il  trasferimento tecnologico.  A questi  si  è affiancato il  Capannone 18,  la cui

riqualificazione si è di recente conclusa e che già ospita la sede di importanti realtà
imprenditoriali. La crescita e la sinergia di queste strutture incentiverà altre aziende

di  eccellenza a collocarsi  in  quest'area per  sviluppare filiere innovative e nuove
imprese, con l'obiettivo di generare e implementare nuove idee, al fine di aumentare

l'attrattività e la competitività della città e del suo tessuto economico e produttivo; 
1.3. Il  Capannone  15  A  si  inserisce  all'interno  di  un  comparto  di  riqualificazione

(PRU_IP-1a.bis, avente Superficie Territoriale pari a 148.204 mq) nel quale sono
previsti seguenti obiettivi: “messa in sicurezza e recupero funzionale del capannone

-15a, adiacente al Tecnopolo e parallelo alla linea ferroviaria Milano  Bologna, con

interventi di miglioramento sismico per rendere possibile un utilizzo polifunzionale

della struttura, vocata ad ospitare attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo

a servizio del quartiere e dell'intera città”; 

1.4. Il capannone industriale 15 A ha forma regolare, ha una dimensione in pianta di
150mX30 m ed è articolato con un’unica altezza pari a circa 22m. 

1.5. Le strutture portanti verticali e di copertura sono in acciaio, con sovrastante manto di
copertura in lamiera grecata, tamponamenti esterni leggeri in pannelli di lamiera, ad

esclusione del tamponamento in muratura tradizionale da 0 a 5 m da terra. 
1.6. Sul capannone sono inoltre presenti finestre a nastro su tre ordini di finestrature,

tutte costituite da telai in ferro e vetri retinati, mentre la pavimentazione è in cemento
battuto.

1.7. In  sintesi,  le  opere  previste  in  progetto  consistono  nel  miglioramento  sismico
dell’intera  struttura  (ripristino  complessivo  della  struttura  originaria  a  seguito  di

precedenti asportazioni di elementi strutturali); nel rifacimento integrale del manto di
copertura, con posizionamento delle linee vita; nella chiusura delle vasche esistenti

all’interno del capannone; in una generale pulizia della pavimentazione esistente;
nell’apertura  di  vani  porta  per  la  realizzazione  di  uscite  di  sicurezza  e  nella
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rimozione su entrambi i prospetti del primo ordine di vetrate.

1.8. Per quanto riguarda gli  usi  insediabili  nel Capannone 15A, la  delibera di Giunta
comunale ID. n. 59/2016 del 17/03/2016 ha autorizzato, per un periodo di 5 anni,

l’insediamento  degli  usi  b4  “attività  culturali;  attività  ricreative,  sportive  e  di

spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano” e b14 “attività

ricreative, sportive e di speccolo con problematiche di impatto” e ha definito le linee
guida volte alla rifunzionalizzazione e alla riqualificazione del Capannone 15 A, tra

cui i lavori di messa in sicurezza dello stesso;
1.9. Le norme di attuazione del PRU approvato, prevedono nello specifico le funzioni

insediabili e i tipi di intervento ammissibili nel Capannone 15A sono i seguenti:
1.9.1  “Le  destinazioni  d’uso ammesse  nel  “PRU_IP-1a.bis”  sono  conformi  a

quelle previste per il  Polo funzionale PF-4 dall’art.  5.8 delle NdA del PSC e dal

relativo  Accordo  territoriale,  così  come  specificato  nell’Accordo  territoriale

integrativo  (Allegato  1  al  presente  PRU)  sottoscritto  tra  Comune  e  Provincia  di

Reggio Emilia. Le destinazioni d’uso ammesse, nel seguito meglio specificate, sono

le seguenti:

- quote di residenza (collettiva, non turistica);

- attività terziarie, culturali e di servizio;

- attività di ricerca, con laboratori, incubatori e spin-off di imprese per lo sviluppo di

22  progetti  finalizzati  al  trasferimento  tecnologico,  all’innovazione  del  territorio  e

dell’economia reggiana;

- attività a servizio della mobilità e dell’interscambio;

- attività produttive compatibili”. 

1.9.2 “Nello specifico il piano stabilisce “che nel sub-comparto “PRU_IP-1a.bis” sia

possibile insediare  le seguenti funzioni  di cui all’art. 1.6.1 delle NdA del RUE: -

funzioni residenziali di cui alla lettera A), limitatamente alla residenza collettiva (non

turistica) di cui alla lettera a2; - funzioni di servizio e terziarie e attività a servizio
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della mobilità e dell’interscambio di cui alla lettera B), con riferimento alle seguenti

attività: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b8, b10.1, b10.3, b10.4, b13, b14, b16; - funzioni

produttive manifatturiere e assimilabili di cui alla lettera C), limitatamente alle attività

manifatturiere  industriali  o  artigianali  di  cui  alla  lettera  c1  e  limitatamente  alle

mostre, magazzini e depositi di cui alla lettera c3; la residenza connessa alle attività

insediate è ammessa limitatamente ad un alloggio pertinenziale per ciascuna unità

edilizia (lotto), nella dimensione massima di 175 mq di Sc e comunque in misura

non  eccedente  il  20%  della  Sc  dell’unità  produttiva.  Le  funzioni  da  insediare

dovranno in  particolare essere  compatibili  con il  progetto di  bonifica  ambientale

dell’area  autorizzato  all’interno  del  procedimento  di  cui  all’art.  242  del  DLgs

152/2006  ed  essere  conformi  con  la  vigente  disciplina  del  Piano  di  Rischio

Aeroportuale (PdRA).”

1.9.3 I tipi di intervento ammissibili (come definiti dalle NA del RUE vigente) sono:

B1 interventi  edilizi  di  recupero;  Art.  1.5.8 Ristrutturazione edilizia  RE;  Art.  1.5.9
Demolizione  D;  B3  interventi  edilizi  di  nuova  costruzione;  Art.  1.5.13  Nuova

Costruzione Nc; Art. 1.5.15 Ampliamento Am.
1.10 Per  quanto  attiene  il  dimensionamento  e  le  superfici,  di  seguito  si  indicano  le

quantità, in termini di Superficie Complessiva (ai sensi del Capo 1.3 art. 1.3.7 delle
NTA del RUE del Comune di Reggio Emilia), pari a circa 4.500mq.

1.11 Sono compresi nell'appalto tutti  i  lavori,  i  servizi,  le  prestazioni,  le  forniture e le
provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro  completamente  compiuto  secondo  le

condizioni stabilite dal presente capitolato e dagli atti di gara, con le caratteristiche
tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  Progetto  Esecutivo  e  dai  relativi

allegati,  dei  quali  l'appaltatore  dichiara  di  aver preso  completa  ed  esatta
conoscenza.

1.12 L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte
e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
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obblighi. Trova applicazione, in ogni caso, il disposto dell'articolo 1374 codice civile.

1.13 Devono pertanto intendersi compresi nell'Appalto gli oneri derivanti da quanto sopra
scritto  e  dalle  condizioni  non  espressamente  sopra  indicate,  ma  comunque

necessarie per la realizzazione dell'intervento in conformità al progetto.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto.
2.1 L'importo dei lavori  posti  a base dell'affidamento, integralmente “a corpo” ai sensi

dell’art. 3 lett. ddddd) Codice, è definito sulla base dei seguenti valori posti a base di
gara:

Lavori
a. Importo

esecuzione lavori
b. Oneri

attuazione piani sicurezza
Totale (a + b)

A corpo 661.651,83 33.123,94 694.775,77

2.2 L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 2.1 colonna
a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto sul medesimo importo

dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza
e la salute dei lavoratori definito al comma 2.1, colonna b) e non soggetto al ribasso

d'asta,  ai  sensi  dell'articolo  100  comma 1  e  5  del  D.lgs.  n.  81/2008  e  ai  sensi
dell’articolo 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.
3.1 Il contratto è stipulato integralmente “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera

ddddd) e dell’art. 59 comma 5-bis D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, nonché dell’art.

43, comma 7 e 8 del D.P.R. 207/2010.
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3.2 L’importo contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3.1, come determinato in seguito

all’offerta  dell’aggiudicatario,  resta  fisso  e  invariabile,  senza  che  possa  essere
invocata  da  alcuna  delle  parti  contraenti,  per  tali  lavori,  alcuna  successiva

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. 
3.3 Essendo l'appalto a corpo, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara

non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta

fisso e invariabile,  ai  sensi  del  comma 3.2. Allo  stesso modo non hanno alcuna
efficacia  negoziale  le  quantità  indicate  dalla  Stazione  appaltante  negli  atti

progettuali, nella Lista e nell'Appendice alla Lista, ancorché rettificate o integrate in
sede  di  presentazione dell’offerta  dal  concorrente,  essendo obbligo  esclusivo  di

quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità
delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione

dell’offerta  sulla  sola  base  delle  proprie  valutazioni  qualitative  e  quantitative,
assumendone  i  rischi.  I  prezzi  unitari  offerti  dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara

costituiscono "l'elenco dei prezzi unitari” anche ai fini di cui al comma successivo.
3.4 I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, anche se indicati in relazione ai lavori a

corpo, sono per lui vincolanti per la  definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  ammissibili,

ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.  106 del D.Lgs 50/2016 nel  testo vigente,
inequivocabilmente estranee, le addizioni, ai lavori a corpo già previsti.

3.5 Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi

contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. Restano escluse da qualsiasi
possibile  aumento  di  corrispettivo  le  migliorie  offerte  in  sede  di  gara  e

successivamente recepite nella progettazione.
3.6 I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a
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base d'asta mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute in cantiere costituiscono

vincolo negoziale i soli prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e in particolare, nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente

Capitolato Speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili.
4.1 I lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato

«A» al predetto Regolamento, sono classificati nella categoria prevalente “OG 1 –

edifici civili e industriale” - Classifica II;

4.2   L’importo a base d'asta dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al
comma 4.1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili  di cui al comma 4.3,

ammonta  ad  euro  354.822,30  (trecentocinquataquattromilaottocentoventidue/30)
oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con una incidenza sul totale

del 51,07%.
4.3 Ai  sensi  dell'art.  90  del  D.P.R.  207/2010,  le  parti  dei  lavori  appartenenti  alle

categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel Bando
e nel Disciplinare di Gara e riportate nel seguito. Tali parti dei lavori sono, a scelta

dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni e nel limiti di legge e del
presente Capitolato Speciale: categoria OS 18-A; componenti strutturali in acciaio;

subappaltabile solo nel limite del 30% dell’importo dei relativi lavori; importo euro
339.953,48.

4.4 Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente e

dalle norme da questo richiamate.
4.5 Il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice nonché di

cui al D.M. 10 novembre 2016 n. 248, è consentito per la totalità delle prestazioni,
delle lavorazioni, delle opere generali e delle opere specializzate previste dagli atti

di gara, nel limite, generale e insuperabile, previsto dall'articolo 105 comma 2 del
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Codice,  della  quota  del  40%  (quaranta  per  cento)  dell'importo  complessivo  del

contratto d'appalto. 
4.6 Ciascun operatore economico, all'atto dell'offerta, deve avere indicato i lavori o le

parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto o cottimo è vietato.

4.7 Ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del Codice,  per le opere di cui all'articolo 89
comma 11 del Codice e al D.M. 10 novembre 2016 n. 248 l'eventuale subappalto

non può superare il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non
può  essere,  senza  ragioni  obiettive,  suddiviso.  I  lavori  di  notevole  contenuto

tecnologico o di rilevante complessità tecnica previsti dal D.M. 10 novembre 2016 n.
248 e contemplati nel presente appalto sono i lavori rientranti nella categoria OS 18-

A. I lavori rientranti in tale categoria OS18-A superano la soglia del 10% dell’importo
totale dei lavori in appalto, sì che l’eventuale subappalto non potrà superare il 30%

dell’importo dei lavori di cui alla categoria OS18-A e non potrà essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso. Il limite previsto per i lavori OS18-A non è computato ai fini del

raggiungimento del limite del 40% di cui all’articolo 105 comma 2 del Codice, ai
sensi dell’articolo 1 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

4.8   L’operatore economico aggiudicatario può affidare in subappalto, alle condizioni e
nei limiti di cui sopra, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,

previa autorizzazione della stazione appaltante, e ciò anche in favore di operatore
economico  che  abbia  partecipato  alla  procedura  di  gara  quale  concorrente. Il

subappaltatore deve essere qualificato  nella  relativa categoria  e  deve essere in
possesso dei requisti di cui all’art. 80 del Codice. In mancanza, l’offerente provvede

a sostituirlo.
4.9 La  stazione  appaltante  non  procederà a  corrispondere  direttamente  al

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o di lavori
l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite,  salvo  che  in  caso  di
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inadempimento dell’appaltatore ovvero qualora il subappaltatore lo richieda secondo

quanto disposto ai sensi dell’art.105, comma 13 del Codice.
4.10  I consorzi stabili di cui agli art. 45 comma 2 lett. c) eseguono le prestazioni con la

propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costi-
tuisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della sta-

zione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art.
45 comma 2 lett. b) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Art. 5 - Descrizione dei lavori.
I  lavori  che  formano  oggetto  dell'appalto  sono,  riassuntivamente,  quelli  di  cui  al

sopraesteso articolo 1 e, per esteso, quelli di cui al Progetto.

Art. 6 - Dimensioni dell'area e opere principali.
Le dimensioni dell'area e le principali attività previste oggetto dell'appalto risultano dagli

elaborati di Progetto e dal Capitolato Tecnico.

CAPO II - Disciplina contrattuale
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
7.1   In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente

alle  finalità  per  le  quali  il  lavoro  è  stato  progettato  e  comunque  quella  meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

7.2 In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che

fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo

luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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7.3 L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del

Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto.
8.1 Fanno  parte  integrante  del  contratto  di  appalto,  oltre  al  presente  Capitolato

Speciale, al Capitolato Tecnico e alle disposizioni normative di cui al Bando e al
Disciplinare di Gara;

8.1.a. tutti gli elaborati del Progetto verificato e validato;
8.1.b. l’elenco dei prezzi unitari;

8.1.c. il  Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.lgs..n. 81/2008 e le
proposte integrative al predetto piano;

8.1.d. il Piano Operativo di Sicurezza;
8.1.e. il cronoprogramma aggiornato all'esito dell'offerta in gara;

8.1.f. gli atti di gara tutti e l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario;
8.1.g. le garanzie definitive di cui all'articolo 103 del Codice.

Art. 9 - Norme applicabili, anche ad integrazione del contratto.
9.1 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare, anche se non in via esclusiva:

- il Regolamento generale approvato con DPR n. 207/10 nella parte vigente ai sensi
degli articoli 216 e 217 del d. lgs. 50/2016 (il "Regolamento")

- il DM n. 145 del 19 aprile 2000 nella parte vigente;
- il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;

- il D.lgs. del 18.4.2016, n. 50 (il "Codice");
- il DM 7 marzo 2018, n.49;
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9.2 Le  norme  vigenti  di  cui  al  comma  9.1  integrano  le  disposizioni  del  presente

Capitolato Speciale per quanto in esse non previsto. Le medesime norme vigenti
prevalgono e si sostituiscono di diritto alle disposizioni eventualmente difformi dal

Capitolato Speciale,  nei  casi  in  cui  le  prime contengano disposizioni  cogenti.  Le
norme  del  D.M  9  aprile  2000  n.  145  espressamente  richiamate  dal  capitolato

Speciale trovano convenzionalmente applicazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2
del  medesimo  D.M.  19  aprile  2000  n.  145.  In  quanto  norme  richiamate

convenzionalmente dal Capitolato Speciale vale per esse quanto sopra disposto in
relazione al rapporto tra norme vigenti e le disposizioni del Capitolato Speciale, per

quanto  attiene  sia  l'integrazione  che  la  sostituzione  in  ipotesi  di  disposizioni
eventualmente difformi.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.
10.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei

regolamenti  e  di  tutte  le  norme vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  nonché alla
completa  accettazione di  tutte  le  norme che  regolano  il  presente  appalto  e  del

Progetto Esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
10.2 L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità

degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità del sito, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che

interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto in uno col responsabile
del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore.
11.1  In  caso  di  fallimento  dell’appaltatore  la  Stazione  appaltante  si  avvale,  salvo  e

impregiudicato ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
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prevista dall'articolo 110 del  D.lgs.  50/2016 nel  testo vigente.  Limitatamente alla

determinazione  della  liquidazione  finale  dei  lavori  dell'appalto  risolto  si  applica
l'articolo 108  del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

11.2 Qualora  l’esecutore  sia  un’associazione  temporanea,  in  caso  di  fallimento
dell’impresa  mandataria  o  di  un’impresa  mandante  trovano  applicazione,

rispettivamente, i comma 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.
12.1 L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap.

Gen.  n.  145/00;  a  tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le
intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal contratto.
12.2 L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap.

Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
12.3 Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la

stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il
mandato  conferito  con  atto  pubblico  a  persona  idonea,  sostituibile  su  richiesta

motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore
tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,

con l’indicazione  specifica  delle  attribuzioni  da  esercitare  dal  delegato  anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

12.4 L’appaltatore, tramite il  direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per violazioni
disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile
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dei  danni causati  dall’imperizia o dalla negligenza di  detti  soggetti,  nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
12.5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 12.1, o delle persone di cui ai comma

12.2, 12.3 e 12.4 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante;
ogni variazione della persona di cui al comma 12.3 deve essere accompagnata dal

deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione.
13.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto

dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento
in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,

per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e  le  modalità  di
esecuzione  di  ogni  categoria  di  lavoro;  devono  altresì  essere  rispettate tutte  le

indicazioni  contenute  o  richiamate  contrattualmente  nel  Capitolato  Speciale  di
Appalto, nel Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella

descrizione  delle  singole  voci  allegata  allo  stesso  capitolato,  nonché  a  quanto
stabilito nel DM 7 marzo 2018, n.49.

13.2 Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei  materiali,  la  loro
provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si

applicano gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.
13.3 I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di questo Capitolato

Speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione del direttore dei lavori.  In caso di controversia si  procede ai

sensi dei comma 13.11 e successivi.
13.4 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in

opera.  Il  direttore  dei  lavori  può  rifiutare  in  qualunque  tempo  i  materiali  e  i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
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fossero  conformi  alla  normativa  tecnica,  nazionale  o  dell’UE,  alle  caratteristiche

tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; con l’obbligo per l'appaltatore
di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

13.5 Ove l'esecutore  non effettui  la  rimozione  nel  termine prescritto  dal  direttore  dei
lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore,

a carico del quale resta anche qualsiasi  onere o danno che possa derivare per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

13.6 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali  e dei componenti  da
parte dell'appaltatore, restano fermi i  diritti  e i poteri  della stazione appaltante in

sede di collaudo.
13.7 L'esecutore  che  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato  materiali  o  componenti  di

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione più accurata,  non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è

redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
13.8 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del

direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni,  nella  consistenza  o  nella  qualità,  ovvero  sia  stata  autorizzata  una

lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e

salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
13.9 Gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie,  ovvero

specificamente  previsti  dal  capitolato  speciale  d'appalto,  sono  disposti  dalla
direzione dei  lavori  o  dall'organo di  collaudo,  imputando la spesa a carico delle

somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la  direzione  dei  lavori  provvede al  prelievo  del  relativo  campione  ed alla

redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
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13.10 La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed

analisi  ancorché  non  prescritte  dal  capitolato  speciale  d'appalto  ma  ritenute
necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese

sono poste a carico dell'esecutore.
13.11 Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le

contestazioni insorte circa aspetti  tecnici  che possono influire sull'esecuzione dei
lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla

comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine
di  risolvere  la  controversia.  La  decisione  del  responsabile  del  procedimento  è

comunicata all'appaltatore,  il  quale ha l'obbligo di  uniformarvisi,  salvo il  diritto  di
iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

13.12 Se le contestazioni riguardano fatti, il  direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando

questi,  in  presenza  di  due  testimoni.  In  quest'ultimo  caso  copia  del  verbale  è
comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni,  da presentarsi  al direttore dei

lavori  nel  termine  di  otto  giorni  dalla  data  del  ricevimento.  In  mancanza  di
osservazioni  nel  termine,  le  risultanze  del  verbale  si  intendono  definitivamente

accettate.
13.13 L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,

che  è  inviato  al  responsabile  del  procedimento  con  le  eventuali  osservazioni
dell'esecutore.

13.14Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.
14.1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra

assoluta indicano la denominazione in euro.
14.2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra
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assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

14.3 Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno

1971, n. 1182/71.

CAPO III - Garanzie
Art. 15 - Garanzia per la partecipazione alla procedura
15.1. Ai  sensi  dell’art.  93,  comma 1,  del  D.lgs.  50/2016  nel  testo  vigente,  l’offerta  è

corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto indicato

nel  bando o  nell’invito,  da  prestare  sotto  forma di  cauzione  con  versamento  in
contanti  o  fideiussione a scelta  dell'offerente,  secondo quanto indicato  dalla  lex

specialis di gara, da aversi qui richiamata specificamente.
15.2. La  garanzia  prestata  deve  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di

presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai
sensi dell’art. 93, comma 5, del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

Art. 16 - Garanzie definitive.
16.1 Ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente, è richiesta una

garanzia fideiussoria, a titolo di  cauzione definitiva, pari  al  10% (dieci per cento)

dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al
10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti

il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%. Trova applicazione il disposto dell'articolo

103 del Codice.
16.2 La  garanzia  è  prestata  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa

emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma
5,  del  D.lgs.  50/2016,  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo
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provvisorio. La garanzia individua quali  beneficiari  sia STU Reggiane s.p.a. sia il

Comune di  Reggio  Emilia  e  prevede firme congiunte  della  STU e del  RUP del
Comune per il rilascio di quietanze e per la sua liberazione.

 16.3 Ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  103  del  D.lgs.  50/2016,  la  garanzia  fideiussoria
prestata  sarà  progressivamente  svincolata  a  misura  dell’avanzamento

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito. Lo
svincolo  nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è  automatico,  senza  necessità  di

benestare dei  beneficiari  della  garanzia,  con la  sola condizione della  preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito,

è svincolato ai sensi del precedente comma 16.2. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga

costituisce  inadempimento  del  garante  nei  confronti  dell'impresa per  la  quale  la
garanzia è prestata. 

16.4. I  beneficiari  possono  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria,  parzialmente  o
totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le

inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché
per  il  rimborso  delle  maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai

risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale  della  Stazione  Appaltante  e  del  Comune  senza  necessità  di

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

16.5. Nei casi di cui al comma 16.4 la Stazione Appaltante e il Comune hanno facoltà di
ottenere  dall’appaltatore  la  reintegrazione  della  cauzione  ove  questa  sia  venuta
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meno in tutto o in parte.

Art. 17 - Riduzione delle garanzie.
17.1 Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 e dell'articolo 103 comma 1 ultimo periodo del

Codice,  sia  l'importo  delle  garanzie  per  la  partecipazione  alla  procedura,  sia

l'importo della garanzia definitiva e di loro eventuali rinnovi è ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Si  applica  la  riduzione  del  50  per  cento,  non
cumulabile  con  quella  di  cui  al  primo  periodo,  anche  nei  confronti  delle

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici
o  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,  piccole  e  medie

imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. L’importo della

garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile
con  la  riduzione  di  cui  ai  periodi  precedenti  per  gli  operatori  economici  che

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma

UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore
economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il  possesso  dei  relativi  requisiti  e  lo

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni,
la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione

23



STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it
Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

    

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - 
tel.    0522 456367 - telefax   0522 456037

precedente.

17.2 Si precisa che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’articolo 48, comma 1, del

Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lett.
e),  del  Codice,  il  concorrente può godere  del  beneficio  delle  riduzioni  della

garanzia  solo se tutte le  imprese che costituiscono il  raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale,  nel caso in cui solo alcune tra le
imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della

certificazione, il  raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in
ragione  della  parte  delle  prestazioni  contrattuali  che  ciascuna  impresa

raggruppata  e/o  raggruppanda  assume  nella  ripartizione  dell’oggetto
contrattuale all’interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45,
comma 2, del Codice, il  concorrente può godere del beneficio della riduzione

della  garanzia  nel  caso  in  cui  la  predetta  certificazione  sia  posseduta  dal
Consorzio.

17.3 Ai  sensi  dell’art.  103,  comma  1,  del  D.lgs..  50/2016,  all’importo  della  garanzia
fideiussoria  di  cui  all’art.  16  del  presente  capitolato  si  applicano  le  medesime

riduzioni di cui ai comma 17.1 e 17.2.

Art. 18 - Assicurazioni a carico dell’impresa.
18.1 Ai  sensi  dell’art.  103,  del  D.lgs..  50/2016,  l’appaltatore  è  obbligato  a  stipulare,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una o più polizze assicurative che
tengano indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi

causa  determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una
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garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. Trova

applicazione, per quanto qui non previsto, la disciplina del Codice e delle norme da
esso richiamate.

18.2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza o delle polizze di
cui al comma 18.1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura

di  tali  polizze  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di
emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione.  Cessa,  comunque, decorsi  dodici  mesi dalla  data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

18.3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
– la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso

di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature
di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i

beni  della  Stazione appaltante destinati  alle  opere - causati  da furto e rapina,
incendio,  fulmini  e  scariche  elettriche,  tempesta  e  uragano,  inondazioni  e

allagamenti,  esplosione  e  scoppio,  terremoto  e  movimento  tellurico,  frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di

condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole  dell’arte,  difetti  e  vizi  dell’opera,  in  relazione  all’integra  garanzia  a  cui

l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili
nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto

d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

–  la  copertura  dei  danni  che  l’appaltatore  deve  risarcire  quale  civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
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norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione

contro  gli  infortuni  nonché  verso  i  dipendenti  dei  subappaltatori,  impiantisti  e
fornitori  per  gli  infortuni  da  loro  sofferti  in  conseguenza  del  comportamento

colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa,

e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione

appaltante;
–  l'indicazione  specifica  che  tra  le  "persone"  si  intendono  compresi  i

rappresentanti  della  Stazione  appaltante  autorizzati  all’accesso  al  cantiere,  i
componenti  dell’ufficio  di  direzione dei  lavori,  i  coordinatori  per  la  sicurezza,  i

collaudatori.
18.4 Tali polizze devono essere stipulate per le somme fissate nel bando di gara e nel 

Contratto d'appalto.
18.5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
18.6. La garanzia di cui al presente articolo prestata dall’appaltatore copre senza alcuna

riserva  anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  fornitrici.  Qualora
l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,  giusto il  regime delle

responsabilità  disciplinato  dall’art.  48,  comma  5,  del  D.lgs..  50/2016,  le  stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO IV - Termini per l’esecuzione
Art. 19 - Predisposizione degli elaborati di modifica del Progetto. Consegna e inizio

dei lavori.
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19.1 Entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di stipula del contratto, l'appaltatore, a

propria cura e spese, consegnerà alla Stazione appaltante gli elaborati progettuali
necessari e opportuni, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del d. p.r. 5 ottobre 2010 n. 207,

nel  testo  vigente,  al  fine  di  integrare  il  Progetto  esecutivo  con  le  modifiche
conseguenti alla Offerta tecnica presentata in gara. Gli elaborati dovranno essere

corredati da positivo Rapporto conclusivo di verifica preventiva, ai sensi dell'articolo
26  del  D.lgs.  50/2016,  redatto,  a  spese  dell'appaltatore,  da  soggetto  abilitato

all'esecuzione dell'attività di  verifica preventiva ai  sensi  dell'articolo 26 comma 6
lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La stazione appaltante, ricevuti gli elaborati

e  il  Rapporto,  ove  ne  sussistano  i  presupposti,  validerà  il  progetto  recante  le
modifiche  e  lo  approverà  ai  sensi  dell'articolo  106  D.lgs.  50/2016.  L'omessa

consegna degli elaborati progettuali di cui al presente comma 19.1 ovvero un ritardo
nella loro consegna superiore a giorni 30 (trenta) determinerà l'applicazione della

penale di cui infra e, ove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della presente
clausola risolutiva espressa,  la  risoluzione del  rapporto contrattuale,  su iniziativa

della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile. 
19.2 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna,

risultante  da  apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  45  giorni  dalla  predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

19.3 É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei
lavori,  anche nelle  more della  stipulazione del  contratto,  ai  sensi  dell'articolo 32

comma 8 del d.lgs. 50/2016. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

19.4 L'Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  consegnare  i  lavori  nel  loro  complesso
contemporaneamente ovvero per parti, in più riprese: in questo caso, la data legale

della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna
parziale.
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19.5 Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’appaltatore  non  si  presenta  a  ricevere  la

consegna  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori  fissa  una  nuova  data;  i  termini  per
l’esecuzione decorrono comunque dalla  data della  prima convocazione.  Decorso

inutilmente  il  termine  anzidetto  è  facoltà  della  Stazione  appaltante  risolvere  il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della

garanzia  fideiussoria  al  fine  del  risarcimento  del  danno,  senza  che  ciò  possa
costituire motivo  di  pretese o eccezioni  di  sorta.  Qualora sia indetta una nuova

procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso
dalla partecipazione, in quanto l’inadempimento è da considerarsi grave negligenza

accertata.
19.6 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori,

la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  di  inizio  lavori  effettuata  agli  enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; egli

trasmette  altresì,  a  scadenza  quadrimestrale,  copia  dei  versamenti  contributivi,
previdenziali,  assicurativi  nonché di  quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici  previsti

dalla  contrattazione collettiva,  sia  relativi  al  proprio personale che a quello  delle
imprese subappaltatrici.

19.7 Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate,
relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto

dal progetto ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in
tal  caso  si  provvede  ogni  volta  alla  compilazione  di  un  verbale  di  consegna

provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del  computo  dei  termini  per  l'esecuzione,  se  non  diversamente  determinati.  Il

comma 19.3 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate,
qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

19.8   trova applicazione art.5 del DM 7 marzo 2018 n.49, anche in relazione a quanto
disposto rispetto alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori
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da eseguire ovvero nei casi di indisponibilità delle aree e degli immobili.

Art. 20 - Termini per l’ultimazione dei lavori.
20.1 Il  tempo utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni

______ (________)  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di

consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto da parte
dell'appaltatore  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale

sfavorevole  nonché  delle  ferie  contrattuali  e  della  riduzione  (eventuale  –  da

verificare a seguito della gara) delle tempistiche offerte in sede di gara.

20.2 L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie

in  relazione  all’avvio  di  forniture  e  lavori  da  effettuarsi  da  altre  ditte  (diverse
dall’aggiudicatario)  per  conto  della  Stazione  appaltante  ovvero  necessarie

all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato
di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

20.3  Ai sensi dell’art.12 del DM 7 marzo 2019 n.49 il certificato di ultimazione lavori può
prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni per il

completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori.

Art. 21 - Sospensioni e proroghe.
21.1 Ai sensi dell’art.  107 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente, la direzione dei lavori,

d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori,

redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche
od  altre  circostanze  speciali  impediscano  in  via  temporanea  l’esecuzione  o  la

realizzazione  a  regola  d’arte  dei  lavori.  Tra  le  circostanze  speciali  rientrano  le
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di modifiche del
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contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.. 50/2016

nel  testo  vigente,  qualora  dipendano  da  fatti  non  prevedibili  al  momento  della
conclusione del contratto.

21.2 Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente, il responsabile
unico  del  procedimento  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  per  ragioni  di

pubblico interesse o necessità.
21.3 Il  verbale  di  sospensione  è  redatto  in  ogni  caso  dal  direttore  dei  lavori  con

l’intervento  dell’appaltatore  o  di  un  suo legale  rappresentante.  Nell’ipotesi  in  cui
l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, è

invitato  a  farlo  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  e,  qualora  persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro di contabilità. 

21.4 Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione
dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori

già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché
alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza

della  forza  lavoro  e  dei  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere  al  momento  della
sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non

contabilizzati,  è prevista in modo che nel  caso in cui la  sospensione duri  più di
quarantacinque giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla

data di sospensione.
21.5 Si applicano, in ogni caso, anche ai fini di cui all’art.  9 D.M. 7/03/2018, n. 49, le

disposizioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.
21.6 Qualora l’appaltatore,  per causa allo  stesso non imputabile,  non sia in  grado di

ultimare i lavori nei termini fissati, lo stesso può chiedere, con domanda motivata,
proroghe  che,  se  riconosciute  giustificate,  sono  concesse  purché  le  domande

pervengano  con  un  anticipo  di  almeno  trenta  giorni  rispetto  alla  scadenza  del
termine anzidetto.
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21.7 L’appaltatore  non può  mai  imputare,  in  tutto  o  in  parte,  le  cause  del  ritardo  di

ultimazione  dei  lavori  o  del  rispetto  delle  scadenze  intermedie  fissate  dal
programma  esecutivo,  ad  altre  ditte  o  imprese,  se  lo  stesso  non  abbia

tempestivamente  e  per  iscritto  denunciato  alla  Stazione  appaltante  il  ritardo
imputabile a dette ditte e imprese.

21.8 I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori  e  controfirmati  dall’appaltatore,  devono  pervenire  al  responsabile  del

procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono
essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 22 - Penali.
22.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata

una penale nella misura dell’uno per mille (euro 1 e centesimi zero per ogni mille) da
calcolarsi sull'importo contrattuale, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento)

dell'importo contrattuale.
22.2 Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata

in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel
caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

22.3 La penale, di cui al comma 22.1 del presente articolo, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

22.3.1 nella consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 19.1 dell'articolo
19;

22.3.2 nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna degli stessi;

22.3.3 nella ripresa dei lavori  seguente un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal direttore dei lavori;
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22.3.4 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di

lavori non accettabili;
22.3.5 nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale

scopo nel crono programma dei lavori.
22.4 La penale irrogata ai sensi del comma 22.3.2 è disapplicata e, se, già addebitata, è

restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

22.5 La penale di cui ai comma 22.3.3 e 22.3.5 è applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 22.3.4 è applicata all'importo dei lavori di

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili.
22.6 Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in

occasione  del  pagamento  immediatamente  successivo  al  verificarsi  del  relativo
presupposto di applicazione.

22.7 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei comma precedenti non può
superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare

una penale  di  importo  superiore  a  quello  determinato  sulla  base  della  predetta
percentuale  trova applicazione l’art.  108 del  d.lgs.  50/2016 nel  testo vigente,  in

materia di risoluzione del contratto.
22.8 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali  ulteriori  danni  o  il  rimborso  di  eventuali  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

22.9 Per  i  lavori  di  cui  al  presente  Capitolato  non  è  previsto  alcun  premio  di
accelerazione.

Art. 23 - Danni da forza maggiore.
23.1 Nel caso in cui si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore l'esecutore ne

fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di
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decadenza dal diritto al risarcimento, secondo quanto previsto all’art.11 DM 9 marzo

2018, n.49.
23.2 L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle

parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito l'accertamento dei fatti.

23.3 Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 23.1, il direttore dei lavori procede,
redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

23.3.1 dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

23.3.2 delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
23.3.3 della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

23.3.4 dell'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte  e  delle  prescrizioni  del
direttore dei lavori;

23.3.5 dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

23.4 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma.
24.1 L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori,

un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle

proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione  lavorativa;  tale
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni

lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l’ammontare
presunto,  parziale  e  progressivo,  dell’avanzamento  dei  lavori  alle  date

contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione dei  certificati  di  pagamento  e  deve
essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

24.2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato
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ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

24.2.1 per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

24.2.2 per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei

lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o  ritardi  della  Stazione
committente;

24.2.3 per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi
dalla  Stazione  appaltante,  che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o

responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal  fine non sono considerati soggetti diversi le società o

aziende  controllate  o  partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o  soggetti
titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in  qualunque  modo  interessati  dai  lavori

intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  responsabilità
gestionale della Stazione appaltante;

24.2.4 per la necessità o l'opportunità di  eseguire prove sui campioni,  prove di
carico e di tenuta nonché collaudi parziali o specifici;

24.2.5 qualora  sia  richiesto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel
cantiere,  in ottemperanza del d.lgs.  81/2008; in ogni  caso il  programma

esecutivo dei lavori  deve essere coerente con il  piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

24.3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'articolo
40 del Regolamento,  predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto

come modificato dalla  Stazione appaltante all'esito  della  procedura di  gara sulla
base di quanto offerto dall'appaltatore, secondo quanto disposto dal DM 9 marzo

2018, n.49.
24.4 Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che
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collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori,

curare  l’aggiornamento  del  cronoprogramma  dei  lavori  e  segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni

contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.
25.1 Non costituiscono giustificato motivo di proroga del termine di inizio e di ultimazione

dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
25.1.1 il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti

tecnologiche necessarie al  suo funzionamento,  per  l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

25.1.2 l’adempimento  di  prescrizioni,  o  il  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni
riscontrate  dal  direttore  dei  lavori  o  dagli  organi  di  vigilanza  in  materia

sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;

25.1.3 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e gli

impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

25.1.4 il  tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni,  di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

25.1.5 il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

25.1.6 le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,
affidatari, altri incaricati;

25.1.7 le  eventuali  vertenze a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio
personale dipendente;
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25.1.8 le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori,

dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per
inosservanza  delle  misure  di  sicurezza  dei  lavori  nel  cantiere  o

inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

25.1.9 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  in  relazione  alla  presenza  di  personale  non

risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di

lavoro,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale,  ai  sensi  dell'articolo  14  del
D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
26.1 L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o

rispetto alle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma, che

risulti superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione
del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore

motivazione, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.
26.2 La risoluzione del contratto trova applicazione a seguito di invio all’appaltatore di

formale  messa  in  mora  dell’appaltatore  con  assegnazione  di  un  termine  per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

26.3 Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art.  22, comma 22.2, del
presente  capitolato  è  computata  sul  periodo  determinato  sommando  il  ritardo

accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al

comma 26.2.
26.4 E’ dovuto dall'appaltatore il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante in
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seguito  alla  risoluzione  del  contratto  comprese  le  eventuali  maggiori  spese

connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni
la  Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma  maturata  a  credito

dell'appaltatore  in  ragione  dei  lavori  eseguiti  nonché  rivalersi  sulla  garanzia
fideiussoria.

26.5 In seguito alla risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del d.lgs. n. 50 del
2016 nel testo vigente.

CAPO V - Disciplina economica
Art. 27 - Anticipazione. Pagamenti in acconto.
27.1 L'appaltatore  ha diritto,  a  richiesta,  ad  una anticipazione pari  al  20% (venti  per

cento) del valore del contratto, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016.
L’anticipazione  viene  recuperata  dalla  Stazione  appaltante,  sino  al  suo  intero

importo, a valere sui pagamenti in acconto in corso d’opera di cui al successivo
comma 27.6. Ciascun pagamento in acconto verrà compensato, per un importo pari

al  90% (novanta  per  cento)  del  medesimo pagamento  in  acconto,  con il  debito
dell’appaltatore verso la Stazione appaltante per la restituzione dell’anticipazione,

sino  a  concorrenza  dell’importo  della  anticipazione  predetta.  La  compensazione
opererà su ciascun pagamento in acconto sino a concorrenza dell’intero importo

anticipato dalla Stazione appaltante.
27.2 L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero

dell'anticipazione  stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori.  La  garanzia
individua quali beneficiari sia STU Reggiane s.p.a. sia il Comune di Reggio Emilia e

prevede firme congiunte dei competenti rappresentanti della STU e del Comune per
il rilascio di quietanze e per la sua liberazione.
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27.3 L'importo  della  garanzia  di  cui  al  comma  27.2  viene  gradualmente  ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori,  in rapporto al  progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del comma 27.1.

27.4 L'anticipazione di cui al comma 27.1, una volta costituita la garanzia fideiussoria, è
erogata all'appaltatore entro quindici  giorni  dalla  data di  effettivo inizio  dei lavori

accertata  dal  responsabile  del  procedimento.  La  ritardata  corresponsione
dell'anticipazione  obbliga  al  pagamento  degli  interessi  corrispettivi  a  norma

dell'articolo 1282 codice civile.
27.5 L'appaltatore  decade  dall'anticipazione  se  l'esecuzione  dei  lavori  non  procede

secondo  i  tempi  contrattuali,  e  sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi
corrispettivi  al  tasso  legale  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione

dell'anticipazione.
27.6 L’appaltatore ha diritto  a pagamenti  in  acconto in  corso d’opera,  pagamenti  che

avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli da 33 a 38 del

presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 27.7 e

delle  ulteriori  o  eventuali  ritenute  operate  per  qualsiasi  titolo,  un  importo  non
inferiore al 30% dell’importo contrattuale  al netto dell’IVA di legge.

27.7 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,  protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello  0,50% da liquidarsi,  nulla  ostando,  a seguito dell'approvazione del

collaudo provvisorio.
27.8 Entro  i  45  giorni  successivi  all’avvenuto  raggiungimento  dell’importo  dei  lavori

eseguiti di cui al comma 27.6, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento
dei  lavori  e  il  responsabile  del  procedimento  emette,  entro  lo  stesso termine,  il
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conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto

il __________________» con l’indicazione della data.
27.9 La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i

successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
27.10 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause

non  dipendenti  dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo

minimo di cui al comma 27.6.
27.11 Dell'emissione di  ogni  certificato  di  pagamento il  responsabile  del  procedimento

provvede  a  dare  comunicazione  scritta,  con  avviso  di  ricevimento,  agli  enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

27.12 Ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  4,  del  D.L.  n.  69  del  2013,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge 9 agosto 2013,  n.  98,  l'emissione di ogni  certificato di

pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC che attesti  positivamente la
regolarità contributiva.

Art. 28 - Conto finale e pagamenti a saldo.
28.1 Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  3  mesi  dalla  data  del  certificato  di

ultimazione;  è sottoscritto  dal  direttore di  lavori  e trasmesso al  responsabile  del

procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo,
qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è

soggetta alle verifiche di collaudo.
28.2 Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  invito  del

responsabile  del  procedimento,  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni;  se
l'appaltatore  non  firma  il  conto  finale  nel  termine  indicato,  o  se  lo  firma  senza

confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha
come da lui  definitivamente accettato.  Il  responsabile del procedimento redige in
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ogni caso una sua relazione al conto finale.

28.3 La rata  di  saldo,  unitamente alle  ritenute di  cui  all’articolo  27,  comma 27.7,  del
presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all’avvenuta

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
28.4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa cauzione o garanzia fideiussoria ai

sensi  dell'art.  103,  comma 6,  del  d.lgs.  50/2016,  non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

28.5 La garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016, è di importo
pari  al  saldo  maggiorato  del  tasso  d’interesse  legale  applicato  per  il  periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del
carattere di definitività del medesimo.

28.6 Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che l'accertamento di cui al comma precedente diventi definitivo.

Art. 29 - Ritardo nella contabilizzazione ovvero nel pagamento delle rate di acconto.
29.1 Non sono dovuti  interessi per  i  primi  45 giorni  intercorrenti  tra il  verificarsi  delle

condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua
effettiva  emissione  e  messa  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  per  la

liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  sia  emesso  il  certificato  di
pagamento,  sono dovuti  all’appaltatore gli  interessi  legali  per  i  primi  60 giorni di

ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi legali di mora, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Trova applicazione

l’art. 113-bis comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
29.2 Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  30  giorni  intercorrenti  tra  l’emissione  del

certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza
che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto  al  pagamento,  sono  dovuti
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all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60  giorni  di  ritardo;  trascorso

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi legali di
mora nella misura stabilita ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

29.3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione
del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità

di domande o riserve.
29.4 È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai comma precedenti, ovvero nel

caso  in  cui  l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia stato
tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto

dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi  dell'art.  1460  del  codice  civile,
rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non

provveda  contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in
alternativa,  è  facoltà  dell’appaltatore,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione

appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30 - Pagamenti a saldo.
30.1  Non sono dovuti interessi per i giorni che costituiscono il termine dilatorio a favore

della Stazione Appaltante di cui all’art. 4 commi 2, 3, 4, 5  d.lgs. 9 ottobre 2002 n.

231,  come applicabile  ai  sensi  dell’art.  113-bis D.  Lgs.  50/2016,  intercorrenti  tra
l’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e l’effettiva emissione del

certificato di pagamento e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  sia  emesso  il  certificato  di

pagamento,  sono dovuti  all’appaltatore gli  interessi  legali  per  i  primi  60 giorni di
ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli

interessi legali di mora, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
30.2  Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  90  giorni  intercorrenti  tra  l’emissione  del
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certificato  di  collaudo  provvisorio  ed  il  suo  effettivo  pagamento;  trascorso  tale

termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento,  sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

30.3 Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli
interessi legali di mora sino al pagamento, nella misura stabilita ai sensi del d.lgs. 9

ottobre 2002 n. 231.

Art. 31 - Revisione prezzi.
31.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 è

esclusa qualsiasi  revisione dei prezzi  e non trova applicazione l’art.  1664, primo
comma, del codice civile.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.
32.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni patto o atto contrario è

nullo di diritto.

32.2 È ammessa la cessione dei crediti,  ai  sensi  del combinato disposto dell’art.  106
comma 13 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione

che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un  intermediario  finanziario  iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale

o  in  copia  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione  appaltante  prima  o
contestualmente  al  certificato  di  pagamento  sottoscritto  dal  responsabile  del

procedimento. Trovano applicazione le disposizioni di cui al richiamato articolo 106
comma 13 del Codice.

32.3 Le cessioni  di  crediti  sono efficaci  e  opponibili  alla  stazione  appaltante  qualora
quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera

Raccomandata A/R al cedente e al  cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione mediante lettera Raccomandata A/R.
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32.4 In  ogni  caso l'amministrazione cui  è stata  notificata  la  cessione può opporre  al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo
stipulato.

CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 33 - Lavori a corpo. 
33.1 I  lavori  di  riqualificazione architettonica  e  funzionale  oggetto  del  contratto  sono

appaltati integralmente a corpo. 

33.2 Qualora, per effetto di varianti, i lavori non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi

prezzi  secondo  quanto  previsto  dal  presente  Capitolato,  fermo  restando  che  le
stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di

sottomissione “a corpo”.
33.3 Non sono comunque riconosciuti,  nella valutazione delle opere da realizzarsi  per

effetto di varianti, aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai contenuti
di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

33.4 La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date
nell'enunciazione  e  nella  descrizione  del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le

risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il  corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle

parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti
lavori.

33.5 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato

speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che,
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ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano

rilevabili  dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni  che  siano  tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regole dell'arte.

33.6 La lista delle voci e delle quantità relativa ai lavori a corpo non ha validità ai fini del
presente articolo e per detti lavori a corpo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede

di  partecipazione  alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le  quantità  richieste  per
l'esecuzione completa dei lavori  progettati,  ai fini  della formulazione della propria

offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 34 - Liquidazione oneri per la sicurezza.
34.1 Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente

dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 35 - Lavori in economia.
35.1 La contabilizzazione di eventuali  lavori in economia, al momento non previsti nel

progetto,  sarà  effettuata  secondo  i  prezzi  unitari  contrattuali  per  l'importo  delle

prestazioni  e  delle  somministrazioni  fatte  dall'impresa  stessa,  con  le  modalità
previste dall’art. 179 del Reg. n. 207/10.

Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.
36.1 In  sede di  contabilizzazione  delle  rate  di  acconto  di  cui  all’art.  27  del  presente

capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali

provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o,
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in difetto, ai prezzi di stima.

36.2 I  materiali  e  i  manufatti  portati  in  contabilità  rimangono  a  rischio  e  pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi

dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.
37.1 Le norme di  misurazione per  la  contabilizzazione sono contenute nel  Capitolato

Tecnico, al quale si rinvia.

Art.  38  -  Disposizioni  generali  relative  ai  prezzi  degli  eventuali  lavori  a  misura
conseguenti a varianti e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità
dei prezzi.
38.1 I  prezzi  unitari  in  base  ai  quali,  dopo  la  deduzione  del  pattuito  ribasso  d'asta,

saranno pagati  gli  eventuali  lavori  a misura conseguenti a varianti  o le eventuali
somministrazioni per lavori in economia compensano anche:

38.1.1 circa  i  materiali,  ogni  spesa  (per  fornitura,  trasporto,  dazi,  cali,  perdite,
sprechi,  ecc.),  nessuna eccettuata,  che venga sostenuta per darli  pronti

all'impiego, a piede di qualunque opera;
38.1.2 circa  gli  operai  e  mezzi  d'opera,  ogni  spesa  per  fornire  i  medesimi  di

attrezzi e utensili  del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali,
per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

38.1.3 circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al
loro uso;

38.1.4 tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie,  indennità  di  cave,  di  passaggi  o  di  deposito,  di  cantiere,  di

occupazione  temporanea  e  d'altra  specie,  mezzi  d'opera  provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre
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per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi

stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei

vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
38.2 I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore

in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

CAPO VII - Disposizioni per l’esecuzione
Art. 39 - Direzione dei lavori.
39.1 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,

l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, istituisce

un  ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  costituito  da  un  Direttore  dei  Lavori  ed
eventualmente  da  uno  o  più  assistenti  con  funzioni  di  direttore  operativo  o  di

ispettore di cantiere.
39.2 Il Direttore dei  Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione

dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva,
con l’appaltatore  in  merito  agli  aspetti  tecnici  ed  economici  del  contratto.  Trova

applicazione il disposto dell'articolo 101 del Codice, nonché il D.M. 7/03/2018, n. 49.
39.3 Il  Direttore  dei  Lavori  impartisce  tutte  le  disposizioni  ed  istruzioni  all'appaltatore

mediante un ordine  di  servizio  redatto in due copie sottoscritte  dal  Direttore dei
Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta

conoscenza.
39.4 L'ordine di servizio deve necessariamente essere dato per iscritto in modo tale da

poter essere poi  disponibile,  in caso di  necessità,  come prova delle disposizioni
emanate.

39.5 Trova  integrale  applicazione,  prevalendo  in  ipotesi  di  contrasto,  il  Decreto  del
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  7  marzo  2018  n.  49  "Regolamento
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recante: "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni

del  direttore dei  lavori  e del  direttore dell'esecuzione""  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 15 maggio 2018 n. 111.

Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.
40.1 I  materiali  provenienti  da  scavi  e  demolizioni  sono  ceduti,  ai  sensi  dell’art.  36,

comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall’Amministrazione all’appaltatore;

40.2 Il  prezzo ad essi convenzionalmente attribuito in sede di esecuzione sarà quindi
dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta

nella determinazione dei prezzi.

Art. 41 - Variazione dei lavori.
41.1 La  Stazione  appaltante,  ai  sensi  dell'articolo  106  del  d.lgs.  50/2016  nel  testo

vigente,  si  riserva la  facoltà  di  introdurre nelle  opere oggetto dell’appalto  quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che

perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed

entro i limiti stabiliti dal medesimo articolo 106 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.
 41.2 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra

contrattuali  di  qualsiasi  genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della
direzione lavori.

41.3 Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera

oggetto  della  contestazione.  Non  sono  prese  in  considerazione  domande  di
maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,

qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.
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41.4 Trovano  integrale  applicazione  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  101  del  d.lgs.

50/2016 nel testo vigente nonché le disposizioni del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.
42.1 Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso

in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
con i criteri dettati dai comma successivi.

42.2 Quando  sia  necessario  eseguire  una  specie  di  lavorazione  non  prevista  dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da

quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

42.2.1 desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento;

42.2.2 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
42.2.3 quando  sia  impossibile  l'assimilazione,  ricavandoli  totalmente  o

parzialmente da nuove regolari analisi.
42.3 Le  nuove  analisi  vanno  effettuate  con  riferimento  ai  prezzi  elementari  di  mano

d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

42.4 I  nuovi  prezzi  sono  determinati  in  contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e
l'esecutore,  ed  approvati  dal  responsabile  del  procedimento.  Ove  comportino

maggiori  spese  rispetto  alle  somme  previste  nel  quadro  economico,  essi  sono
approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

42.5 Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

42.6 Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione

appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali  sulla  base  di  detti  prezzi,  comunque  ammessi  nella  contabilità;  ove

l'esecutore  non  iscriva  riserva  negli  atti  contabili  nei  modi  previsti  dal  presente

48



STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it
Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

    

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - 
tel.    0522 456367 - telefax   0522 456037

regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 43 – Contestazioni e riserve
43.1 Ai sensi dell’art.9 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49,  per la gestione delle contestazioni su

aspetti tecnici si dispone quanto segue:

43.2  Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui
gli viene presentato.

43.3  Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il  registro, è invitato a farlo entro il  termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa

espressa menzione nel registro.
43.4 Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non

siano possibili  al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel

registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

43.5 Il  direttore  dei  lavori,  nei  successivi  quindici  giorni,  espone  nel  registro  le  sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le

proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per

le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

43.6 Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel

termine  sopraindicati,  i  fatti  registrati  si  intendono  definitivamente  accertati,  e
l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o

le domande che ad essi si riferiscono.
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43.7  Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa

contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti,
e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni

sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede
di  contabilizzazione  definitiva  delle  categorie  di  lavorazioni  interessate  vengono

portate in detrazione le partite provvisorie.
43.8 L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

43.9  Fermo restando quanto indicato al  punto 41.3,  le  riserve sono iscritte a pena di
decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o

alla  cessazione del  fatto  che ha determinato il  pregiudizio dell'esecutore.  In  ogni
caso,  sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale

si intendono abbandonate.
43.10 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le

ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a
pena  di  inammissibilità  la  precisa  quantificazione  delle  somme che  l'esecutore,

ritiene gli siano dovute.
43.11 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,  senza possibilità di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 44 - Norme di sicurezza generali.
44.1 I  lavori  appaltati  devono svolgersi  nel  pieno rispetto di  tutte  le  norme vigenti  in
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materia  di  prevenzione  degli  infortuni  e  igiene  del  lavoro  e,  in  ogni  caso,  in

condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad
osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Sanitario, per

quanto attiene la gestione del cantiere.
44.2 L’appaltatore  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

44.3 L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 45 - Sicurezza sul luogo di lavoro.
45.1 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs..

81/2008, nonché le eventuali ulteriori disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi

di lavoro applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 46 - Piani di sicurezza.
46.1 Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,

l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo
del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori, piano che deve tenere conto delle

opere e delle circostanze oggetto di offerta in gara. Tale piano deve rispondere ai
requisiti di cui al d.lgs. 81/2008, e deve essere messo a disposizione delle autorità

competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
46.2 L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni

il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  predisposto  dal  coordinatore  per  la
sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

46.3 L’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei
lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di
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integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

46.3.1 per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per
poter  meglio  garantire la  sicurezza nel  cantiere sulla  base della  propria

esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte

degli organi di vigilanza;
46.3.2 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la

tutela della  salute dei  lavoratori  eventualmente disattese (in  quanto non
previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.
46.4 Il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  deve  pronunciarsi

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore

sono vincolanti per l'appaltatore.
46.5 Qualora il  coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di  cui al comma 46.3.1, le
proposte si intendono accolte.

46.6 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi
dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 10

giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 46.3.2 , le proposte si intendono rigettate.
46.7 Nei  casi  di  cui  al  comma 46.3.1,  l’eventuale  accoglimento  delle  modificazioni  e

integrazioni non può in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

46.8 Nei  casi  di  cui  al  comma  46.3.2,  qualora  l’eventuale  accoglimento  delle
modificazioni  e integrazioni  comporti  maggiori  oneri  a  carico  dell'impresa,  e  tale

circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina
delle varianti.
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Art. 47 - Piano operativo di sicurezza.
47.1 L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna

dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto

attiene le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere

ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008.
47.2 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e

coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei
rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di

sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.
48.1 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.

48.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio,  del  12 giugno 1989,  92/57/CEE del  Consiglio,  del  24  giugno 1992 o

comunque alla Vigente normativa Comunitaria, alla relativa normativa nazionale di
recepimento,  ai  regolamenti  di  attuazione  e  alla  migliore  letteratura  tecnica  in

materia.
48.3 L'impresa  esecutrice  o  le  imprese  esecutrici  è/sono  obbligata/e  a  comunicare

tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi
in  relazione ai  lavori  da affidare),  anche attraverso  l’iscrizione  alla  camera di

commercio, industria e artigianato;
- l’indicazione  dell’organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli
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estremi  delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate  dall’Istituto  nazionale  della

previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo

stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

48.4 L’appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici

compatibili  tra loro e coerenti  con il  piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione  temporanea  o  di  consorzio  di  imprese  detto  obbligo  incombe

all’impresa mandataria capogruppo.
48.5 Il  piano sostitutivo di  sicurezza ed il  piano operativo di  sicurezza formano parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX - Disciplina del subappalto
Art. 49 - Subappalto
49.1 L'esecutore ha facoltà di eseguire le opere e i lavori tramite subappalto, nei limiti di

legge e di quanto dichiarato in sede di procedura di gara.

49.2 Trova integrale applicazione la disciplina di cui all'articolo 105 del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, integrata da quanto previsto dagli atti alla procedura di gara e da quanto

previsto mediante disposizioni Specifiche dal presente Capitolato Speciale.
49.3 Quale ausilio per la risoluzione di eventuali questioni inerenti il subappalto, si rinvia

anche alle Linee Guida in materia di subappalto elaborate dal Comune di Reggio
Emilia.

Art. 50 - Responsabilità in materia di subappalto.
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50.1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante

per  l'esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione
appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di

risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  all’esecuzione  di  lavori
subappaltati.

50.2 Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
50.3 Il  subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali  previste dall'articolo 21

della legge 13 settembre 1982 n. 646.

Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti.
51.1 Al pagamento dei subappaltatori trova applicazione il disposto dell'articolo 105 del

d.lgs. 18 aprile n. 50, nel testo vigente.

CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio
Art. 52 – Controversie
52.1 Trova applicazione la procedura di Accordo bonario di cui ai comma da 2 a 6 bis

dell'articolo 205 del d.lgs. 50/2016 nel caso in cui si determinino i presupposti di cui

al comma 1 del medesimo articolo 205.
52.2 Nel caso in cui l'esperimento dei rimedi di cui al procedimento definito dal comma

52.1 non si  concluda con la  definizione della  controversia,  e sempre che se ne
determinino i presupposti, potrà darsi luogo ad una transazione ai sensi dell'articolo

208 del Codice.
52.3 Non trova applicazione  al  presente  rapporto  contrattuale  di  appalto  la  disciplina

dell'arbitrato di cui all'articolo 209 del Codice.
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Art. 53 - Termini per il pagamento delle somme non contestate.
53.1 Ai  sensi  dell’art.  205,  comma  6,  del  d.lgs  50/2016  il  pagamento  delle  somme

riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di

sottoscrizione  dell’accordo  bonario  stesso.  Decorso  tale  termine,  spettano
all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
54.1 L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme

vigenti in materia di lavoro subordinato nonché di quelle eventualmente entrate in

vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
54.1.1 nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,

l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili  e affini e gli

accordi locali  e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il  tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;

54.1.2 i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente
alle  associazioni  stipulanti  o  receda da esse e indipendentemente dalla

natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

54.1.3 è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei

rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato

non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

54.1.4 è obbligato al  regolare assolvimento degli  obblighi  contributivi  in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
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dalle leggi speciali.

54.2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata
da un ente preposto,  la  Stazione appaltante medesima comunica  all’appaltatore

l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 2 % sui pagamenti
in acconto, se i  lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono  ultimati,  destinando  le  somme  così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento

all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

54.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione
appaltante ha facoltà di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

anche  in  corso  d'opera,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

54.4 I  datori  di  lavoro  devono  munire  il  personale  occupato  di  apposita  tessera  di
riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e

l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre
detta  tessera  di  riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo ai  lavoratori

autonomi che esercitano direttamente la  propria attività  nei  cantieri,  i  quali  sono
tenuti a provvedervi per proprio conto.

54.5 Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro
o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il

committente dell'opera.
54.6 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al

comma 53.4 mediante annotazione,  su un apposito registro di  cantiere vidimato
dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul
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luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini

del  presente  comma,  nel  computo  delle  unità  lavorative  si  tiene conto  di  tutti  i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi

compresi quelli autonomi.
54.7 La violazione delle previsioni di cui ai commi 53.4 e 53.6 comporta l'applicazione, in

capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore.  Il  lavoratore  munito della  tessera di  riconoscimento di  cui  al

comma 4 che non provvede ad esporla  è,  a  sua volta,  punito  con la  sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300.

54.8 Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di

conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

54.9 L'impiego  di  lavoratori  non  risultanti  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione
obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000

per  ciascun lavoratore,  maggiorata  di  euro  150 per  ciascuna giornata  di  lavoro
effettivo.  L'importo  delle  sanzioni  civili  connesse  all'omesso  versamento  dei

contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può
essere  inferiore  a euro  3.000,  indipendentemente  dalla  durata  della  prestazione

lavorativa accertata.

Art. 55 - Risoluzione del contratto.
55.1 La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei

casi previsti dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di legge.
Trova applicazione la disciplina di cui al medesimo articolo 108 del Codice.

55.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
dei  lavori  regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo
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scioglimento del contratto.

55.3 Ai sensi dell’art. 108 comma 6 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento,
nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso

non inferiore a venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza  dei  lavori  già  eseguiti,  l'inventario  di  materiali,  macchine  e  mezzi

d'opera e la relativa presa in consegna.
55.4 Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato

di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui
è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e

ammesso  in  contabilità  e  quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonché  nelle
eventuali  perizie  di  variante;  è  altresì  accertata  la  presenza  di  eventuali  opere,

riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché
nelle eventuali perizie di variante.

55.5 Al  momento della  liquidazione finale dei  lavori  dell'appalto  risolto,  è  determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore

spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non
si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016 nel

testo vigente.

Art. 56 - Recesso dal contratto.
56.1 Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto

di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e
del valore dei materiali utili  esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle

opere non eseguite.
56.2 Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è dato dalla differenza tra l’importo

dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, pari a
euro __________ e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
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CAPO XI - Disposizioni per l’ultimazione dei lavori
Art. 57 - Ultimazione dei lavori.
57.1 Ai  sensi  dell’art.  12  D.M.  7/03/2018,  n.  49,  l’ultimazione  dei  lavori,  appena

intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei
lavori,  che  procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio  con

l’appaltatore  ed  elabora  tempestivamente,  senza  ritardo  alcuno,  il  certificato
attestante  l’avvenuta  ultimazione  e  lo  invia  al  Rup,  il  quale  ne  rilascia  copia

conforme all’esecutore.
57.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di  successivi  accertamenti,

sono rilevati  e verbalizzati  eventuali  vizi  e difformità che l’impresa appaltatrice è
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal

direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa
riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il

termine stabilito, anche in presenza di elementi mancanti, purché questi ultimi non
pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.

57.3 Il  certificato  di  ultimazione  può  prevedere  l’assegnazione  di  un  termine,  non
superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le

lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per
come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che

l’appaltatore  abbia  completato  le  opere  accessorie,  il  certificato  di  ultimazione
diviene  inefficace  ed  occorre  redigerne  uno  nuovo  che  accerti  l’avvenuto

completamento.
57.4 Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti

contrattuali  è  applicata la  penale  di  cui  all’art.  22  del  presente capitolato,  per  il
maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
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57.5 L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale

della penale nel caso in cui il ritardo non sia direttamente imputabile all'esecutore. 
La disapplicazione ha luogo nel solo ricorrere delle fattispecie di caso fortuito, forza

maggiore, fatto del terzo, in ogni caso senza alcun concorso o imputabilità in capo
all’appaltatore, neppure a titolo di colpa lieve. In sede di graduazione della penale,

l’Amministrazione  può  sempre  ridurne  l’importo  qualora  risulti  sproporzionato,
avendo anche riguardo all’interesse della Stazione Appaltante stessa.

57.6 L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il
maggior tempi impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e a

qualsiasi  titolo,  e  non  ha  diritto  ad  indennizzo  alcuno,  comunque  denominato,
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

57.7 Dalla  data  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  decorre  il  periodo  di  gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte

dell’ente appaltante,  da effettuarsi entro i  termini  previsti  all’art.  60 del  presente
capitolato.

Art. 58 - Conto finale.
58.1 Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale verrà compilato entro 3 mesi

dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati.
59.1 Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere

in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere,  con  apposito  verbale,

immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

59.2 Qualora  la  Stazione appaltante  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo,
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né  può  reclamare  compensi  di  sorta.  Egli  può,  però,  chiedere  che  sia  redatto

apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

59.3 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte
le  questioni  che  possano  sorgere  al  riguardo,  e  sulle  eventuali  e  conseguenti

responsabilità dell’appaltatore.

Art. 60 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione.
60.1 Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo

entro  sei  mesi  dall’ultimazione  dei  lavori  salvi  i  casi,  individuati  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 del d.lgs 50/2016, di

particolare complessità dell'opera o delle  prestazioni  da collaudare,  per  i  quali  il
termine può essere elevato sino ad un anno. 

60.2 Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel

presente capitolato, per detta emissione.
60.3 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta

lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali
difformità  e  vizi  fino  a  quando  lo  stesso  non  diviene  definitivo.  L’appaltatore  è,

pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 59.3, alla garanzia per le difformità e i
vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO XII – Prestazioni migliorative in variante
Art. 61 – Presentazione in gara di offerta per prestazioni migliorative in variante. 
61.1 La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 95 comma 14 del d.lgs. 10 aprile 2016

n.  50,  ha  individuato,  quali  elementi  e  criteri  di  valutazione  dell'offerta,  la
presentazione, da parte degli operatori economici concorrenti, di proposte aventi ad
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oggetto prestazioni migliorative in variante rispetto a quanto previsto dal Progetto,

proposte di prestazioni migliorative in variante al progetto approvato che la stazione
appaltante espressamente ha richiesto agli offerenti di presentare, ai sensi di legge.

61.2 Al  fine  di  evitare  che  le  proposte  migliorative  in  variante  offerte  in  gara  dai
concorrenti si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che ne

stravolga o comunque ne modifichi radicalmente i contenuti essenziali e gli obiettivi
perseguiti,  ovvero  che  le  stesse  si  pongano come alternative  rispetto  a  quanto

voluto dalla stazione appaltante, nel rispetto e in esecuzione di quanto previsto dai
comma  14  ("le  stazioni  appaltanti  che  autorizzano  o  richiedono  le  varianti

menzionano  nei  documenti  di  gara  i  requisiti  minimi  che  le  varianti  devono

rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione") e 14 bis del richiamato

articolo 95, sono individuate nelle schede componenti apposito elaborato, facente
parte  degli  atti  di  gara,  denominato  "Indicazione  dei  requisiti  minimi",  i  requisiti

minimi  che le  proposte migliorative in  variante devono attingere e rispettare per
essere prese in considerazione e valutate come tali  dalla stazione appaltante, ai

sensi dei richiamati comma 14 e 14 bis dell' articolo 95 del Codice.
61.3 Le proposte di prestazioni migliorative sono valutate sulla base dei criteri individuati

dal Bando e dal Disciplinare di Gara, come integrati dagli ulteriori atti di gara. Le
proposte di  prestazioni  migliorative non comportano alcun onere  ulteriore per  la

stazione appaltante,  rimanendo fissa ed invariata la  base di gara per  l'elemento
quantitativo integrato dal  corrispettivo,  base di gara in relazione alla  quale sono

ammesse esclusivamente offerte in ribasso.
61.4 Alle  proposte  migliorative  formulate  dall'aggiudicatario  trovano  applicazione  le

disposizioni  tutte  del  presente  Capitolato Speciale,  se  del  caso opportunamente
adattate alla fattispecie. 

CAPO XIII - Norme finali
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Art.  62  -  Oneri  ed  obblighi  diversi  a  carico  dell'Appaltatore  -  Responsabilità
dell'Appaltatore.

62.1 Oltre  gli  oneri  di  cui  al  Cap.  Gen.  n.  145/00,  al  Reg.  n.  207/10  e  al  presente

Capitolato  Speciale,  nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di
sicurezza fisica dei lavoratori,  sono a carico dell'Appaltatore gli oneri  ed obblighi

seguenti.
62.1.1 La fedele  esecuzione del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto di

competenza,  dal  direttore  dei  lavori,  in  conformità  alle  pattuizioni
contrattuali,  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti

collaudabili,  esattamente conformi al  progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo  al  direttore  dei  lavori  tempestive  disposizioni  scritte  per  i

particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o
dalla  descrizione delle  opere.  In  ogni  caso l’appaltatore  non deve dare

corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’art. 1659 del codice civile.

62.1.2 Ogni  onere  relativo  alla  formazione del  cantiere  attrezzato,  in  relazione
all'entità  dell'opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la
recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o

metallico,  l’approntamento  delle  opere  provvisionali  necessarie
all’esecuzione dei lavori  ed allo  svolgimento degli  stessi  in condizioni  di

massima  sicurezza,  la  pulizia  e  la  manutenzione  del  cantiere,
l'inghiaiamento  e  la  sistemazione delle  sue strade  in  modo da  rendere

sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti,  ivi  comprese  le  eventuali  opere  scorporate  o  affidate  a  terzi  dallo

stesso ente appaltante.
62.1.3 L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
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responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse

all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’impresa  a  termini  di  contratto.  le
responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli

progettati o previsti dal capitolato.
62.1.4 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti

per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il  funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori,

nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,

l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle

misure di sicurezza.
62.1.5 La  disponibilità,  entro  il  recinto  del  cantiere  e  nei  luoghi  che  saranno

designati dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di
Direzione ed assistenza,  allacciati  alle utenze (luce,  acqua, telefono,T),

dotati  di  servizi  igienici,  arredati,  illuminati  e  riscaldati  a  seconda  delle
richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

62.1.6 L'approntamento dei  necessari  locali  di  cantiere per  le maestranze,  che
dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento

dei liquami.
62.1.7 L’esecuzione  di  un’opera  campione  ogni  volta  che  questo  sia  previsto

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

la redazione dei calcoli  o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le
eventuali  opere strutturali  in cemento armato, metalliche,  in muratura, in

legno,  redatti  da  un  ingegnere  od  architetto  iscritto  al  rispettivo  Ordine
professionale. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori
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non solleva l'Appaltatore, il  Progettista ed il  Direttore del cantiere, per le

rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.
L'Appaltatore  dovrà  inoltre  far  eseguire,  a  proprie  spese,  le  prove  sui

cubetti  di  calcestruzzo  e  sui  tondini  d'acciaio,  per  i  quali  i  laboratori
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

62.1.8 L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi
che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali

impiegati  o  da  impiegarsi,  in  correlazione  a  quanto  prescritto  circa
l'accettazione dei  materiali  stessi.  Dei  campioni  potrà essere ordinata la

conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma
del  Direttore  dei  Lavori  e  dell'Impresa  nei  modi  più  adatti  a  garantirne

l'autenticità.
62.1.9 Il  mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo,  della

continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o
privati, adiacenti le opere da eseguire.

62.1.10 La  riparazione  di  eventuali  danni  che,  in  dipendenza  delle  modalità  di
esecuzione dei  lavori,  possano essere arrecati  a  persone o  a  proprietà

pubbliche  e  private  sollevando  da  qualsiasi  responsabilità  sia
l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di

sorveglianza e di assistenza.
62.1.11 L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle

assicurazioni  varie  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  la
disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle

altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
Resta stabilito  che in  caso di  inadempienza,  sempreché sia intervenuta

denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà
ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà
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apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza

delle  norme  che  regolano  lo  svincolo  della  cauzione  e  delle  ritenute
regolamentari.  Sulla  somma  detratta  non  saranno  a  nessun  titolo

corrisposti interessi.
62.1.12 La  comunicazione  all'Ufficio,  da  cui  i  lavori  dipendono,  entro  i  termini

prefissati  dallo  stesso,  di  tutte  le  notizie  relative  all'impiego della  mano
d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per

l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della
penalità prevista all'art. 23 del presente capitolato, restando salvi i più gravi

provvedimenti  che  potranno  essere  adottati  in  conformità  a  quanto
sanciscono  le  norme  di  legge  e  di  regolamento  per  la  irregolarità  di

gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. Le spese per la fornitura
di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
62.1.13 L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio

dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche
le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi

con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
62.1.14 La richiesta, prima della realizzazione dei lavori,  a tutti  i  soggetti diversi

dalla Stazione appaltante (Consorzi,  privati,  RFI, ANAS, ENEL, Telecom
ecc.)  interessati  direttamente  o  indirettamente  ai  lavori,  dei  permessi

necessari  e  a  seguire  di  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per
quanto  di  competenza,  in  relazione  all’esecuzione  delle  opere  e  alla

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli  altri  atti  di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

62.1.15 La pulizia  quotidiana col  personale  necessario  dei  locali  in  costruzione,
delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla
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Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da

altre Ditte.
62.1.16 Il  libero accesso al  cantiere ed il  passaggio,  nello  stesso e  sulle  opere

eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra
Impresa alla  quale  siano  stati  affidati  lavori  non  compresi  nel  presente

appalto,  e  alle  persone  che  eseguono  lavori  per  conto  diretto
dell'Amministrazione  appaltante,  nonché,  a  richiesta  della  direzione  dei

lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti
di  servizio,  impalcature,  costruzioni  provvisorie,  e  degli  apparecchi  di

sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che
l'Amministrazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  ovvero  a

mezzo  di  altre  Ditte,  dalle  quali,  come  dall'Amministrazione  appaltante,
l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

62.1.17 Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al
ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito,

situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni
della  Direzione  dei  Lavori,  nonché  alla  buona  conservazione  ed  alla

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
provvisti  od  eseguiti  da  altre  ditte  per  conto  dell'Amministrazione

appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico

esclusivo dell'Appaltatore.
62.1.18 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato

nei prezzi dei lavori, di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.
63.1 L’appaltatore è obbligato a:
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63.1.1 intervenire alle  misure,  le  quali  possono comunque essere eseguite alla

presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
63.1.2 firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali

disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori;
63.1.3 consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle

lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d’Appalto e
ordinate  dal  direttore  dei  lavori  che  per  la  loro  natura  si  giustificano

mediante fattura;
63.1.4 consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di

noli  e  di  mezzi  d'opera,  nonché le  altre provviste somministrate,  per  gli
eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative

liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
63.2 L’appaltatore  è  obbligato  a  produrre  alla  Direzione  dei  Lavori  adeguata

documentazione fotografica,  in  relazione a lavorazioni  di  particolare complessità,
ovvero  non  più  ispezionabili  o  non  più  verificabili  dopo  la  loro  esecuzione  o

comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 64 - Custodia del cantiere.
64.1 E' a carico e a cura dell’appaltatore la guardiania e la sorveglianza,  sia durante

giorno che la notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno

consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla
presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

Art. 65 - Cartello di cantiere.
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